

Traject	Opdrachtverstrekking	Problemen	Risico's	beheersmaatregel	stavaza
Contractering laboratoria					
MML contractering	In december brief naar de GGDen gestuurd dat Dienst Testen contractering zou overnemen. Doel was om kortdurend afspraken over te nemen en dan daarna contractering te heroverwegen.	Duurt te lang waardoor labs niet kunnen declareren; Niet volgens afspraken uitgevoerd;	Labs worden niet betaald; IGJ al rapport uitgebracht; Nu noodzakelijk dat onrechtmatige contracten verlengd moeten worden omdat aanbesteding nog niet is opgestart.	contracten 22-3 de deur uitgegaan naar labs; aandringen op aanbesteding opstarten (<i>ondersteuning wellicht nodig</i>); VWS:	Contracten zijn 22-3 verstuurd naar de laboratoria. Deze contracten lopen 1 april af Verlengingen worden staan uit. Deze zijn onrechtmatig. Check overzicht Dienst Testen voor stand van zaken
Contractering poolinglabs voor enkelvoudige testen	Er bleken al enkelvoudige teststromen naar deze partijen te lopen. Eerder waren deze partijen niet meegenomen in de mml contractering. Vandaar dat zij meteen langer contract krijgen	Ook dit is een onrechtmatige contractering.	Duurt te lang, vraag is of er nu wel energie gestoken gaat worden in pooling. Krijgen meer voor enkelvoudige testen. En krijgen lening vergoed als ze die niet terug kunnen betalen met poolingtesten	In contract opgenomen dat zodra het kan ze moeten gaan poolen	Contracten zijn verstuurd voor looptijd tot 1 april en dan meteen verlenging tot 15 juli Check dienst testen stand van zaken
Antigeen contractering XL straten	14-1 in afstemming met DT course of action opgesteld en in LCT besproken/vastgesteld	Duurt te lang en wordt te algemeen ingestoken. Bedoeling was snelle en korte contractering en dan bepalen welke rol labs bij antigeen moeten hebben.	Labs worden niet betaald; Nu noodzakelijk dat onrechtmatige contracten verlengd moeten worden omdat aanbesteding nog niet is opgestart.	contractering zo snel mogelijk rond wordt gemaakt en dat er zo snel mogelijk besluitvorming wordt voorbereid op wenselijkheid van verlenging van de contracten	Afwijkingsnota vrijdag in de tas van de minister gegaan Vraag is ondertussen verbreed naar ook andere GGD teststraten Opdracht hiervoor wordt nu uitgewerkt door 5.1.2e Tevens afwijkingsnota

					uitgewerkt door 5.1.2e
Hoogvolume labs	<p>11 nov opdracht gegeven capaciteit PCR te verhogen naar 200K per dag. Vrij snel daarna al aangegeven dat we zouden gaan heroverwegen ook ikv nieuwe testontwikkelingen.</p> <p>n.a.v. verlopen contract waardoor DT een onaantrekkelijke verlenging heeft afgesloten is er op 2-3-2021 alsnog een aangepaste opdracht afgegeven, omdat er behoefte was aan meer directe sturing</p>	Duurde erg lang voordat initiële contracten gesloten waren Aanbesteding is nog niet gestart	We betalen nu te veel aan garantstellingen uit onder bestaande overeenkomsten, maar doordat aanbesteding niet is opgestart kunnen we niet anders dan verlengen.		Check bij fez staat nog uit
Garantiestellingen anders dan labcontracten	nvt	Lopen af en moet op worden uitbetaald	Financiële consequenties, want teststromen hier niet goed op afgesteld.	Verzoek om overzicht al gedaan bij DT.	Aandachtspunt, DT gaat nu teststromen hier meer op managen
poolinglabs	Enkele weken terug gevraagd om inzicht in rol van pooling in testlandschap. Nog geen reactie	Verzoek ligt er om bij hogere prevalentie toch te gaan poolen.	Onbenutte contracten wel paraatstelling te betalen		Hebben nu contracten gekregen voor enkelvoudige testen (zie eerder)
U diagnostics					<p>Uitstaande facturen</p> <p>Contract is inmiddels afgelopen</p> <p>Facturen kloppen niet. Juristen zijn</p>

					hier bij betrokken
Inkoop testen en testmaterialen					
Europese gezamenlijke inkoop antigeentesten	Opdracht is eind vorig jaar aan DT gegeven.	Duurt erg lang voordat besluitvorming rond is	Steeds besluitvorming op laatste moment, omdat het lang duurt voordat alle informatie helder op tafel ligt	Beleidsdirectie heeft nu zelf nota geschreven om te adviseren over bestelling en DT gevraagd om input	Nota nog niet rond
Inkoop zelftesten	2-3-2021 opdracht gegeven Ondertussen zijn er 2 extra orders geplaatst Aanbesteding wordt door DT georganiseerd	Aanbesteding moet deurt uit maar is afhankelijk van begroting DT	Onrechtmatige inkoop maar met dien verstande dat er wel aanbesteding parallel loopt Aanbesteding te laat opgestart voor normale procedure. Opdracht al in februari gegeven.	Aandringen op aanbesteding.	Minister is akkoord met beslisnota Hangt met begroting dienst testen
Korte swabstokjes	2-3 opdracht gegeven om korte swabs aan te leveren	Opdracht voor aanschaf korte swabs is gelijk met order zelftesten gegeven (2-3-21) en al eerder is verzoek gedaan tot marktverkenning. Geen bevestiging gekregen dat order is geplaatst			Niet meer nodig
Innovatieve testmethoden					
LAMP/Molgen	30-11 opdracht inkoop gegeven	Voor uitrol ook contractering van labs nodig.	Uitrol vertraagd met 2 maanden		Loopt contracten zijn verstuurd
TOMi	Opdracht opschaling 5-2 gegeven.	Contractering nog niet rond. Mensen zijn wel aan het werk. Daar komt bij dat Tomi was voorzien voor spoor 2 en fallbackoptie spoor 2, zo ook opgenomen in	Uitrol vertraagd		Order voor verdere ontwikkeling is gegeven. Verder moet TOMi meedoen in aanbesteding

		de opdracht aan DT.			
Breathomix	14-1 opdracht verstrekt	Robuuste validatie eerste resultaten niet goed.			Wat betekent dit voor overeenkomst?
STRIP	Eind december opdracht verstrekt om 5 robots aan te schaffen. In januari ook besproken dat zij aanschaf eerste robot zouden oppakken		Risico dat als de order niet wordt geplaatst andere landen voor gaan		30-3 opdracht hubrechts is opgestuurd (fase 0); dienstovereenkomst naar Pamm gestuurd (fase 1) Orders voor 5 robots zijn vrijdag 30-4 verstuurd
Bedrijfsvoering, logistiek en Governance					
inkoopstrategie	Vorig jaar vanuit LCT opdracht geweest en al in meerdere opdrachten vervlochten	Duurt lang voordat het tot stand komt daardoor te veel handelen op casuïstiek	Hierdoor geen efficiënte en effectieve acties, ook ten aanzien van bovenstaande; Zorgt er voor dat we onrechtmatige contracten moeten verlengen; we geld moeten uitgeven aan garantstellingen		Wanneer weer update?
dashboard	Vorig jaar al opdracht	Duurt lang voordat gegevens inzichtelijk zijn	Hierdoor te weinig sturingsinformatie.	Hier op aandringen	Belangrijk dat er een dashboard komt om lopende processen in zicht te houden
Discussiedocument de toekomst van DT na de pandemie		VWS heeft maanden gewerkt aan een document over de toekomst van DT. Het MT van DT heeft alle (op	Er moet nu in de formatietijd worden nagedacht over de toekomst van DT		On hold

		1 na) bijeenkomsten genegeerd en heeft niet willen meedenken. De hoofdinterviewer heeft haar taak per direct terug gegeven en is vertrokken			
Kwaliteitsmonitoring antigeentesten				Aandringen op versturen opdracht vanuit 5.1.2e aan 5.1.2e	Concept opdrachtverstrekking ligt nog steeds bij DT. Ze willen de opdracht nog aanpassen.
Uitgifte testen en testmaterialen: nu nog door Mediq	Overeenkomst met Mediq loopt af begin juni af. Hier moet alternatief voor worden georganiseerd	Er is hier nu nog geen plan voor bedacht,	kan uitgifte van antigeentesten vertragen		
Uitgifte zelftesten	Is door Dienst Testen georganiseerd mbt Haase hub	Waren problemen met uitgifte (hoeveelheden), door OFL opgelost.	Mogelijke vertragingen in uitgifte	Goed om te monitoren	