



COVID-19

Stuurinformatie programma-19

Inzicht & overzicht in de 18 thema's binnen het COVID-
programma-19

Versie 15 april 2021

Totaaloverzicht thema's programma-19

Inclusief themaspecifieke bespreekpunten

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Thema 1 - Epidemiologie Voortgang thema Nieuw: Vasco Long COVID Bespreekpunten:		Thema 2 - Virologie Voortgang thema Nieuw: BRMO Schimmel Vasco IIVAC Bespreekpunten:		Thema 3 - Vaccinatie Voortgang thema Nieuw: Bespreekpunten: • -		Thema 4 - Rioolwater Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:		Thema 5 - Kennisintegratie Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:	
	SMART KPI & norm x	Thema 6 - Internationaal Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -		Thema 7 - Omgeving Voortgang thema Nieuw: Aerosol uitstoot maskers Effect luchtrooster Bespreekpunten: • -		Thema 8 - Laboratorium Voortgang thema Nieuw: Sequentie analyse netwerk Bespreekpunten: • -		Thema 9 - Datakoppeling Voortgang thema Nieuw: Datakoppeling Bespreekpunten: • Technische koppelingen complex • Afhangelijkheid externe partijen		Thema 10 - Evaluatie Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -
Programmahouder 5.1.2e		Thema 11 – Caribisch NL Voortgang thema Nieuw: Bijstandsverzoek Bespreekpunten: • -		Thema 12 - Calamiteiten Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Kosten bedrijf continuïteit niet meegenomen in begroting		Thema 13 – Overlap lab Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Verhuizing vertraagt • (Nog) geen zicht op leveringstijden • Mogelijk capaciteitsproblemen materiaal		Thema 14 - Gedrag Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Data voor verdiepend onderzoek (financiering?)		Thema 15 - Impact Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Mogelijk uitloop i.v.m. later start • Behoeft aan contactpersoon
	Contactpersonen VWS 5.1.2e	Thema 16 - Zorgsysteem Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -		Thema 17 - Economie Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -		Thema 18 - Bescherming Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -				



programmabrede bespreekpunten	beheersmaatregelen
Capaciteit beperkt door: werkdruk, moeilijk mensen aantrekken met juiste expertise, inwerken nieuwe medewerkers, start nieuwe medewerkers vaak niet direct, coronamaatregelen (Q van labmensen)	
Vraagarticulatie	Kanaliseren van vragen

Overzicht nieuwe projecten

Onderwerp	Thema	Begroting	Akkoord VWS	Datum
Desinfectiecampagne	1		ja	jan-21
ABR	2	135.000	ja	jan-21
Schimmels	2	151.000	ja	jan-21
Vasco	1	8.000.000 1 ^e jaar	ja	feb-21
Sequentie analysenetwerk inclusief tbv OGZ	2	Circa 15.000.000 Afhankelijk afpraak tarief	ja	mrt-21
Long COVID	1	400.000	Verzoek OMT Bespreken op PO	
Datakoppeling extern (Vectis, etc) fase 1 Samen met fase 2	9	59.072	PO	
Advisering ontheffingsverklaring zelftest	2	250.000	ja	mrt-21
Advies testrobots	5?	wordt uitgezocht		
Aerosool uitstoot bij langdurig dragen gezichtsmasker	7	156.800	Bespreken op PO	
Effect luchtroosters	7	?	Bespreken op PO (motie)	

Overzicht projecten langer lopend dan 2 jaar

Studie/project	Thema	Mogelijke directie	Inschatting kosten na 2022	Duur na 2022
Vasco	1	PG	2 miljoen per jaar	3 jaar
Pienter corona	1 en 2	PG	?	afhankelijk van benodigde rondes
Rioolwatersurveillance	4	PG	Gesprekken gaande	structurele surveillance
Wildlife	7	PG	€ 488.750	2 jaar
LUV0	7	PG?	€ 324.000,00	30-sep-23
doorloop thema 15 t/m 18 ivm latere start > Deze bespreken				
immunologische veroudering en gevoeligheid voor infectie	<i>volgt</i>	<i>volgt</i>	<i>volgt</i>	<i>volgt</i>

Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering VWS 18,5 mln.		Personeel Totaal RIVM Extra																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SMART KPI & norm x Onderzoek corona en soazorg <i>Inzichten krijgen in de verandering in de zorg en preventie voor toekomst bestendige soa- en hiv-zorg</i> </td> <td></td> <td>Wetenschappelijke publicaties; einde onderzoekstraject = 31/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Infectieradar <i>Monitor verspreiding Covid</i> </td> <td></td> <td>Doorlopend</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Opdracht coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e COMIX <i>Contactsurvey (hoeveel mensen zie je per dag)</i> </td> <td></td> <td>Elke 2 weken, contract verlengd t/m eind sept (i.p.v. begin mei) (m.b.t. OMT en modellering)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Desinfectiecampagne <i>Publiekscampagne desinfectiemateriaal</i> </td> <td></td> <td>Campagne, gestopt; wel boodschap op website dat handenwassen voldoende is</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Modellering </td> <td></td> <td>Doorlopend</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> FFX studie <i>Transmissie gezin/scholen</i> </td> <td></td> <td>Eerste ronde afgerond in april (retrospectief o.b.v. PICO), tweede ronde recent gestart (looptijd aantal maanden)</td> <td>Publicatie NTVG Publicatie journal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Contactpersonen VWS 5.1.2e 5.1.2e Long COVID <i>Cohort langdurige covidklachten</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> VASCO* <i>Cohortstudie effectiviteit en immuniteit vaccinatie</i> </td> <td></td> <td>METC rond, start eind april</td> <td>METC goedkeuring</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Surveillance </td> <td></td> <td>Doorlopend, info voor dashboard</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> RAC/REC/COM </td> <td></td> <td>Doorlopend</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	SMART KPI & norm x Onderzoek corona en soazorg <i>Inzichten krijgen in de verandering in de zorg en preventie voor toekomst bestendige soa- en hiv-zorg</i>		Wetenschappelijke publicaties; einde onderzoekstraject = 31/12/2021				Infectieradar <i>Monitor verspreiding Covid</i>		Doorlopend				Opdracht coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e COMIX <i>Contactsurvey (hoeveel mensen zie je per dag)</i>		Elke 2 weken, contract verlengd t/m eind sept (i.p.v. begin mei) (m.b.t. OMT en modellering)				Desinfectiecampagne <i>Publiekscampagne desinfectiemateriaal</i>		Campagne, gestopt; wel boodschap op website dat handenwassen voldoende is				Modellering		Doorlopend				FFX studie <i>Transmissie gezin/scholen</i>		Eerste ronde afgerond in april (retrospectief o.b.v. PICO), tweede ronde recent gestart (looptijd aantal maanden)	Publicatie NTVG Publicatie journal			Contactpersonen VWS 5.1.2e 5.1.2e Long COVID <i>Cohort langdurige covidklachten</i>						VASCO* <i>Cohortstudie effectiviteit en immuniteit vaccinatie</i>		METC rond, start eind april	METC goedkeuring			Surveillance		Doorlopend, info voor dashboard				RAC/REC/COM		Doorlopend		
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																																																		
SMART KPI & norm x Onderzoek corona en soazorg <i>Inzichten krijgen in de verandering in de zorg en preventie voor toekomst bestendige soa- en hiv-zorg</i>		Wetenschappelijke publicaties; einde onderzoekstraject = 31/12/2021																																																																					
Infectieradar <i>Monitor verspreiding Covid</i>		Doorlopend																																																																					
Opdracht coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e COMIX <i>Contactsurvey (hoeveel mensen zie je per dag)</i>		Elke 2 weken, contract verlengd t/m eind sept (i.p.v. begin mei) (m.b.t. OMT en modellering)																																																																					
Desinfectiecampagne <i>Publiekscampagne desinfectiemateriaal</i>		Campagne, gestopt; wel boodschap op website dat handenwassen voldoende is																																																																					
Modellering		Doorlopend																																																																					
FFX studie <i>Transmissie gezin/scholen</i>		Eerste ronde afgerond in april (retrospectief o.b.v. PICO), tweede ronde recent gestart (looptijd aantal maanden)	Publicatie NTVG Publicatie journal																																																																				
Contactpersonen VWS 5.1.2e 5.1.2e Long COVID <i>Cohort langdurige covidklachten</i>																																																																							
VASCO* <i>Cohortstudie effectiviteit en immuniteit vaccinatie</i>		METC rond, start eind april	METC goedkeuring																																																																				
Surveillance		Doorlopend, info voor dashboard																																																																					
RAC/REC/COM		Doorlopend																																																																					

Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
PIENTER Corona <i>Antistoffen NL populatie</i>		2021: 3x; 1e update in mei. 1e dataverzameling afgerond, nu analyse monsters.			
Taskforces		Doorlopend advies			

Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding


Raakvlakken met andere thema's

Thema 3, 7 en 14

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Nieuwe VASCO studie
Long COVID?

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit (werkdruk hoog, moeilijk expertise te vinden)	
Privacy-issues veroorzaken veel vertraging in surveillance	

Hulpvragen




Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

Bijzonderheden / notities

Thema 2, 8 en 13 – Virologie, immuniteit, labpreparednes en verhuizing


Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering		Personeel		
		VWS 14 mln.	Cofin. zonMW ? mln.	Totaal 	RIVM 	Extra
SMART KPI & norm x Opdracht coördinatoren 5.1.2e / 5.1.2e (IDS) 5.1.2e (IIV) Contactpersonen VWS IDS: 5.1.2e 5.1.2e IIV: - Opbouw immuniteit: 5.1.2e 5.1.2e - Serologie: 5.1.2e	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
	Pienter corona		PICO 4 ronde (in April resultaat), pico 5 voor zomer, pico 6 na zomer			
	Steekproef antistoffen NL populatie					
	Referentietaak					
	Valideren testen		Advies/publicatie			
	Schimmel surveillance		Advies/publicatie			
	Adviesvragen					
	Advisering ontheffingsverklaring					
	COVID-19 BRMO					
	COVID-19 en secundaire invasieve schimmelinfecties					
	VASCO- IIVAC*		VASCO IIVAC protocol bij METC in April, daarna start			
	Variant karakterisatie		Doorlopend			
	Laboratorium preparedness en response (doorlopend)					
	Landelijk netwerk voor sequentieanalyse		Netwerk April start Biobank en info effecte nieuwe varianten	Opschaling naar 2250 seq eind april		
	Kiemsurveillance		Rapportages, nieuwsbrief	Versnelling en verhoging van capaciteit voor identificatie van monsters & Lab uitbreiding (apparatuur/personeel)		
Inventarisatie benodigde apparatuur			Aanbesteding/Inventarisatie benodigde apparatuur (hangt af van datum verhuizing- voor zomer duidelijk)			
Aanbesteding						

Thema 2, 8 en 13 – Virologie, immuniteit, labpreparednes en verhuizing



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit (bekwame mensen aantrekken)	
T13: leveringstijden, capaciteitsproblemen	
Hulpvragen	
Geen	



Thema 2, 8 en 13 – Virologie, immuniteit, labpreparednes en verhuizing

Bijzonderheden / notities

Financiering = 3 mln. thema 2, 4,5 mln. thema 8 en 6,5 mln. thema 13

Thema 3 - Vaccinatieprogramma

Doelstelling
Bestrijding COVID
19 epidemie

SMART KPI & norm
x

**Opdracht
coördinatoren**
5.1.2e


**Contactpersonen
VWS**
x

Afzonderlijke verantwoording

Thema 4 - Rioolwatersurveillance


Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema > 2 jaar	Financiering <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">VWS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">15 mln.</div> </div>	Personeel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Totaal</th> <th style="width: 33%;">RIVM</th> <th style="width: 33%;">Extra</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra						
Totaal	RIVM	Extra										
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM						
Oprichting coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e (Z&O)	Surveillance t.b.v. dashboard <i>Ontsluiten data</i>		Meetprogramma / Media berichtgeving / Dashboard (doorlopende sprints (laatste 4 maart) Actualisatie RIVM Website	Ontsluiting data (opgeleverd) Mediaberichten televisie, radio, kranten (doorlopend)								
Opracht coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e (Z&O)	Duiding gegevens <i>Interpretatie van NRS</i>		Advies/rapportage	Wekelijkse updates (doorlopend)								
Contactpersonen VWS 5.1.2e (huidig) 5.1.2e (verbreding)	Verkenning verbreding <i>Duurzaamheid NRS</i>		DR nota / Notitie VWS (31 december 2020) Webinar waterschappen (8 februari 2021) Webinar beleidsmedewerkers (6 april 2021) Webinar RIVM (volgt)	Vastleggen bestuursovereenkomst voor 5 jaar (Q2)								
Contactpersonen VWS 5.1.2e (huidig) 5.1.2e (verbreding)	Uitvoering <i>Uitvoeren van NRS</i>		Internationale afstemming en input Informatiebrochures voor belanghebbenden zoals GGD, Waterschappen januari 1x/week monstername; feb t/m mei 2x/week monstername; juni e.v. 4x/week monstername	Signaalwaardes afleiden uit rioolwaterdata (medio April) Intensivering naar 4 x in de week per 1 juni (juni)								

Thema 4 - Rioolwatersurveillanc



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Weinig labruimte (delen met IDS en 1,5 meter regel)	A4 kan per 1 juni in gebruik genomen worden (streefdatum)
Niet kritische processen gaan door bij andere domeinen(tijd)	



Thema 5 - COVID-19 Kennisintegratie

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering VWS 1 mln.		Personeel Totaal RIVM Extra		
	SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV
Opdracht coördinatoren 5.1.2e	Literatuuronderzoek		advies			
	Kennisintegratie preventie, zorg en maatschappij		- Rapportages + online presentatie voor ambtenaren (vanaf 5 maart elke 6 weken) - Systematisch overzicht per thema,	11 maart laatste rapportage opgeleverd op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij		
Contactpersonen VWS 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Thema rapportage gedragsunit		- Rapid review rapportages naar onderwerpen, maandelijks thema-rapportage voor RIVM intern en VWS. - Tweewekelijkse literatuurupdate			
	Deelname aan kennisatellers ZonMW		Bijdragen aan 4 kennisatellers			
	Effect niet deelnemen sport		Rapportage, maart	Rapportage opgeleverd op Verdiepend onderzoek Sport en bewegen in cijfers!		
	Advies testrobots?					

Thema 5 - COVID-19 Kennisintegratie


Raakvlakken met andere thema's

Thema 1, 14 en 15

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Hulpvragen



Thema 6 - Internationaal

Doelstelling Bestrijding COVID-19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering VWS 1 mln.	Personeel <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Totaal	RIVM	Extra			
Totaal	RIVM	Extra							
SMART KPI & norm x	Onderdelen			Status					
Opdracht coördinatoren 5.1.2e	VEO <i>Lopend H2020 project, uitgebreid met extra werkpakket voor Covid datahub.</i>								
	Healthy Gateways <i>Lopend project binnen EU Gezondheidsprogramma, uitgebreid met vraag over verbeterbehoefes luchthavens, havens en grensovergangen n.a.v. COVID-19.</i>								
	I-MOVE-COVID <i>Het I-MOVE-COVID-19 consortium heeft tot doel epidemiologische en klinische informatie te verkrijgen over patiënten met COVID-19, evenals virologische informatie over SARS-CoV-2. Extra budget voor sequencing.</i>								
	EpiPose <i>Het door de EU gefinancierde EpiPose-project zal de impact van COVID-19 op de samenleving en gezondheidszorg in de EU onderzoeken. Het zal ook de economische impact ervan inschatten.</i>								
	CORESMA <i>Het door de EU gefinancierde CORESMA-project werkt aan een mHealth-surveillancestelsel om realtime klinische gegevens te verkrijgen en de risicobeoordeling te verbeteren in landen die getroffen worden door COVID-19.</i>								
	ACCESS <i>Het ACCESS-project (Vaccine Covid-19 monitoring Readiness) is een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op het monitoren van de werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe coronavirusvaccins wanneer ze op de markt komen.</i>								
	PANDEM-2 <i>PANDEM-2 (H2020) heeft tot doel om Europa voor te bereiden op toekomstige pandemieën door middel van innovaties in training, en om capaciteit op te bouwen tussen EU-lidstaten om op een grensoverschrijdende basis op pandemieën te reageren.</i>								
Contactpersonen VWS 5.1.2e	PHIRI <i>PHIRI is de implementatie van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van informatie over de volksgezondheid, om het beste beschikbare bewijs voor onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van populaties zoals beïnvloed door COVID-19 mogelijk te maken en te genereren.</i>								
	Werkgroep klinische studies <i>Namens NL lid van subgroep; hoe kunnen we zorgen dat klinische studies op elkaar worden aangesloten, het liefst Europese studies doen zodat resultaten uit studies naast elkaar gelegd kunnen worden en vanuit coördinerende site doen.</i>								
	Internationaal afvalwater <i>Samenwerking met Pakistan, Irak en Zuid-Afrika op het gebied van afvalwatersurveillance.</i>								

Thema 4 - Rioolwatersurveillance


Raakvlakken met andere thema's

Thema's 1, 2 4, 8 en 16

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Hulpvragen
Geen



Thema 4 - Rioolwatersurveillance

Bijzonderheden / notities

Thema 7 - Leefomgeving

Doelstelling
Bestrijding COVID
19 epidemie

Duur thema: 2
jaar

Financiering

VWS

2,5 mln.

Personeel

Totaal

RIVM

Extra

SMART KPI & norm
x

Opricht
coördinatoren

5.1.2e

veehouderij), 5.1.2e
(Z&O;

wildlife), 5.1.2e

(Z&O;

leefomgeving), 5.1.2e

(Z&O) - tijdelijk 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Luchtkwaliteit en veehouderij en COVID-19* <i>Verband COVID-19 en luchtkwaliteit en veehouderij</i>		Rapportage; Advies/communicatie, start Q2	Projectplannen zijn af LUVVO: projectvoorstel vertalen q2		
Leefomgevingsfactoren voor het coronadashboard <i>Inzicht krijgen in geografische/leefomgevingsrisicofactoren voor transmissie van respiratoire virussen.</i>		Wetenschappelijke publicatie; Visuele kaarten op RIVM-website	Project plan is af, start Q2, planning van producten nader te bepalen, waarschijnlijk eind 2022		
Klimaatfactoren <i>Invloed van klimaatfactoren op SARS-CoV-2 en COVID-19, en de rol die klimaatbeleid kan hebben bij het verminderen van infectierisico's</i>		Rapportage; concrete voorstellen voor integraal meenemen klimaatbeleid in modellering; handelingsperspectief voor specifieke stad of regio.	Projectplan is af, start Q2; planning van producten nader te bepalen, waarschijnlijk eind 2022		
Binnenmilieu <i>Meten en modelleren van besmettingsrisico met SARS-CoV-2 in het binnenmilieu</i>		Modellering SARS-CoV-2 in aerosolen in binnenruimtes; Analyse omgevingsmonsters uit binnenruimtes; Advisering en communicatie	Projectplan is af, start in Q2. In 2021: protocollen voor bemonsteringen; meetgegevens virusverspreiding door patiënten In 2022: artikel over kwantificeren SARS-CoV-2 in omgevingsmonsters		
Wildlife: Preparedness en Response* <i>welke ecologische omstandigheden in Nederland kunnen een zoonose veroorzaken</i>		Databank met koppeling aan biobank; literatuurstudie; advies; kennissynthese			
'Koude ruimtes' COVID-19 clusters in voedingsindustrie <i>Inzicht krijgen in bedrijf gerelateerde risicofactoren op transmissie van SARS-CoV-2</i>		Rapport	Projectplan af, gestart in Q1		
Aerosol uitstoot bij langdurig dragen gezichtsmaskers		Ter bespreking :verslag/advies			

Thema 7 - Leefomgeving

Raakvlakken met andere thema's

Thema 15

VGO (P15)

SPR DATA

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

Geen



Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Budget luchtkwaliteit en veehouderij goedgekeurd?	
Juiste capaciteit met expertise vinden > opdrachten staan onder druk	

Hulpvragen

Thema 7 - Leefomgeving

Bijzonderheden / notities

Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">VWS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">1,5 mln.</div> </div>	Personeel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Totaal</th> <th style="width: 33%;">RIVM</th> <th style="width: 33%;">Extra</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra																																																					
Totaal	RIVM	Extra																																																									
SMART KPI & norm x	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2980b9; color: white;"> <th style="width: 30%;">Onderdelen</th> <th style="width: 10%;">Status</th> <th style="width: 25%;">Producten/ datum oplevering</th> <th style="width: 20%;">Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th style="width: 5%;">IV</th> <th style="width: 5%;">COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>ICT-datakoppeling / afgerond</td> <td>Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register</td> <td style="background-color: #ff0000;"> </td> <td> </td> <td>Eerste week mei oplevering (hopelijk)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>PIA Landelijk register DVP</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema</td> <td>Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>Advies / doorlopend</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Juridische toetsing en advies</td> <td style="background-color: #ffa500;"> </td> <td>Advies / doorlopend</td> <td>Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April!)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))</td> <td style="background-color: #90ee90;"> </td> <td>- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.		ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond				Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI		ICT-datakoppeling / afgerond	Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld			Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register			Eerste week mei oplevering (hopelijk)			PIA Landelijk register DVP		PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.				Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten		Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema	Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.			Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)		Advies / doorlopend				Juridische toetsing en advies		Advies / doorlopend	Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April!)			Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))		- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA			
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																																						
Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.		ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond																																																									
Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI		ICT-datakoppeling / afgerond	Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld																																																								
Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register			Eerste week mei oplevering (hopelijk)																																																								
PIA Landelijk register DVP		PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.																																																									
Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten		Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema	Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.																																																								
Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)		Advies / doorlopend																																																									
Juridische toetsing en advies		Advies / doorlopend	Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April!)																																																								
Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))		- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA																																																									
Opdracht coördinatoren <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> 5.1.2e en </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> 5.1.2e 5.1.2e </div>																																																											
Contactpersonen VWS x																																																											

Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid


Raakvlakken met andere thema's

n.t.b.

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Zie volgende pagina	

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Hulpvragen
N.B.: Een apart onderdeel binnen het onderwerp Juridische toetsing en advies is het bijdragen aan juridische procedures: bijdragen aan rechtzaken, tuchtzaken etc. Dit is een grote taak.



Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Politiek bestuurlijk: grondslagen voor het aanleveren van data. Eigenaarschap data geclaimd	Borgen in opdracht van VWS aan GGDGHOR. Deelname aan stuurgroep op directieniveau. Vastleggen van de datagovernance. Duiding van rol RIVM in DPG-raad en Regiegroep DOTT.
Eenheid van taal: het kost veel tijd om systemen dezelfde definities te laten gebruiken.	Borgen door gezamenlijke (RIVM/GGDGHOR) werkgroepen en formaliseren waar nodig en mogelijk.
Er zijn veel systemen en dus veel technische koppelingen nodig. Kettingreactie van aanpassingen. Oude systemen versus nieuwe systemen.	Borgen in strategisch informatieplan Cib. Alle datakoppelingen in beeld houden en systematisch vervangen.
M.b.t. geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register: verschillende uitvoerders leveren data niet aan (te weten: veel instellingen (opt-in niet gevraagd); huisartsen (registratie niet op orde); ggz)	Er zit veel weerstand bij uitvoerders (m.n. instellingen en huisartsen; <u>niet bij GGD'en</u>) en bij leveranciers van bronsystemen. Verwachting is dat de ontvangst daarvan binnenkort wel gebeurt.
Er ligt meer werk voor de IV-organisatie dan opgepakt kan worden.	Prioritering mbt IV-capaciteit wordt aangebracht. Need to haves worden opgepakt, nice to haves vooruitgeschoven.
Er ligt zeer veel werk o.g.v. juridische toetsing en advise, huidige capaciteit is ontoereikend. Het is een toenemend knellende situatie.	Er wordt gezocht naar een uitbreiding van capaciteit van 0,8 fte. De juiste expertise is echter lastig te vinden.


Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

Bijzonderheden / notities


Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar		Financiering		Personeel		
	VWS	2,5 mln.	Totaal	RIVM	Extra		
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)		IV	COM
	Invulling en antwoord geven op WOB verzoeken		Frequent/maandelijks oplevering relevante documenten aan VWS, start jan/feb C-ARVE team op tijd aangeleverd bij VWS, maar totale beantwoording WOB duurt erg lang (nu worden docs van 1 jaar terug openbaar gemaakt) (daarom oranje ipv groen).	Dataset periode tm 2020 gereed (April) Dataset periode November 2020 tm april2021 gereed einde Q2			
Oprichting coördinatoren 5.1.2e Opvolger: nog niet bepaald of/wanneer die komt	Oplevering inzicht documenten		Database; 15 fiches intern opgeleverd juni 2021 Tijdslijnen PBM binnen de zorg, bron- en contactonderzoek, nertsen, en aerosolen (wacht op inbreng sleutelfiguren). Tijdslijn intelligente lockdown, PBM buiten de zorg, testen, verpleeghuizen en vaccinaties (in concept).	Concept voorstel best practice archivering (afgesteld met national archief) (afgerond)			
Contactpersonen VWS Directie Nazorg - 5.1.2e	Archivering: database met alle (relevante) mails van sleutelfunctionarissen en documenten		Database; eind jan/begin feb af Implementatie aanvullend archiveringssysteem (april besluitvorming)				
	Evaluaties		Evaluaties: nu OVV: ze kijken m.n. naar onze voorbereidingen op pandemieën, we kunnen leveren wat ze nodig hebben. Archivering loopt voorspoedig				

Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen



Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Tijdslijnen; Sleutelfiguren moeten bevroegd worden voor informatie, hebben geen tijd en/of prioriteit hiervoor.	Wachten tot men tijd heeft, is ok, geen prio.
Binnen het RIVM bestaat geen zoekstysteem op Emails, schijven etc. Bypasses maken kost tijd.	Is gereed. Bypass mogelijk op termijn breder toepasbaar voor RIVM (overleg met IV loopt hierover)

Hulpvragen


Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)

Bijzonderheden / notities

Thema 11 - Cariben

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar		Financiering VWS 3 mln.		Personeel Totaal RIVM Extra	
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
	Personele capaciteit Cariben		Versterking Team			
	Ad hoc advisering		Advies			
	Systeem voor syndroom survey		Implementatie systeem			
	(Lab) hardware		Levering			
Opdracht coördinatoren 5.1.2e 5. 5.1.2e (LCI)						
Contactpersonen VWS x						


Thema 11 - Cariben



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen




Hulpvragen



Thema 11 - Cariben

Bijzonderheden / notities

Thema 12 - Calamiteitenbudget

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar		Financiering		Personeel								
	VWS		5 mln.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Totaal	RIVM	Extra			
Totaal	RIVM	Extra											
SMART KPI & norm x	Onderdelen		Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM						
	<i>Calamiteitenbudget:</i> 1. Managementversterking en -ondersteuning; 2. Bedrijfscontinuïteit												
Opdracht coördinatoren x													
Contactpersonen VWS x													

Thema 12 - Calamiteitenbudget


Raakvlakken met andere thema's

n.v.t.


Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen


Hulpvragen



Thema 14 - Gedragsunit



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen




Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel (expertise)	
Mogelijk financiering op langere termijn	
Regels inkoop	Afgerond grote contracten zijn afgesloten

Hulpvragen
Veel onderzoeksdata beschikbaar, mogelijkheden voor meerdere promotietrajecten/postdocs. Niet in offerte meegenomen. Hoe financieren? Dit in offerte 2022 meenemen?

Thema 15 - Gezondheidsimpact

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">VWS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">3 mln.</div>	Personeel <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra	10	10				
Totaal	RIVM	Extra										
10	10											
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM						
Opdracht coördinatoren <div style="background-color: #34495e; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em; margin-bottom: 2px;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #34495e; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em;">5.1.2e</div>	Gezondheidsimpact: Feiten en cijfers		Indicatorenset WP1 05/22 Beeld gezondheidsimpact WP2 05/22 Inventarisatie cohorten WP3 05/22 Update c-VTV WP4 12/22 Synthese: Integrale duiding impact WP5 12/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21								
	Gezondheidseffecten ouderen		Inventarisatie bronnen ouderen 08/21 Literatuuroverzicht en focusgroepen ouderen 12/21 Wetenschappelijk paper in concept 05/22 Preliminary factsheet ogv jr 1 05/22 Eind jaar 2: definitieve integrale factsheet	Plan van aanpak werkpakketten 03/21								
	Mentale gezondheid jongeren		Beeld mentale gezondheid MBO jongeren 05/22 Voorzet MBO monitor mentale gezondheid 05/22 Best practices in het mbo 05/22 Beeld effect op instroom mbo-jongeren op zorg-arbeidsmarkt t.g.v. gehinderde opleiding 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21								
	Geboortezorg		Wetenschappelijk artikel BIG2 en verklaring door luchtkwaliteit en werkomstandigheden 12/21 Nederlandstalige infographic. 12/21	Plan van aanpak werkpakketten 03/12								
Contactpersonen VWS x	Werkenden		2x Factsheet of andersoortige infographic 12/21 Presentaties bij VWS, SZW en congres 12/21 2 wetenschappelijke artikelen over impact thuiswerken op leefstijl en (mentale) gezondheid 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/12								
			Bijdrage aan het Steunpunt coronazorgen									


Thema 15 - Gezondheidsimpact



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	

Hulpvragen




Thema 15 - Gezondheidsimpact

Bijzonderheden / notities

Thema 16 - Gezondheidszorgsysteem

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar		Financiering	Personeel																															
	VWS	1,5 mln.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,2</td> <td>1,2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>			Totaal	RIVM	Extra	5,2	1,2	4																								
Totaal	RIVM	Extra																																	
5,2	1,2	4																																	
SMART KPI & norm x	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitgestelde zorg</td> <td></td> <td>Jaar 1: 4 rapporten Jaar 2: 2 rapporten</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Digitalisering en E-health</td> <td></td> <td>2 rapportages eind 2021, model + rapport medio 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impact zorgsysteem (4 deelprojecten: Acute zorg – capaciteit en doorstroming; Robuustheid westerse zorgsystemen; Preventie en integrale initiatieven; Zorgmijding)</td> <td></td> <td>Acute zorg: Verslag van literatuuronderzoek en verslag van simulaties. Robuustheid etc: wetenschappelijk artikel + NL verslag. Preventie: factsheet. Zorgmijding: rapport met Nivel.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschikbaarheid en kwaliteit hulp- en geneesmiddelen</td> <td></td> <td>Herziening stockpile beschermingsmiddelen: 4 deliverables; Meldingssysteem verdachte medische producten: 3 deliverables; Internethandel geneesmiddelen: 2 deliverables</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	Uitgestelde zorg		Jaar 1: 4 rapporten Jaar 2: 2 rapporten				Digitalisering en E-health		2 rapportages eind 2021, model + rapport medio 2022				Impact zorgsysteem (4 deelprojecten: Acute zorg – capaciteit en doorstroming; Robuustheid westerse zorgsystemen; Preventie en integrale initiatieven; Zorgmijding)		Acute zorg: Verslag van literatuuronderzoek en verslag van simulaties. Robuustheid etc: wetenschappelijk artikel + NL verslag. Preventie: factsheet. Zorgmijding: rapport met Nivel.				Beschikbaarheid en kwaliteit hulp- en geneesmiddelen		Herziening stockpile beschermingsmiddelen: 4 deliverables; Meldingssysteem verdachte medische producten: 3 deliverables; Internethandel geneesmiddelen: 2 deliverables			
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																														
Uitgestelde zorg		Jaar 1: 4 rapporten Jaar 2: 2 rapporten																																	
Digitalisering en E-health		2 rapportages eind 2021, model + rapport medio 2022																																	
Impact zorgsysteem (4 deelprojecten: Acute zorg – capaciteit en doorstroming; Robuustheid westerse zorgsystemen; Preventie en integrale initiatieven; Zorgmijding)		Acute zorg: Verslag van literatuuronderzoek en verslag van simulaties. Robuustheid etc: wetenschappelijk artikel + NL verslag. Preventie: factsheet. Zorgmijding: rapport met Nivel.																																	
Beschikbaarheid en kwaliteit hulp- en geneesmiddelen		Herziening stockpile beschermingsmiddelen: 4 deliverables; Meldingssysteem verdachte medische producten: 3 deliverables; Internethandel geneesmiddelen: 2 deliverables																																	
Opdracht coördinatoren 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e																																			
Contactpersonen VWS x																																			


Thema 16 - Gezondheidszorgsysteem



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	

Hulpvragen



Thema 16 - Gezondheidszorgsysteem

Bijzonderheden / notities

Thema 17 - Gezondheidseconomie

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering		Personeel		
		VWS	1,7 mln.	Totaal 6-7	RIVM 4	Extra 2-3
		CPB	In kind			
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
	Advisering, Management en ondersteuning		Beantwoording vragen/advies			
	Sociaal economische gezondheidsverschillen		Rapportage 21/12/2022			
	Economie		Rapportage 21/12/2022			
	Scenario's		Rapportage 21/12/2022			
	Gezondheid		Rapportage 21/12/2022			
	Gezondheidszorg		Wetenschappelijke publicatie			
	Onderwijs		Rapportage 21/12/2022			
	Waarderingen		Rapportage 21/12/2022			
Opdracht coördinatoren 5.1.2e	Kennisintegratie		Advisering			
Contactpersonen VWS x						

Thema 17 - Gezondheidseconomie


Raakvlakken met andere thema's

Thema 16

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	













Hulpvragen




Thema 17 - Gezondheidseconomie

Bijzonderheden / notities

Thema 18 - Beoordeling beschermende middelen

Doelstelling Bestrijding COVID 19 epidemie	Duur thema: 2 jaar	Financiering VWS 3 mln.	Personeel			
			Totaal RIVM Extra 10 8 2			
SMART KPI & norm x	Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
	Beoordeling / Teststraat beschermende middelen		Database beoordeelde producten Rapportage beoordeling beschermingsmiddelen			
Opdracht coördinatoren 5.1.2e	Beoordeling biociden in ontsmettingsmiddelen		beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.			
	Veiligheid consumentenproducten		beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.			
Contactpersonen VWS x	Duurzaamheid gebruik beschermingsmiddelen		Duurzaamheid Fit for purpose Kennisopbouw Kwaliteit van producten			


Thema 18 - Beoordeling beschermende middelen



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	

Hulpvragen



Thema 18 - Beoordeling beschermende middelen

Bijzonderheden / notities