



Weekplanning | MT Testen & Traceren

16 november

Weekplanning 16 nov | Vooruitkijken naar week 47

Check-in (10 min)

- *Hoe was je afgelopen week en weekend, rood of groen, en hoe komt dat?*

Vooruitkijken (15 min)

- *Welke mijlpalen uit het uitvoeringsprogramma zijn er?*
- *Welke acties moeten we deze week oppakken?*
- *Welke bestellingen zijn er geplaatst en moeten wanneer worden geleverd?*
- *Welke beleidsvragen hebben we voor het ketenoverleg? (beleidskeuzes waar inzicht in bepaalde cijfers voor nodig is)*

Actielijst (5 min)

- *Doornemen reeds geplande acties*

Week 47 | Mijlpalen

Gepland in week 47

Spoor 1

- Voorbereidingen uitrol fijnmazige testlocaties
- LCI richtlijn antigeen-test
- Voorbereiding implementatie LAMP
- Valideren ademtest
- Inkoopplan ademtest materiaal en apparatuur

Spoor 2

- Toolkit spoor 2 klaar
- Helpdesk spoor 2 gedefinieerd (icm communicatie?)
- Helderheid over subsidieregeling (actie sociale zaken)

Spoor 3

- ..

Gepland tot week 47, nog niet afgerond

Spoor 1

- *Financiële verdeelsleutel als onderdeel van de opdrachtomschrijving aan VNO-NCW (gepland voor vandaag 16/11)*
- *Personele behoefte bepalen obv capaciteitsprognose in de cockpit (gepland voor deze week)*

Spoor 2

- *Fasering aanbrenge in werkgevers tbv gecontroleerde opstart spoor 2 (gepland voor deze week)*

Spoor 3

- ..

Week 47 | Nieuwe acties

Input 5.1.2e

1) Voorbereiden Technische Briefing 18 november over Testen en Dienst Testen (draft PowerPoint later vandaag).

- ACTIE: 5.1.2e pakt lay-out op en stemt platen cockpit af met 5.1.2e
- ACTIE: 5.1.2e plant een try-out
- Deadline is wo ochtend

2) Nazorg 1 december advies/besluit voor zover nodig.

- ACTIE: 5.1.2e stemt met 5.1.2e af over "advies 5.1.2e" dwz 1 week dubbel testen in teststraten gelieerd aan academische ziekenhuizen tbv asymptomatisch antigeen BCO en app.
- ACTIE: 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e: de lopende 'gewone' asymptomatisch validaties moeten worden afgerond incl rapport voor validatie voor OMT op 25 nov

3) Boost geven aan de start van Stuurgroep DOT (Tijdlijnen Quick Scan SWOT/ Verbeter Actieplan).

- ACTIE: boost geven ligt bij 5.1.2e / 5.1.2e
- ACTIE: 5.1.2e met 5.1.2e: risico's inventariseren, ook in relatie tot kamerbrief

4) Versie Uitvoeringsplan Testen week 46 bij ketenpartners in circulatie brengen als onderdeel weekcyclus (elke week update met Cockpit erbij).

- ACTIE: 5.1.2e document afronden en 5.1.2e document delen

5) Boost aan werkgroep Convenant (planning in LCT).

6) Boost aan werkgroep Ademtest (overleg 5.1.2e t.b.v. Stuurgroep Sneltesten.

8) Afronden Communicatie Afspraken en -plan voor behandeling en accordering in LCT.

9) Overleg met SAN over propositie vanuit deze koepel.

10) Voortgang Dienst Testen i.o. Planning in LCT brengen.

- ACTIE: bovenstaande acties liggen bij 5.1.2e

7) Voorbereiden Ronde Tafel 19 november vanuit LCT rol. → zie 10 rechts

Input 5.1.2e

1) Bco en app: wanneer starten (wrsch zonder antigeen)

2) Toolkit spoor 2 klaar

3 Helpdesk spoor 2 gereed?

7) Validatie asymptomen met antigeen, wanneer gereed, hoe druk opbouwen

- Bovenstaand al behandeld

4) Bedrijven interesseren voor start spoor 2, Arbo unie bellen of ze mee willen doen evt tegen betaling

- ACTIE: inbrengen in taskforce door 5.1.2e

5) Werkbezoek xl straat

- ACTIE: 5.1.2e afstemmen met 5.1.2e

6) Uitzoeken contracteren commerciële teststraten

- ACTIE: 5.1.2e pakt dit op, ondersteuning van 5.1.2e

8) Lch zorg: bijsluiters leveren (hertest verplichting en uitgangspunten notitie)

- ACTIE: 5.1.2e gaat hier achteraan

9) Vraagprognose kinderen 7-12

- Nog vertrouwelijk, wordt waarschijnlijk 17 nov openbaar (dan doorgeven aan team cockpit voor prognoses door 5.1.2e)

10) Voorbereiding rondetafel 19 nov aanpak en oplossingen: hoe naar grootschalig testen

ACTIE: 5.1.2e en 5.1.2e pakken dit op, ondersteuning van 5.1.2e

Input 5.1.2e

1) selectie/benaderen proefregio's

- VRAAG: hoe maak je keuze (criteria) en waar moet je het voorleggen (bij Veiligheidsraad)

- ACTIE: 5.1.2e 5.1.2e delen huidige criteria met de groep voor feedback en checken GGD voor randvoorwaarden

2) aanhaken fieldlabs evenementen

- Wel besproken, geen concrete actie aan verbonden gezien de tijd

3) vertalen OMT-advies naar beleid

- Niet aan toegekomen gezien de tijd

Actielijst vanuit brainstorm 10 november

Onderwerp	Actie	Wie	Status
Vraagprognose BCO	Vraagprognose scherper krijgen wat betreft asymptomaten, o.a. BCO (ivm gewenste start asym 1 dec)	5.1.2e	Afgerond. (voorgelegd aan LCT)
OMT advies voor asymptomatisch ag	Akkoord OMT op ag voor asymptomatisch versnellen <input type="checkbox"/> dmv stellen van de vraag: inzetten voor asymptomatisch testen om de 2 weken. (5.1.2e vraagt 5.1.2e in stuurgroep 12 nov)	5.1.2e	
Tijdlijn validaties testen scherp krijgen	Adem, spectrex, etc. 5.1.2e vraagt voorzitters in stuurgroep 12 nov	5.1.2e	
Asymptomatisch testen Reizigers	Inbrengen in trilat om te kijken wat er mogelijk is op bestaande locaties zoals RTH Airport en Schiphol	5.1.2e	
Experiment massaal testen – bid specs	Bid specs en proces uitschrijven	5.1.2e & 5.1.2e	
Experiment massaal testen – specs OMT	Vraag specificaties voor OMT voorbereiden 5.1.2e nog niet uitvragen bij 5.1.2e, anders wordt het gecommuniceerd vóór de kamerbrief. Hierna: actie 5.1.2e.	5.1.2e	
Evenementen field lab	Inventariseren wat speelt bij field lab, en of we hierbij kunnen aansluiten / of dit voldoende is	5.1.2e	
Belronde initiatieven spoor 3	Belronde: inventariseren of er nog andere initiatieven lopen, zoals fundis en zorg van de zaak, zodat minister niet verrast wordt	5.1.2e en 5.1.2e	
Testen bestellen	Nav de verhoogde aantallen voor de routekaart, extra testen bestellen. Afstemmen met minister, dan uitzetten bij 5.1.2e	5.1.2e	
Labcontracten	Terugdraaien opgezegde labcontracten	5.1.2e en 5.1.2e	



Weekplanning | MT Testen & Traceren

16 november
