

Wekelijks Digitale Beeldvormingsflip Testen en Traceren, week 47

De wekelijkse digitale beeldvormingsflip Testen en Traceren, als basis voor en gevoed door het overleg met **5.1.2a**, **5.1.2a** en IG&H.

#	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week* <small>(en daaruit afgeleide acties, conclusies, reacties)</small>	Voortgang eind van de week ** <small>(en daaruit afgeleide rapportage voor komende week)</small>
1	Doorontwikkeling Test- en Traceerstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Experimenten grootschalig, frequent en gericht testen</u> • Rotterdam, Oldenzaal vrijdag gesproken. Rotterdam veel energie, Oldenzaal minder. Aanbod: IG&H kan helpen ter plekke, Defensie ook. Oldenzaal in afwachting OMT advies, stimuleert wellicht extrinsiek. • • <u>Ethisch kader</u> • Vanmiddag overleg met Gezondheidsraad, ook nav app waar we mee bezig zijn. • • <u>Kamerbrief incl motie Veldman</u> • Onderling bespreken hoe we het gaan schrijven, klankleur van Veldman. • • <u>Van strategie naar realisatie</u> • Gesprek met SAN op basis van brief vrijdag, met 5.1.2e bespreken of het plek kan krijgen in de pilots. • 	<ul style="list-style-type: none"> • R'dam stoomt door, mogelijk publiciteit dit weekend. Oldenzaal maakt terugtrekkende bewegingen. • • GR start voorbereidingen, nota met vraagstelling is naar minister. Er is afstemming met vaccinatie-collega's. • • Scenariomotie gemaakt • Inleiding Kamerbrief in de maak •
2.1	Spoor 1	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nota zicht op commerciële uitslagen</u> • Actie: versturen aan MVWS. • • <u>Personeeloverschot</u> • Momenteel geen personeelstekort. Deze week op LCT agenda met voorstel. Risico op tekort is naar waarschijnlijkheid ondervangen. • • <u>Onderwijspersoneel: uitfaseren prioriteitstesten</u> • Nota aan MVWS over prioriteitstesten 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota ligt bij 5.1.2e • • GGD GHOR heeft capaciteitsplan personele planning ingebracht in LCT, vervolgactie: afspraak met Defensie maken inzet bij pieken

		<ul style="list-style-type: none"> • 	
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>GGDen</u> • Wat willen zij met commerciële teststraten? • 	<ul style="list-style-type: none"> • Onderdeel van nieuwe Roadmap. 10 dec Workshop GGD/VWS Testen/Vaccineren, begin januari nieuwe Roadmap
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Scholen</u> • Tricky business, toezegging op 2 pilots (alle scholieren testen na kerstvakantie) 	<ul style="list-style-type: none"> •
2.2	Spoor 2	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Groep</u> 5.1.2e • 11:30 opdrachtverleningsoverleg, daarna opdracht terug naar VNO voor afstemming. Addendum op eerdere opdracht. 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Eigen leads</u> • Opperdokter Defensie: 2000 testen voor op misse, kunnen zelf afname doen, wetenschapper nodig voor begeleiding. • • OV-branche, 2-12 bestuursvergadering met Bruno Bruins. Bij instemmen hebben we publieke werkgevers op spoor 2. • • Vraag aan 5.1.2e en 5.1.2e: wat doen we als andere partners nog niet klaar zijn? • 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wel/niet aanbesteding doen</u> • Vraag ligt bij GGD en VNO, 5.1.2e heeft marktverkenning uitgezet. Het valt of staat met de conclusie van 5.1.2e en zijn marktverkenning. Hierna besluiten hoe/wat verder. • • 5.1.2e heeft afspraak met 5.1.2e over proces vraag-aanbod. • 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • Toolkit, loket, arbo-subsidie • 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Fieldlabs</u> • 5.1.2e gaat met 5.1.2e bellen: randvoorwaarden 	

		<p>bespreken. 5.1.2e komt wellicht bij 5.1.2e op de lijn over wat besproken is met EZK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <u>Nota commerciële teststraten</u> • Hebben meer informatie nodig voor we kunnen adviseren over aanhouden of niet. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota aangehouden totdat duidelijk is wat precies opdracht aan 5.1.2e wordt
2.3	Spoor 3	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pilot in de zorg met</u> 5.1.2e • PostNL, Roamlers en Fundis • Benieuwd over start, ambitie en omvang. MVWS wil hierop publiciteit wanneer mogelijk is. • • <u>IGJ: Off-label tests voor thuisafname</u> • Contact 5.1.2e en 5.1.2e • 	<ul style="list-style-type: none"> • • •
3	Inkoop	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verhogen bestellingen antigeentesten</u> • In gesprek hierover met 5.1.2e. Onrust over aankoop sneltesten vanaf januari. • Contact met labs waarvan tempo niet hard gaat • 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprek gevoerd met 5.1.2e, overzicht ontvangen inz inkoop 10mln antigeentests • Structuur gebracht in wekelijkse overleggen met Dienst Testen • Contracten met poolinglabs: contracten zijn verstuurd: 1 getekend. • Contracten hoogvolumelabs: nog geen contracten getekend • Dienst Testen heeft aanpak verhogen volume naar 200K
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>STRIP</u> • Ingewikkeld, (1) juridisch afwijkend (2) tips niet leverbaar tot 2022. Mogelijke oplossingen horen we deze week van de werkgroep. Mogelijke plannen B: 75% proces met andere tips (2) gammastralen. Plan C: Deense methode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota in voorbereiding aan minister inz afweging wel/niet aanbesteden
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Versnellingskamer ademtest</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • 3/12 versnellingskamer fase 1

		<ul style="list-style-type: none"> • Datum in de maak, 5.1.2e belt 5.1.2e voor datum. • 	
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bellen</u> 5.1.2e • Belmemo voor MVWS met 5.1.2e 5.1.2e weet datum. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Call vrijdagochtend 4/12
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>LAMP</u> • Vergt beleid voor tegenhouden commerciële markt. Standpunt innemen, momenteel hebben we tijd gekocht. Afspraken VWS en TNO verhelderen en daarop beleidsprioritering ontwikkelen. • Op de achtergrond speelt ook IP-betaling, LCH en 5.1.2e zijn hiermee bezig, 5.1.2e pakt het op. • 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Slijm</u> • 2 zelftesten, staat op de agenda van de werkgroep innovatie en antigeen. • 	<ul style="list-style-type: none"> •
5	ICT (infrastructuur+app)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Overleg met valsplat</u> • App, kan op ter mijn raken aan reizigers, accinaties. Vraag speelt intern: wie is verantwoordelijk? PDC opdrachtgever, 5.1.2e uitvoerder? Helderheid creëren in wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen. • 	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Review ICT infrastructuur</u> • Vraag werkgroep van 5.1.2e om reviewstudie als tussenproduct. Sturen op eerste stappen van de wensen van MVWS, andere stappen in beeld hebben op de langere termijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1^e vergadering Stuurgroep DOTT geweest • Opdracht Stuurgroep DOTT verruimd naar vaccins
6	Ontwikkelingen governance/coördinatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Initiatiefgroep en begeleidingscommissie</u> • Moeten plek in de governance van LCT krijgen • 	<ul style="list-style-type: none"> • Initiatiefgroep Grootchalig testen heeft gerapporteerd aan LCT. • Leden begeleidingscommissie toegezegd
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Interdepartementaal overleg</u> • Notitie inbrengen over 5.1.2e Volgende week inbreng door 5.1.2e. • Annotatie geven op steekproefpunt. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Blaastest</u> • 4 december bij OMT, dubbelcheck 5.1.2e voor OMTadvies aanvraag 	<ul style="list-style-type: none"> • Mail 5.1.2e aan 5.1.2e

- * Bespreekpunten overleg 5.1.2e en 5.1.2e (elke maandag om 10:30) en afgeleide acties, conclusies, reacties. De informatie uit de kolom dient als input voor (1) coördinatorenoverleg (elke maandag 12:30), Stand-up Testen en Traceren (elke maandag 15:00) en (3) overleg met MVWS (elke dinsdagochtend)
- ** Aanvullingen op of opmerkingen over bespreekpunten en afgeleide acties en conclusies voor overleg met 5.1.2e en 5.1.2e. De informatie uit de kolom wordt gevuld gaande de week en dienst als leidraad voor nieuwe bespreekpunten in het komende overleg met 5.1.2e en 5.1.2e. Tijdens het coördinatorenoverleg op vrijdag wordt de lijst besproken en (gedeeltelijk) beklonken.