

Programma 9 RBT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Oprichtnr. OG	Oprichtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Beëindigt	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versnelling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
9.1.03	M/090113/20	Blootstelling cons aan chemische stoffen	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Er is niet dit sprake van een vertraging/versnelling of wijziging, maar wel een overleg vervallen (onderdeel van een product). Het eerste halfjaarlijkse productveiligheidsverlag met NWWA en WWS begin april komt te vervallen, de onderliggende signaleringsrapportage wordt wel opgeleverd. Vragen hierover worden beantwoord via de mail. Met: geen veranderingen te melden t.o.v. de vorige keer
9.1.04	M/090014/20	Signalering acute vergift. consumenten	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				geen wijziging bekend
9.1.30	M/093130/20	Ad hoc vragen NWWA	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Geen vertraging voorzien (ook omdat er nauwelijks nieuwe vragen zijn de laatste tijd)
9.1.34	M/091134/20	Adviesgroep statusbep medisch. prod.	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Er zullen wat vergaderingen vervallen, maar ik verwacht geen grote problemen. Met: Geen aanpassingen.
9.1.54	M/090154/20	KAP-Database	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Ik verwacht geen problemen bij de dataleveranties aan EFSA (dat is een goed geoliede machine) maar we willen dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan het lanceren van de nieuwe website en daar zijn we afhankelijk van anderen, zoals COM en Campus. Ik kom er maandag nog op terug.
9.1.74	M/090174/20	Veiligheidsmicrob reinigings- desinfectiem.	01/01/2020	31/10/2020	5.1.2e	5.1.2e	?			De producten met deadline 1 mei zullen dan inhoudelijk gewoon af zijn. Het idee was om de resultaten te presenteren in een overleg. Gezien de coronamaatregelen is het niet zeker of dat voor 1 mei lukt. Ik ben in contact met de opdrachtgever hierover en bekijken samen of we dan het overleg na 1 mei doen of dat we een andere manier kiezen om de resultaten te presenteren. Aan het eind van de opdracht worden alle resultaten ook in een rapport gebundeld en opgeleverd. De deadline daarvoor lijkt nog gavoorn haalbaar. Met: geen veranderingen
9.2.03.A.NRL-1	M/092312/20	NRL Taken	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Voor nu is effect gering. Ringonderzoeken liggen stil waardoor de kwaliteit van de officiële NL labs (tijdelijk) niet beoordeeld kan worden. Dit kan nog een paar maanden worden opgeschoven. Met: Effect is gering. Aantal ringonderzoeken werden wel georganiseerd, andere worden weer opgestart. De kwaliteit van de officiële NL labs kon grotendeels toch beoordeeld kan worden.
9.2.03.A.NRL-2	M/092317/20	NRL Parasieten	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Vitale functie
9.2.03.A.1	M/092313/20	Salmonella typering	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Mogelijk vertraging door sluiting WFSR lab
9.2.03.B.05	M/092325/19	Surv. Zoönoseverwekkers LHD	01/01/2019	31/12/2019	5.1.2e	5.1.2e				Geen vertraging
9.2.03.B.05	M/092325/20	Surv. Zoönoseverwekkers LHD	01/01/2020	01/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Wel vertraging verwacht omdat er door NWWA geen inspecties meer worden gedaan en beperkte testcapaciteit bij lab WFSR

Programma 9 RBT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
9.2.03.B.07	V/092327/19	Toxoplasma P9	01/01/2019	31/12/2019	5.1.2e	5.1.2e	?			Mogelijk vertraging door drukte van MML's ivm COVID
9.2.03.B.10A	V/092330/20	EU Zoonoses Summary Report (EUSRZ)	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Vooralsnog geen problemen voorzien, maar indien data door COVID niet tijdig geleverd worden kan alsnog vertraging optreden. Mei: geen vertraging, tenzij wij het symposium niet door kunnen laten gaan. Voor alsnog gaan wij gewoon door.
9.2.03.B.10B	V/092331/20	Rapportage voedselgerelat. infecties	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				
9.2.04.B.11	V/092411/20	Onderst. omsp. voedseloverdr.virussen	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				
9.2.06.N	V/092614/19	HEV bij vleesvarkens	01/01/2019	31/12/2019	5.1.2e	5.1.2e	x			Mogelijk vertraging ivm sluiting WFSR lab en stopzetten inspecties door NVWA
9.2.06.N	V/092615/20	HEV bij vleesvarkens	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	x			Mogelijk vertraging ivm sluiting WFSR lab en stopzetten inspecties door NVWA. Mei: Vertraging door inzet virologie onderzoekers en analisten RIVM bij coronadiagnostiek, zie ook HEV-onderdeel V/090551/20
9.2.08.A	V/091281/20	Sanitair schelpdierenonderzoek (SSO)	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Mei: Deze monsters krijgen voorrang, geen vertraging verwacht
9.2.08.D	V/090284/20	Viability-test HEV	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Mei: Vertraging zoals op dit moment (mei 2020) geschat 3-6 maanden, verdere verloop is afhankelijk van verdere ontwikkelingen en activiteiten op COVID-19 surveillance.
9.2.09.E	V/090929/20	Bronattributie Campylobacter	01/01/2020	30/09/2020	5.1.2e	5.1.2e				Geen vertraging
9.2.11.C	V/092013/20	Overdracht antimicr.resist. plasmiden	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Op dit moment is er geen specifieke vertraging van mijn opdracht in programma 9. Alles verloopt wel trager omdat vrijwel al mijn medewerkers kinderen hebben die thuis zijn en dat werkt niet erg efficiënt. Sommigen kunnen daardoor maar 2 uur per dag effectief thuis werken ipv 8 uur op het RIVM. Daarnaast is het mogelijk dat mijn medewerkers zullen worden ingezet voor corona bestrijding, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Er wordt door het management wel elke dag geïnventariseerd wie van mijn mensen waar inzetbaar is voor coronabestrijding en onderzoek (kind studie). Als mijn enige analist wordt ingezet voor corona testen, dan zal dit project wel vertraging oplopen. Dus dit is een momentopname. Mei: geen wijzigingen.
9.2.15.C	V/092153/20	NGS en -omics tbv voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	x			door verminderde beschikbaarheid bioinformaticus en labpersoneel (voorrang COVID-19) zullen de ontwikkeling van CRISPR pipeline en targeted sequencing assay naar alle waarschijnlijkheid vertraging oplopen. Er wordt onderzocht (intern) hoe dit ondervangen kan worden.
9.2.17.B	V/092172/20	Antibiotica resistentie levensmiddelen	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	?			Impact is nog onduidelijk. Momenteel ligt er een verzoek van IDS voor ondersteuning bij virus onderzoek. Mei: geen veranderingen.

Programma 9 RBT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
9.2.19.C	V/092193/20	Listeria monocytogenes	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	x			de meeste werkzaamheden vinden momenteel nog doorgang. Mogelijk dat bij enkele analyses en de acquisitie van nieuw materiaal tbv deze analyses wat vertraging wordt opgelopen, doordat betrokken personeel nu voorrang moet verlenen aan COVID-19 werkzaamheden en er diverse processen zijn komen stil te liggen.
9.2.20.C	V/092203/20	Ziektelastchatting: update	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				
9.2.21.C	V/092233/20	Risico's besmetting met Vibrio soorten	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e				Mei: Geen vertraging verwacht.
9.2.23.B	V/092232/20	Onderst. modelbeoord. houdbaarh.studies	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e				k verwacht geen veranderingen in mijn projecten. Mei: Geen wijzigingen.
9.2.24.B	V/092242/19	Salmonella Infantis	01/01/2019	31/12/2019	5.1.2e	5.1.2e				Mei: geen vertraging, concept rapport verstuurd aan de opdrachtgever
9.2.25.B	V/092252/20	Bronattributie+clusteranalyse Listeria	01/01/2020	31/12/2023	5.1.2e	5.1.2e				
9.2.26.C	V/092263/20	Wereldkaart pathogenen ketenb.o.	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e				k verwacht geen veranderingen in mijn projecten. Mei: geen wijzigingen.
9.2.28.C	V/092283/20	Arcobacter	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	x			Literatuur onderzoek kan wel plaatsvinden, maar uitsturen van een vragenlijst naar microbiologische labs (plus uitwerking) moet worden uitgesteld. Mei: geen wijzigingen.
9.4.39	V/091439/20	Innameberekeningen en modellering (IBM)	01/01/2020	31/12/2023	5.1.2e	5.1.2e				Geen gevolgen
9.4.40	V/091440/20	Modellen voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2022	5.1.2e	5.1.2e				Mei: Geplande workshop over de tool APROBA-Plus voor o.a. GGD, BuRO en GR wordt van mei/juni naar najaar 2020 verschoven. Verminderde inzetbaarheid, vooral van collega's met jonge kinderen. Dit kan tot wat vertraging leiden. Als de huidige situatie nog lang aanhoudt, zal er significante vertraging ontstaan vanwege minder efficiënte samenwerking, bijvoorbeeld met WSFR.
9.4.47	V/091447/20	(Nano)deeltjes in voedingsmiddelen	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e				Geen veranderingen verwacht. Mei: geen vertraging verwacht.

Programma 9 RBT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
9.4.48	V/090448/20	Sportvoeding	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	Mogelijk			Het plan is om weer een vragenlijst uit te laten zetten door Motivaction. Ik heb nog geen contact gehad met hen om de opdracht te bespreken of uit te zetten. Wellicht dat er in hun planning knelpunten zouden kunnen ontstaan. Ik zal komende week contact opnemen met Motivaction om dit na te gaan. Mei: In 2020 zal nogmaals een marktonderzoek gedaan worden onder sportende Nederlanders, en wordt naast het gebruik van sportvoedingssupplementen ook het gebruik van cafeïne, medicijnen en anderen supplementen nagevraagd. Op dit moment zijn door de corona-maatregelen alle sportscholen gesloten en vinden er geen sportwedstrijden plaats. Verwacht wordt dat dit effect heeft op het gebruik van sportvoedingssupplementen. Daarom wordt in nauw overleg tussen de contactpersonen van opdrachtgever en opdrachtnemer bekeken of het marktonderzoek uitgesteld moet worden. Uitstel van het marktonderzoek zal waarschijnlijk betekenen dat de rapportage van deze opdracht niet in 2020 kan worden afgerond.
9.4.54	V/090454/20	VCP Zeewier	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e	X			De meting van de consumptie van zeewier moet een goed beeld geven. We zijn nu nog in voorbereiding, maar mogelijk zou de gegevensverzameling uitgesteld worden tot weer een normalere situatie. Over enkele weken hebben we contact met opdrachtgever.
9.4.58	V/090458/20	Evaluatie innameberekeningen mycotoxinen	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e				vooralnog verwacht ik ook hier geen problemen als we niet capaciteit verliezen bij SIM (wat nu wel het geval is bij de Doetinchem studie, zie verderop) omdat daar massaal medewerkers worden ingezet voor ondersteuning op het terrein van medische statistiek, prognoses, etc Mei: geen wijzigingen (mail april)
9.4.59	V/090459/20	Blootst. zwangere vrouwen mycotoxinen	01/01/2020	31/12/2021	5.1.2e	5.1.2e	X			hier voorzie ik wel problemen. We kunnen dit onderzoek pas beginnen als de cohorten met zwangere vrouwen (in Maastricht en Groningen) draaien. Het was de planning dat de deelnemers per 1 januari gerekruteerd zouden zijn en dat de monsternamen al begonnen zou zijn maar dat heeft vóór het uitbreken van de Corona crises al achterstand opgelopen. Het betreft hier werk dat door UMC's moet worden uitgevoerd en 5.1.2e die dit coördineert is bang dat dit een forse vertraging gaat opleveren. Net zoals bij 9.4.58 gaat het hier om een 2-jarig project en er is nog rek maar de tussenrapportage aan het eind van dit jaar komt vermoedelijk in de problemen. Mei (mail april): De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor de monsternamen in deze studies (dit vindt plaats in twee ziekenhuizen). Deze monsternamen is nu geheel stil komen te liggen. Ons contact persoon verwacht dat dit pas dit najaar weer wordt opgestart. Zowel de analyses als de eerste tussenrapportage zullen daardoor vertraging opleveren.
9.4.61	V/090461/20	Risicob.o. uitfaseren dierproeven	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Mei: geen vertraging verwacht.

Programma 9 RBT 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertraagde Productie-opdracht 2019

Oprichtnr. OG	Oprichtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting
9.5.1	V/090051/19	Keten risicobeoordelingen	01/01/2019	31/12/2019	5.1.2e	5.1.2e	?			zie opmerking hieronder. Mei: geen veranderingen.
9.5.1	V/090551/20	Keten risicobeoordelingen	01/01/2020	31/12/2022	5.1.2e	5.1.2e	?			veelal "droog" onderzoek, enkel door ziekte van expert kan er vertraging optreden. Mei: onderdeel HEV: viability testen om procesmaatregelen te testen worden niet uitgevoerd door inzet medewerkers voor corona rioolwatersurveillance, in overleg met contactpersoon de nadruk verplaatst naar het QMRA deel, maar modelleur wordt nu ingeschakeld voor analyse coronaserologie, nog bekijken of dit tijdelijk is of dat het noodzakelijk en mogelijk is iemand anders in te zetten
9.7.1	V/090071/20	Tabaks- en rookwarenwet	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				Mei: geen veranderingen of aanvullingen.
9.7.2.	V/090172/20	Blootstelling aan tabaksrook	01/01/2020	30/06/2023	5.1.2e	5.1.2e	x			vertraging doordat AIO experimenten nu niet kan uitvoeren en benodigde apparatuur is daarnaolgepland. Mei: geen veranderingen of aanvullingen
RBT BEI 1	V/099001/20	BEI-Gezondheidsbescherming	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				
RBT BEI 2	V/099002/20	BEI-Infectieziekteonderz Diagnost+Screen	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				
RBT BEI 3	V/099003/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e	5.1.2e				

Zet een kruisje waar je verwacht dat dit speelt:

(*) verwacht je zoveel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.

(**) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.

(***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.