

To: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e
Sent: Mon 6/7/2021 8:57:22 AM
Subject: issue vertraging NLR rapport
Received: Mon 6/7/2021 8:57:24 AM
[20210420 Responsteam CORSICA](#) 5.1.2e [pptx](#)

5.1.2e **bijlage toegevoegd aan de leestijd stukken 7-06-21***

Beste 5.1.2e,

n.a.v. ons gesprek vrijdag hieronder de informatie m.b.t. rapport Corsica-project nog even op een rij:

- Betreft het Corsica-project naar virusverspreiding in vliegtuicabines
- RIVM (CIb) werkt hierin samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR); NLR is hoofdaannemer, opdracht komt van IenW
- Oorspronkelijk opleverdatum rapport was december 2020. Vanwege vertraging in uitvoering (met name bij NLR) hebben NLR en RIVM samen om uitstel verzocht bij IenW
- Nieuwe opleverdatum zou vrijdag 4 juni zijn
- 6 weken geleden is het concept-rapport door de interne review-ronde gegaan en gepresenteerd in RT; echter, er ontbraken in dat concept nog gegevens van NLR
- Daarna is dit concept door NLR nog aanzienlijk aangepast, zowel tekstueel als vwb de data
- het RIVM-projectteam o.l.v. 5.1.2e voelt zich niet senang bij de huidige versie, NLR lijkt niet transparant te zijn m.b.t. data uitgevoerde metingen/simulaties
- wij hebben bij NRS aangegeven een extra week nodig te hebben om dit rapport (nogmaals) intern te laten reviewen (door senior experts, LCI, 5.1.2e)
- wij achten deze kwaliteitstoets nodig ivm zorgvuldigheid, transparantie data, risico imagoschade
- 5.1.2e NLR heeft telefonisch contact gehad met 5.1.2e, IenW (5.1.2e 5.1.2e), NLR legt verantwoordelijkheid voor vertraging bij RIVM, 5.1.2e IenW was not amused

Mijn verzoek is dat hierover door jou (of 5.1.2e?) contact wordt opgenomen met IenW om uitleg te geven aan de noodzaak voor deze extra week vertraging.

Groet!

Ps. ter info een presentatie over dit project