



# COVID-19

## Stuurinformatie programma-19

Inzicht & overzicht in de 18 thema's binnen het COVID-programma-19

Versie juni 2021

## Totaaloverzicht thema's programma-19

<b>Doelstelling</b> Bestrijding COVID 19 epidemie	<b>Thema 1 - Epidemiologie</b> Voortgang thema Nieuw: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datamanager</li> <li>Long COVID</li> <li>Behandelleidraad</li> </ul> Bespreekpunten:	<b>Thema 2 - Virologie</b> Voortgang thema Nieuw: Bespreekpunten:	<b>Thema 3 - Vaccinatie</b> Voortgang thema Nieuw: Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 4 - Riolwater</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:	<b>Thema 5 - Kennisintegratie</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:
	<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Als alle thema's hun doelen hebben behaald	<b>Thema 6 - Internationaal</b> Voortgang thema Nieuw: HERA Incubator Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 7 - Omgeving</b> Voortgang thema Nieuw: Effect luchtrooster? Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 8 - Laboratorium</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 9 - Datakoppeling</b> Voortgang thema Nieuw: Datakoppeling Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Technische koppelingen complex</li> <li>Afhankelijkheid externe partijen</li> </ul>
<b>Programmahouder</b> 5.1.2e <b>AAM</b> 5.1.2e	<b>Thema 11 - Caribisch NL</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 12 - Calamiteiten</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten bedrijf continuïteit niet meegenomen in begroting</li> </ul>	<b>Thema 13 - Overlap lab</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhuizing vertraagt</li> <li>(Nog) geen zicht op leveringstijden</li> <li>Mogelijk capaciteitsproblemen materiaal</li> </ul>	<b>Thema 14 - Gedrag</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Data voor verdiepend onderzoek (financiering?)</li> </ul>	<b>Thema 15 - Impact</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk uitloop i.v.m. later start</li> </ul>
<b>Contactpersonen VWS</b> 5.1.2e	<b>Thema 16 - Zorgsysteem</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 17 - Economie</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<b>Thema 18 - Bescherming</b> Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>		

## Algemene bespreekpunten

Algemene bespreekpunten	beheersmaatregelen	PO
Capaciteit beperkt door: werkdruk, moeilijk mensen aantrekken met juiste expertise, inwerken nieuwe medewerkers, start nieuwe medewerkers vaak niet direct, coronamaatregelen (Q van labmensen)		Besproken 20/5
Vraagarticulatie	Kanaliseren van vragen	Besproken 20/5

## Overzicht nieuwe projecten 1/2

Onderwerp	Thema	Begroting	Akkoord VWS	Datum
Desinfectiecampagne	1	geannuleerd	ja	jan-21
ABR	2	135.000	ja	jan-21
Schimmels	2	151.000	ja	jan-21
Vasco	1	8.000.000	ja	feb-21
Sequentie analysenetwerk	2	12.000.000	ja	mrt-21
Long COVID inclusief datamanager metaanalyse	1	400.000 +0,75 fte	ja	Mrt-21
Advies testrobots	5?	max 8000	ja	mei-21
Aerosool uitstoot bij langdurig dragen gezichtsmasker	7		ja	mei-21
Effect luchtroosters (motie)	7	?	nog bespreken	
Datakoppeling extern (Vectis, etc) fase 1	9	59.072	Geen opdrachtbrief	
Advisering ontheffingsverklaring zelftest	2	250.000	ja	mrt-21
OGZ: seq tbv uitbraak en PCR test huisarts en zorgpersoneel	8	Resp 4 milj en 3-5 milj	ja	mei-21





## Overzicht projecten langer lopend dan 2 jaar

Studie/project	Thema	Mogelijke directie	Inschatting kosten na 2022	Duur na 2022
Vasco IIVAC	1	PG	2 miljoen per jaar 2023 (€404.000)	3 jaar 1 jaar (tm 2023)
Pienter corona	1 en 2	PG	?	afhankelijk van benodigde rondes
Rioolwatersurveillance	4	PG	?	structurele surveillance
Wildlife	7	PG	€ 500.000,00	2 jaar
LUV0	7	PG?	€ 324.000,00	30-sep-23
doorloop thema 15 t/m 18				
immunologische veroudering en gevoeligheid voor infectie	15 (ism Cib)	PG	300.000 tm 2025	3 jaar 2025

## Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

<b>Doelstelling thema 1</b> Advisering t.a.v. beleid op basis van epidemiologie	<b>Afstemming ZonMW</b> long covid (call) Evidenced bases effective monitoring and control of C19 after initial outbreak	<b>Financiering</b> VWS 18,5 mln.	<b>Personeel</b> Totaal    RIVM    Extra			<b>Geldstromen aan derden:</b> Modelling: NICE - VASCO: Julius Clinical - IZ radar: Coneno - Comix: Ipsos - FFX: GGD	
	<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Als Covid-19 geïntegreerd is in reguliere werkzaamheden	<b>Onderdelen</b>	<b>Status</b>	<b>Producten/ datum oplevering</b>	<b>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</b>	<b>IV</b>	<b>COM</b>
<b>Opdracht coördinatoren</b> 5.1.2e 5.1.2e	Onderzoek corona en soazorg <i>Inzichten krijgen in de verandering in de zorg en preventie voor toekomst bestendige soa- en hiv-zorg</i>		Wetenschappelijke publicaties; einde onderzoekstraject = 31/12/2021				
	Infectieradar <i>Monitor verspreiding Covid</i>		Doorlopend				
<b>Contactpersonen VWS</b> 5.1.2e 5.1.2e	COMIX <i>Contactsurvey (hoeveel mensen zie je per dag)</i>		Elke 2 weken, contract verlengd t/m eind sept (i.p.v. begin mei) (m.b.t. OMT en modellering)				
	Desinfectiecampagne <i>Publiekscampagne desinfectiemateriaal</i>		Campagne, gestopt; wel boodschap op website dat handenwassen voldoende is				
	Modelling		Doorlopend				
	FFX studie <i>Transmissie gezin/scholen</i>		Eerste ronde afgerond in april (gezinnen) tweede ronde recent gestart – scholen (looptijd aantal maanden)	Publicatie NTVG (gezinnen) Publicatie journal clinical inf dis. (gezinnen)			
	Long COVID <i>Cohort langdurige covidklachten</i>			Start mei			
	VASCO* <i>Cohortstudie effectiviteit en immuniteit vaccinatie</i>		METC rond, start begin mei	METC goedkeuring Start mei.			
	Surveillance		Doorlopend, info voor dashboard, RT, OMT, VWS, OCW				
	RAC/REC/COM		Doorlopend				

## Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
PIENTER Corona <i>Antistoffen NL populatie</i>		2021: 3x; 1e update in mei. 1e dataverzameling afgerond, nu analyse monsters. 2 <sup>e</sup> ronde start juni. 3 <sup>e</sup> medio september.	Eerste resultaten in OMT gedeeld		
Taskforces		Doorlopend advies			
Contest <i>Wie laat zich testen, wie is positief en vaccineffectiviteit</i>		Eenmalige vragenlijst	Start feb.		
I-MOVE <i>Studie vaccineffectiviteit obv HA data</i>		Vaccineffect bij huisartsen, uitbreiding van niveau peilstations			
Evaluatie GGD contact (SPR IZB 2.0)		Evaluatie app via RDS			

## Thema 1 - Epidemiologie en bestrijding

Raakvlakken met andere thema's

Thema 3, 7 en 14

### Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

nvt

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit (werkdruk hoog, moeilijk expertise te vinden)	
Privacy-issues veroorzaken veel vertraging in surveillance	
Vraag articulatie	Kanaliseren,

### Hulpvragen






## Thema 2, 8 en 13 – Virologie, labpreparednes en verhuizing

**monitoren en duiden**  
SARS-CoV-2 varianten  
tbv adequate response

**Doelstelling thema 8**  
Garanderen van  
laboratorium  
preparedness en  
response

**Doelstelling thema 13**  
Continuïteit humane

**Wanneer is dit succesvol?**  
Nationale  
kiemsurveillance opgezet  
en gebruikt.

T8: RIVM participeert  
internationaal in lab  
netwerk ECDC en WHO  
en voert regie op  
nationale preparedness

**Opdracht coördinatoren**  
5.1.2e  
(IDS)

**Contactpersonen VWS**

IDS: 5.1.2e  
5.1.2e  
IIV:  
- Opbouw immuniteit: 5.1.2e  
- Serologie: 5.1.2e  
5.1.2e

### Afstemming ZonMW

n.v.t.

### Financiering

VWS

14 min.

Cofin.  
zonMW

nvt

### Personeel

Totaal	RIVM	Extra

Geldstromen aan derden: n.t.b.

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Referentietask WHO					
Valideren testen		Advies/publicatie			
Schimmel surveillance		Advies/publicatie			
Adviesvragen		Advies/publicatie			
Advisering ontheffingsverklaring		Advies/publicatie			
COVID-19 BRMO		Advies/publicatie			
Variant karakterisatie		Doorlopend			
Laboratorium preparedness en response (doorlopend)					
Landelijk netwerk voor sequentieanalyse		Netwerk April start Biobank en info effecte nieuwe varianten	Opschaling naar 2250 seq eind april		
Kiemsurveillance		Rapportages, nieuwsbrief	Versnelling en verhoging van capaciteit voor identificatie van monsters & Lab uitbreiding (apparatuur/personeel)		
Inventarisatie benodigde apparatuur			Aanbesteding/Inventarisatie benodigde apparatuur (hangt af van datum verhuizing- voor zomer duidelijk)		
Aanbesteding					
Installatie					
Validatie					
EQA (kwaliteitsronddending naar COVID-labs NL PCR en Antigen-test) (thema 8)					

## Thema 2, 8 en 13 – Virologie, labpreparednes en verhuizing

Raakvlakken met andere thema's

Thema 15

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit (bekwame mensen aantrekken)	

Hulpvragen
Geen



## Thema 2 –immunititeit

**Doelstelling thema 2**  
Volgen en begrijpen van de immuunrespons na vaccinatie

### Afstemming ZonMW

Kwetsbare groepen gevolgd voor vaccinatie respons (I&V serologie) Cellulaire immuunrespons voor vergelijking

### Financiering

VWS

14 min.

Cofin.  
zonMW

? mln.

### Personeel

Totaal	RIVM	Extra

Geldstromen aan derden: n.t.b.

**Wanneer is dit succesvol?**  
Als er inzicht verkregen is naar duur en kwaliteit van de immuunrespons

### Opdracht coördinatoren

5.1.2e

(IIV)

### Contactpersonen

#### VWS

IDS: 5.1.2e

5.1.2e

IIV:

- Opbouw

immunititeit:

5.1.2e

5.1.2e

- Serologie: 5.1.2e

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Pienter corona <i>Steekproef antistoffen NL populatie</i>		PICO 4 ronde (in April resultaat), pico juni, pico 6 na zomer (eventueel verlening)	Resultaten van ronde 4 zijn gepresenteerd aan het OMT.		
Adviesvragen Vaccinologie		Deelname aan expert groep wetenschappelijk adviespanel (op gebied van vaccinology)			
IIVAC			IIVAC protocol goedgekeurd, 25 mei start inclusie		
<i>Transleerbare modellen – COVID 19</i> <i>Het frettenmodel is geschikt om immunogeniciteit en effectiviteit van (volgende generatie) vaccins te kunnen vergelijken. Ook kunnen we de lokale immuunrespons in de longen na SARS-COV2 infectie volgen.</i>			Zie voortgangsrapportage dec 2020		
Onderzoek naar de immuunrespons na infectie e n vaccinatie tegen COVID-19 .		Functionaliteit van covid-19 antistoffen, T-cell immunititeit en aangeboren immunititeit na vaccinatie en natuurlijke infectie.	Zie voortgangsrapportage dec 2020		
Samenwerkingen ZonMW (kwetsbare groepen) – van onderstaande projecten voeren wij de serologische analyses uit.		Metten antistoffen van samples in deze risicogroep			
VOICE (kankerpatienten)					
RECOVAC (nier patienten)					
COBRA-KAI (hematologische patienten)					
PRIDE (down syndroom deelnemers)					
BCG Corona (PRIME)					

## Thema 2: immuniteit

Raakvlakken met andere thema's

Thema 15

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit (bekwame mensen aantrekken)	

Hulpvragen
Geen





## Thema 3 - Vaccinatieprogramma

**Doelstelling**  
Bestrijding COVID  
19 epidemie d.m.v  
vaccinaties

Afzonderlijke verantwoording

**Opdracht**  
coördinatoren  
vacature

**Contactpersonen**  
VWS  
5.1.2e ?

## Thema 4 - Rioolwatersurveillance

<b>Doelstelling thema 4</b> Rioolwatersurveillance als vroegsignalering	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Afstemming ZonMW</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px; text-align: center;">Projecten Verbreding – microplastics (VWS-PG)</div>	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Financiering</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">VWS</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">15 mln.</div> </div>	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Personeel</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Totaal</th> <th style="width: 33%;">RIVM</th> <th style="width: 33%;">Extra</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra				<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">         Geldstromen aan derden:          P4UW, KWR, UMC?       </div>																								
Totaal	RIVM	Extra																																
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Wanneer via NRS vroegsignalering heeft plaatsgevonden	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7ebb; color: white;"> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Surveillance t.b.v. dashboard <i>Ontsluiten data</i></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td>           Meetprogramma / (doorlopend, wordt dit jaar geïntensiveerd 1e stap in juni)            Media berichtgeving / (doorlopend)            Dashboard (doorlopende sprints (VWS in de lead, volgende juni?)            Actualisatie RIVM Website (doorlopend)         </td> <td style="vertical-align: top;">           Ontsluiting data (opgeleverd)            Mediaberichten televisie, radio, kranten (doorlopend)         </td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Duiding gegevens <i>Interpretatie van NRS</i></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="vertical-align: top;">Advies/rapportage</td> <td style="vertical-align: top;">           Wekelijkse updates (doorlopend)            Signaalwaarden o.b.v. rioolcijfers (vaststelling OMT 28 mei)            Stappenplan voor regionaal gebruik (voor zomer)            Update rioolcijfers in signaleringsoverleg (SO) COVID         </td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Verkenning verbreding <i>Duurzaamheid NRS</i></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="vertical-align: top;">           DR nota / Notitie VWS (31 december 2020)            Webinar waterschappen (8 februari, juni 2021)            Webinar beleidsmedewerkers (6 april 2021)            Webinar RIVM (27 mei 2021)         </td> <td style="vertical-align: top;">           Vastleggen bestuursovereenkomst voor 5 jaar (Q2)         </td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Uitvoering <i>Uitvoeren van NRS</i></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="vertical-align: top;">           Internationale afstemming en input            Informatiebrochures voor         </td> <td style="vertical-align: top;">           Signaalwaardes afleiden uit rioolwaterdata (medio April)         </td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> <td style="background-color: #90c17e;"></td> </tr> </tbody> </table>				Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	Surveillance t.b.v. dashboard <i>Ontsluiten data</i>		Meetprogramma / (doorlopend, wordt dit jaar geïntensiveerd 1e stap in juni) Media berichtgeving / (doorlopend) Dashboard (doorlopende sprints (VWS in de lead, volgende juni?) Actualisatie RIVM Website (doorlopend)	Ontsluiting data (opgeleverd) Mediaberichten televisie, radio, kranten (doorlopend)			Duiding gegevens <i>Interpretatie van NRS</i>		Advies/rapportage	Wekelijkse updates (doorlopend) Signaalwaarden o.b.v. rioolcijfers (vaststelling OMT 28 mei) Stappenplan voor regionaal gebruik (voor zomer) Update rioolcijfers in signaleringsoverleg (SO) COVID			Verkenning verbreding <i>Duurzaamheid NRS</i>		DR nota / Notitie VWS (31 december 2020) Webinar waterschappen (8 februari, juni 2021) Webinar beleidsmedewerkers (6 april 2021) Webinar RIVM (27 mei 2021)	Vastleggen bestuursovereenkomst voor 5 jaar (Q2)			Uitvoering <i>Uitvoeren van NRS</i>		Internationale afstemming en input Informatiebrochures voor	Signaalwaardes afleiden uit rioolwaterdata (medio April)		
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																													
Surveillance t.b.v. dashboard <i>Ontsluiten data</i>		Meetprogramma / (doorlopend, wordt dit jaar geïntensiveerd 1e stap in juni) Media berichtgeving / (doorlopend) Dashboard (doorlopende sprints (VWS in de lead, volgende juni?) Actualisatie RIVM Website (doorlopend)	Ontsluiting data (opgeleverd) Mediaberichten televisie, radio, kranten (doorlopend)																															
Duiding gegevens <i>Interpretatie van NRS</i>		Advies/rapportage	Wekelijkse updates (doorlopend) Signaalwaarden o.b.v. rioolcijfers (vaststelling OMT 28 mei) Stappenplan voor regionaal gebruik (voor zomer) Update rioolcijfers in signaleringsoverleg (SO) COVID																															
Verkenning verbreding <i>Duurzaamheid NRS</i>		DR nota / Notitie VWS (31 december 2020) Webinar waterschappen (8 februari, juni 2021) Webinar beleidsmedewerkers (6 april 2021) Webinar RIVM (27 mei 2021)	Vastleggen bestuursovereenkomst voor 5 jaar (Q2)																															
Uitvoering <i>Uitvoeren van NRS</i>		Internationale afstemming en input Informatiebrochures voor	Signaalwaardes afleiden uit rioolwaterdata (medio April)																															
<b>Opdracht coördinatoren</b> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">5.1.2e (Z&amp;O)</div>																																		
<b>Contactpersonen VWS</b> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">(PDC-19)</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">(verbreding)</div>																																		

# Thema 4 - Rioolwatersurveillace



Thema 7

Gezonde leefomgeving (PG)

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Sequencing t.b.v. virusvarianten wordt steeds belangrijker.

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Hulpvragen



## Thema 5 - COVID-19 Kennisintegratie

**Doelstelling thema 5**  
Literatuur/kennisonderzoek ter ondersteuning van optimale advisering

Duur thema: 2 jaar

### Financiering

VWS

1 mln.

### Personeel

Totaal	RIVM	Extra

Geldstromen aan derden: n.v.t.

**Wanneer is dit succesvol?**  
Wanneer beschikbare kennis goed benut is

**Opdracht coördinatoren**  
5.1.2e

**Contactpersonen VWS**

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Literatuuronderzoek		Advies. Tbv interne kennis			
Kennisintegratie preventie, zorg en maatschappij		- Rapportages + online presentatie voor ambtenaren (vanaf 5 maart elke 6 weken) - Systematisch overzicht per thema	11 maart laatste rapportage opgeleverd op <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij</a>  Zie VR voor aanvulling		
Literatuuronderzoek gedragsunit		- Rapid review rapportages naar onderwerpen, maandelijks thema-rapportage voor RIVM intern en VWS. - Tweewekelijkse literatuurupdate	Elke 2 weken literatuurupdate Corona Gedragsunit		
Deelname aan kennisateliers ZonMW		Bijdragen aan 4 kennisateliers jan tm maart (uitgevoerd)			
Effect niet deelnemen sport		Rapportage, maart	Rapportage opgeleverd op <a href="#">Verdiepend onderzoek   Sport en bewegen in cijfers!</a>		
Advies testrobots		Advisering testrobots op brede schaal			

# Thema 5 - COVID-19 Kennisintegratie

Raakvlakken met andere thema's

Thema 1, 14 en 15

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Hulpvragen





## Thema 6 - Internationaal

**Doelstelling thema 6**  
Bringen/halen van kennis uit buitenland, internationale samenwerkingen faciliteren

### Afstemming ZonMW

Europees partnerschap pandemic preparedness (toekomst)

### Financiering

VWS

1 mln.

### Personeel

Totaal	RIVM	Extra

**Geldstromen aan derden:** betreft co financiering van EU/WHO projecten


Onderdelen	Status
<b>VEO (einddatum: 31-12-2024)</b> <i>Lopend H2020 project, uitgebreid met extra werkpakket voor Covid datahub.</i>	
<b>Healthy Gateways (einddatum: 31-12-2021)</b> <i>Lopend project binnen EU Gezondheidsprogramma, uitgebreid met vraag over verbeterbehoefes luchthavens, havens en grensovergangen n.a.v. COVID-19.</i>	
<b>I-MOVE-COVID (einddatum: 15-06-2022)</b> <i>Het I-MOVE-COVID-19 consortium heeft tot doel epidemiologische en klinische informatie te verkrijgen over patiënten met COVID-19, evenals virologische informatie over SARS-CoV-2. Extra budget voor sequencing.</i>	
<b>EpiPose (einddatum: 12-04-2023)</b> <i>Het door de EU gefinancierde EpiPose-project zal de impact van COVID-19 op de samenleving en gezondheidszorg in de EU onderzoeken. Het zal ook de economische impact ervan inschatten.</i>	
<b>CORESMA (einddatum: 31-03-2023)</b> <i>Het door de EU gefinancierde CORESMA-project werkt aan een mHealth-surveillancesysteem om realtime klinische gegevens te verkrijgen en de risicobeoordeling te verbeteren in landen die getroffen worden door COVID-19.</i>	
<b>PANDEM-2 (einddatum: 31-01-2023)</b> <i>PANDEM-2 (H2020) heeft tot doel om Europa voor te bereiden op toekomstige pandemieën door middel van innovaties in training, en om capaciteit op te bouwen tussen EU-lidstaten om op een grensoverschrijdende basis op pandemieën te reageren.</i>	
<b>PHIRI (einddatum: 31-10-2023)</b> <i>PHIRI is de implementatie van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van informatie over de volksgezondheid, om het beste beschikbare bewijs voor onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van populaties zoals beïnvloed door COVID-19 mogelijk te maken en te genereren.</i>	
<b>Internationaal afvalwatersurveillance (wordt nog geïnventariseerd)</b> <i>Samenwerking met Pakistan, Irak en Zuid-Afrika op het gebied van afvalwatersurveillance.</i>	
<b>IDS EVD Labnet (huidig contract loopt tot maart 2025, optie tot verlenging)</b> <i>ECDC opdracht, RIVM coordineert dit netwerk van 65-70 expert labs in de EU en van de EU-enlargement countries waaronder alle Public Health labs.</i>	
<b>Ad hoc inzet in internationale werkgroepen / advies comité's m.b.t. COVID-19</b>	

**Wanneer is dit succesvol?**  
Als internationale samenwerkingen gerealiseerd zijn

**Opdracht coördinatoren**  
5.1.2e

**Contactpersonen VWS**  
5.1.2e

# Thema 6 - internationaal



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Hulpvragen
Geen



## Thema 7 - Leefomgeving

**Doelstelling thema 7**  
Inzicht in effect van de leefomgeving op de ernst van het verloop van COVID-19

**Afstemming**  
ZonMW

Nvt

**Financiering**

VWS

2,5 mln.

**Personeel**

Totaal

RIVM

Extra

**Geldstromen aan derden:**

-St. Amsterdam Health and Technology institute  
- CBS, WUR, DWHC

**Wanneer is dit succesvol?**

Als er relaties tussen leefomgevingsfactoren en verloop van COVID-19 zijn getoetst

**Opdracht coördinatoren**

5.1.2e  
5.1.2e (Z&O; veehouderij), 5.1.2e  
5.1.2e (Z&O; wildlife), 5.1.2e  
5.1.2e (Z&O; leefomgeving), 5.1.2e  
5.1.2e  
(Z&O) - tijdelijk 5.1.2e  
5.1.2e

**Contactpersonen VWS**

Luchtkwaliteit: 5.1.2e  
5.1.2e (PG)  
Coronadashboard: 5.1.2e  
Klimaatfactoren: 5.1.2e  
5.1.2e  
Binnenmilieu (ventilatie): 5.1.2e  
5.1.2e  
Wildlife: 5.1.2e  
5.1.2e (PG)

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Luchtkwaliteit en veehouderij en COVID-19* <i>Verband COVID-19 en luchtkwaliteit en veehouderij</i>		Rapportage; Advies/communicatie, start Q2	Projectplannen zijn af  LUVO: projectvoorstel vertalen q2 Juli: opdrachtgevers overleg (I&W, LNV, VWS) Klankbord groep ingericht (multidisciplinair)		
Leefomgevingsfactoren voor het coronadashboard <i>Inzicht krijgen in geografische/leefomgevingsrisicofactoren voor transmissie van respiratoire virussen.</i>		Wetenschappelijke publicatie; Visuele kaarten op RIVM-website	Project plan is af, start Q2, planning van producten nader te bepalen, waarschijnlijk eind 2022		
Klimaatfactoren <i>Invloed van klimaatfactoren op SARS-CoV-2 en COVID-19, en de rol die klimaatbeleid kan hebben bij het verminderen van infectierisico's</i>		Rapportage; concrete voorstellen voor integraal meenemen klimaatbeleid in modellering; handelingsperspectief voor specifieke stad of regio.	Projectplan is af, start Q2; planning van producten nader te bepalen, waarschijnlijk eind 2022		
Binnenmilieu <i>Meten en modelleren van besmettingsrisico met SARS-CoV-2 in het binnenmilieu</i>		Modellering SARS-CoV-2 in aerosolen in binnenruimtes; Analyse omgevingsmonsters uit binnenruimtes; Advisering en communicatie	Projectplan is af, start in Q2. In 2021: protocollen voor bemonsteringen; meetgegevens virusverspreiding door patiënten In 2022: artikel over kwantificeren SARS-CoV-2 in omgevingsmonsters		
Wildlife: Preparedness en Response* <i>Welke ecologische omstandigheden in Nederland kunnen een zoonose veroorzaken</i>		Databank met koppeling aan biobank; literatuurstudie; advies; kennissynthese	Projectplan af, sollicitaties AIO's, start in Q3		
'Koude ruimtes' COVID-19 clusters in voedingsindustrie <i>Inzicht krijgen in bedrijf gerelateerde risicofactoren op transmissie van SARS-CoV-2</i>		Rapport	Projectplan af, gestart in Q1		
Aerosol uitstoot bij langdurig dragen gezichtsmaskers		Ter bespreking : verslag/advies			

## Thema 7 - Leefomgeving

Raakvlakken met andere thema's

Thema 15 en Thema 4

VGO (P15)

SPR DATA

### Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Budget luchtkwaliteit en veehouderij goedgekeurd?	
Wildlife > 2 jaar	Overleg PG
Juiste capaciteit met expertise vinden > opdrachten staan onder druk	
LUVVO > 2 jaar	Goedkeuring kosten

### Hulpvragen





## Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

<b>Doelstelling thema 9</b> Opzetten, borgen en onderhouden datakoppeling	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; display: inline-block; border-radius: 5px;">Afstemming ZonMW</div>	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; display: inline-block; border-radius: 5px;">Financiering</div>	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; display: inline-block; border-radius: 5px;">Personeel</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Geldstromen aan derden: n.v.t.</div>																																																													
	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">nvt</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">VWS</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">1,5 mln.</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Totaal</th> <th style="width: 33%;">RIVM</th> <th style="width: 33%;">Extra</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra																																																										
Totaal	RIVM	Extra																																																															
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Als datakoppelingen in functie zijn.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2980b9; color: white;"> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>ICT-datakoppeling / afgerond</td> <td>Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register</td> <td style="background-color: #ffcdd2;"></td> <td></td> <td>Datakoppeling moet opgeleverd (geen hoge prio)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIA Landelijk register DVP</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema</td> <td>Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>Advies / doorlopend</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juridische toetsing en advies</td> <td style="background-color: #ffcdd2;"></td> <td>Advies / doorlopend</td> <td>Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April)! Inmiddels wel mensen aangetrokken</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td>- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitfasering HP Zone (lite) (hangt dit onder P19?) projectmanager =</td> <td style="background-color: #d4edda;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.		ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond				Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI		ICT-datakoppeling / afgerond	Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld			Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register			Datakoppeling moet opgeleverd (geen hoge prio)			PIA Landelijk register DVP		PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.				Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten		Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema	Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.			Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)		Advies / doorlopend				Juridische toetsing en advies		Advies / doorlopend	Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April)! Inmiddels wel mensen aangetrokken			Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))		- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA				Uitfasering HP Zone (lite) (hangt dit onder P19?) projectmanager =					
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																																												
Koppelen van testdata vanuit teststraten aan Osiris.		ICT-datakoppeling / Feb 2021, afgerond																																																															
Geanonimiseerde vaccinatiedata GGD aanleveren aan EPI		ICT-datakoppeling / afgerond	Mbt gepersonaliseerde data: +/- 20.000 uitvoerende partijen zijn gekoppeld																																																														
Geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register			Datakoppeling moet opgeleverd (geen hoge prio)																																																														
PIA Landelijk register DVP		PIA / Voor elke nieuwe verwerking komt een dPIA, is voor alle verwerkingen gebeurd.																																																															
Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten		Overeenkomsten / doorlopend, ligt op schema	Vele convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en gegevensovereenkomsten getekend.																																																														
Deelname stuurgroep DOTT (Digitale ondersteuning test een traceerketen)		Advies / doorlopend																																																															
Juridische toetsing en advies		Advies / doorlopend	Vele juridische procedures goed afgerond (22 op half April)! Inmiddels wel mensen aangetrokken																																																														
Project datakoppeling (fase 1 (verkenning) en fase 2 (koppeling))		- Oplevering PIA met risicoinschatting (fase 1) / eind april - Koppeling (fase 2) / +/- 6 maanden na oplevering PIA																																																															
Uitfasering HP Zone (lite) (hangt dit onder P19?) projectmanager =																																																																	
<b>Opdracht coördinatoren</b> 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e																																																																	
<b>Contactpersonen VWS</b> Coronadata: 5.1.2e 5.1.2e IT-zaken: 5.1.2e 5.1.2e (voorlopig)																																																																	

## Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

Raakvlakken met andere thema's

n.t.b.

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Zie volgende pagina	

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Conceptodrachtbrief dataansluiting CBS, voor vaccinatiedata is projectmanager aangesteld die PIA gaat uitvoeren

Hulpvragen

## Thema 9 - Datakoppeling en beschikbaarheid

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Eenheid van taal: het kost veel tijd om systemen dezelfde definities te laten gebruiken.	Borgen door gezamenlijke (RIVM/GGDGHOR) werkgroepen en formaliseren waar nodig en mogelijk. Loopt
Er zijn veel systemen en dus veel technische koppelingen nodig. Kettingreactie van aanpassingen. Oude systemen versus nieuwe systemen.	Borgen in strategisch informatieplan Clb. Alle datakoppelingen in beeld houden en systematisch vervangen.
M.b.t. geanonimiseerde vaccinatiedata overige uitvoerders via landelijk register: verschillende uitvoerders leveren data niet aan (te weten: veel instellingen (opt-in niet gevraagd); huisartsen (registratie niet op orde); ggz)	Er zit veel weerstand bij uitvoerders (m.n. instellingen en huisartsen; <u>niet bij GGD'en</u> ) en bij leveranciers van bronsystemen. Verwachting is dat de ontvangst daarvan binnenkort wel gebeurt.
Er ligt meer werk voor de IV-organisatie dan opgepakt kan worden.	Prioritering mbt IV-capaciteit wordt aangebracht. Need to haves worden opgepakt, nice to haves vooruitgeschoven., Loopt
Er ligt zeer veel werk o.g.v. juridische toetsing en advise, huidige capaciteit is ontoereikend. Het is een toenemend knellende situatie.	Er wordt gezocht naar een uitbreiding van capaciteit van 0,8 fte. De juiste expertise is echter lastig te vinden. Extra privacy coördinator is gestart

## Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)

**10**  
Vasthouden en borgen informatie ten behoeve van externe evaluaties, nationaal archief en WOB

**Afstemming  
ZonMW**

NVT

**Financiering**

VWS

2,5 mln.

**Personeel**

Totaal	RIVM	Extra

**Geldstromen aan derden:** Alleen via winkelwagens (inkoop) (inhuur Young Advisory Group, Reputatiefabriek, ICT-software).

**Wanneer is dit succesvol?**  
Wanneer verloop van pandemie gereconstrueerd is en evaluatie instanties zijn voorzien van informatie en de evaluaties rechtdoen aan

**Opdracht coördinatoren**  
Opvolger: 5.1.2e  
5.1.2e per 1 juli

**Contactpersonen VWS**  
5.1.2e -  
5.1.2e

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Invulling en antwoord geven op WOB verzoeken		Frequent/maandelijks oplevering relevante documenten aan VWS, start jan/feb	Dataset periode tm 2020 gereed (April) Dataset periode November 2020 tot april 2021 gereed einde Q2		
		C-ARVE team op tijd aangeleverd bij VWS, maar totale beantwoording WOB duurt erg lang (nu worden docs van 1 jaar terug openbaar gemaakt) (daarom oranje ipv groen).			
Oplevering inzicht documenten		Database; 15 fiches intern opgeleverd juni 2021	Concept voorstel best practice archivering (afgesteld met national archief) (afgerond)		
		Tijdslijnen PBM binnen de zorg, bron- en contactonderzoek, neertsen, en aerosolen (wacht op inbreng informanten). Tijdslijn intelligente lockdown, PBM buiten de zorg, testen, verpleeghuizen en vaccinaties (in concept).			
Archivering: database met alle (relevante) mails van sleutelfunctionarissen en documenten		Database; eind jan/begin feb af			
		Implementatie aanvullend archiveringssysteem (april besluitvorming)			
Evaluaties		Evaluaties: geweest AR en IGJ over testen. Lopend OVW: ze kijken o.a. naar pandemic preparedness, functioneren OMT en verpleeghuizen. Met enige moeite kunnen we			

## Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)

Raakvlakken met andere thema's

Alle thema's

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Tijdslijnen; informanten moeten bevroegd worden voor informatie, hebben geen tijd en/of prioriteit hiervoor.	Wachten tot men tijd heeft, is ok, geen prio. Bekijken of juiste mensen betrokken zijn (bv nertsen kan ook Z&O doen, hoeft niet LCI te zijn)
Binnen het RIVM bestaat geen zoekstelsel op Emails, schijven etc. Bypasses maken kost tijd. Zylab werkt goed maar VWS moet stukken inladen, en er zit handwerk in.	Is gereed. Bypass mogelijk op termijn breder toepasbaar voor RIVM (overleg met IV loopt hierover) - 'in huis halen' van Zylab.
VWS streeft naar inhaalslag; WOB; kan grotere werkdruk RIVM veroorzaken; is qua werkdruk gedekt binnen thema 10, maar kost ook werk van Ocs (zij krijgen elk onenbaar gemaakt mailtje te zien)	
Hulpvragen	
Wijs andere Ocs erop dat teamverslagen en andere stukken goed gearhiveerd moet worden, en dat e-mails gearhiveerd moeten worden.	
moet via VWS (geeft vertraging)	

## Thema 10 - Evaluatie (C-ARVE)

### Bijzonderheden / notities

Aanvankelijk heeft de DR van het RIVM besloten enkel mee te werken aan evaluaties vanwege de overheid, nationaal en internationaal. Het mogelijke besluit om vanuit VWS ook bij te dragen aan andersoortige evaluaties (bijv. van universiteiten), heeft mogelijk gevolgen voor de positie die wij hierin hebben ingenomen. Dat geeft veel extra meerwerk, maar kan ook veel verwarring veroorzaken. Dit is signaleerd en DG RIVM heeft dit eind april/ begin mei aangekaart in de Bestuursraad.

## Thema 11 - Cariben

**11**  
Structurele versterking van beleid en uitvoering ikv COVID-19 bestrijding van de BES en CAS eilanden

### Afstemming ZonMW

nvt

### Financiering

VWS  
(afstemming met directive caribisch NL)

3 mln.

### Personeel

Totaal	RIVM	Extra

**Geldstromen aan derden:** betaling inzet personeel cariben, NIVEL (syndroomsurveillance)

**Wanneer is dit succesvol?**  
Basis voor de toekomst opgezet en versterkt is en epidemie op eilanden bestreden is

### Opdracht coördinatoren


5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e (LCI)

**Contactpersonen VWS**  
Lopen al

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Versterking personele capaciteit Cariben		Versterking lokale teams met professionals			
Ad hoc advisering public health		Advies			
Systeem voor syndroom surveillance		Opzet en implementatie systeem			
(Lab) hardware		Levering apparatuur en expandables			
Laboratorium ondersteuning (sequencing)		Resultaten sequencing en interpretatie			
Epidemiologische ondersteuning		Epidemiologische rapportages en steun			
<i>After action review</i>		review volgens WHO systematiek 1e helft 2022			
<i>Public health advisering VWS</i>		Adviesbrieven en verbaal advies			



# Thema 11 - Cariben



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen


Hulpvragen



## Thema 12 - Calamiteitenbudget

<b>Doelstelling thema 12</b> Bedoeld voor onvoorziene zaken	<b>Afstemming ZonMW</b> NVT		<b>Financiering</b> VWS    5 mln.		<b>Personeel</b> Totaal    RIVM    Extra		Geldstromen aan derden: n.v.t.	
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> NVT	<b>Onderdelen</b>		<b>Status</b>	<b>Producten/ datum oplevering</b>	<b>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</b>	<b>IV</b>	<b>COM</b>	
	<i>Calamiteitenbudget:</i> 1. Managementversterking en -ondersteuning; 2. Bedrijfscontinuïteit							
<b>Opdracht coördinatoren</b> 5.1.2e								
<b>Contactpersonen VWS</b> 5.1.2e 5.1.2e								

# Thema 12 - Calamiteitenbudget



Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Hulpvragen



## Thema 14 - Gedragsunit

<b>Doelstelling thema 14</b> Data verzameling en duiding van gedrag	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Afstemming ZonMW</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;">NVT</div>	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Financiering</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 50px;">VWS</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 50px;">5 mln.</div> </div>	<div style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Personeel</b></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra	70		17	<b>Geldstromen aan derden:</b> GGD 'en Onderzoek dat uitbesteed wordt bij universiteiten/onderzoeksbureaus																																				
Totaal	RIVM	Extra																																												
70		17																																												
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Als gedragsinzichten nuttig zijn in de besluitvorming	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr style="background-color: #2980b9; color: white;"> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <b>Onderzoek</b>            Kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin naleving van maatregelen, draagvlak, welzijn en andere gedragswetenschappelijke aspecten van de pandemie worden uitgevraagd en resultaten worden geduid         </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Publicaties op website</td> <td style="font-size: x-small;">Duurzaamheid gedragsexpertise (dit programma wordt afgebouwd, duurzame unit wordt opgebouwd) Transitie naar nieuwe, bredere gedragsunit</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <b>Kennis synthese en –verspreiding</b>            Integratie en verspreiding van de door de gedragsunit en externe partijen ontwikkelde gedragskennis, voor de doelgroepen beleid, praktijk en wetenschap         </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Beleidsrapportages</td> <td style="font-size: x-small;">Gedragsreflecties en dashboardcijfers gaan naar Catshuis</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <b>Advisering</b>            Ondersteuning van beleid en rijksoverheidscommunicatie, door het leveren van o.a. gedragsreflecties op nieuwe maatregelenpakketten en advisering rond communicatie campagnes         </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Aanlevering data dashboard</td> <td style="font-size: x-small;">Eens per 3/6 weken vragenlijsten- en interviewrondes</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <b>Programmamanagement</b> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Integrale memo's rond thema's</td> <td style="font-size: x-small;">In zomer rondt onderdeel inspirerende praktijkvoorbeelden af</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Webinars, duidingssessies, trainingen, nieuwsbrief</td> <td style="font-size: x-small;">Trend onderzoek gaat tot in elk geval Q3 door.</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="font-size: x-small;">Gedragsreflecties over maatregelenpakket (ppt, brieven)</td> <td style="font-size: x-small;">Open data publiceren (Q2/3)</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> </tbody> </table>				Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	<b>Onderzoek</b> Kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin naleving van maatregelen, draagvlak, welzijn en andere gedragswetenschappelijke aspecten van de pandemie worden uitgevraagd en resultaten worden geduid		Publicaties op website	Duurzaamheid gedragsexpertise (dit programma wordt afgebouwd, duurzame unit wordt opgebouwd) Transitie naar nieuwe, bredere gedragsunit			<b>Kennis synthese en –verspreiding</b> Integratie en verspreiding van de door de gedragsunit en externe partijen ontwikkelde gedragskennis, voor de doelgroepen beleid, praktijk en wetenschap		Beleidsrapportages	Gedragsreflecties en dashboardcijfers gaan naar Catshuis			<b>Advisering</b> Ondersteuning van beleid en rijksoverheidscommunicatie, door het leveren van o.a. gedragsreflecties op nieuwe maatregelenpakketten en advisering rond communicatie campagnes		Aanlevering data dashboard	Eens per 3/6 weken vragenlijsten- en interviewrondes			<b>Programmamanagement</b>		Integrale memo's rond thema's	In zomer rondt onderdeel inspirerende praktijkvoorbeelden af					Webinars, duidingssessies, trainingen, nieuwsbrief	Trend onderzoek gaat tot in elk geval Q3 door.					Gedragsreflecties over maatregelenpakket (ppt, brieven)	Open data publiceren (Q2/3)		
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																									
<b>Onderzoek</b> Kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin naleving van maatregelen, draagvlak, welzijn en andere gedragswetenschappelijke aspecten van de pandemie worden uitgevraagd en resultaten worden geduid		Publicaties op website	Duurzaamheid gedragsexpertise (dit programma wordt afgebouwd, duurzame unit wordt opgebouwd) Transitie naar nieuwe, bredere gedragsunit																																											
<b>Kennis synthese en –verspreiding</b> Integratie en verspreiding van de door de gedragsunit en externe partijen ontwikkelde gedragskennis, voor de doelgroepen beleid, praktijk en wetenschap		Beleidsrapportages	Gedragsreflecties en dashboardcijfers gaan naar Catshuis																																											
<b>Advisering</b> Ondersteuning van beleid en rijksoverheidscommunicatie, door het leveren van o.a. gedragsreflecties op nieuwe maatregelenpakketten en advisering rond communicatie campagnes		Aanlevering data dashboard	Eens per 3/6 weken vragenlijsten- en interviewrondes																																											
<b>Programmamanagement</b>		Integrale memo's rond thema's	In zomer rondt onderdeel inspirerende praktijkvoorbeelden af																																											
		Webinars, duidingssessies, trainingen, nieuwsbrief	Trend onderzoek gaat tot in elk geval Q3 door.																																											
		Gedragsreflecties over maatregelenpakket (ppt, brieven)	Open data publiceren (Q2/3)																																											
<b>Opdracht coördinatoren</b> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; font-size: x-small;">5.1.2e</div>																																														
<b>Contactpersonen VWS</b> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; font-size: x-small;">5.1.2e</div>																																														

# Thema 14 - Gedragsunit



- CIB thema's
- Vaccinatieprogramma

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel (expertise)	

Hulpvragen





## Thema 15 - Gezondheidsimpact

<b>Doelstelling thema 15</b> Cijfermatige onderbouwing gezondheidseffecten	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; border: 1px solid white; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Afstemming ZonMW</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">NVT</div>	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; border: 1px solid white; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Financiering</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">VWS</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">3 mln.</div>	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; border: 1px solid white; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Personeel</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Totaal</td> <td style="padding: 2px;">RIVM</td> <td style="padding: 2px;">Extra</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">10</td> <td style="padding: 2px;">10</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra	10	10		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">Geldstromen aan derden: n.v.t.</div>																														
Totaal	RIVM	Extra																																						
10	10																																							
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Goed inzichten op basis van cijfers	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7ebb; color: white;"> <th style="width: 30%;">Onderdelen</th> <th style="width: 5%;">Status</th> <th style="width: 30%;">Producten/ datum oplevering</th> <th style="width: 20%;">Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th style="width: 5%;">IV</th> <th style="width: 5%;">COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">           Gezondheidsimpact: Feiten en cijfers  <i>Beschrijving van de impact van de coronapandemie en de coronamaatregelen op gezondheid (fysiek, sociaal, mentaal) van ouderen</i> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="padding: 2px;">           Indicatorenset WP1 05/22            Beeld gezondheidimpact WP2 05/22            Inventarisatie cohorten WP3 05/22            Update c-VTV WP4 12/22            Synthese: Integrale duiding impact WP5 12/22            Inventarisatie bronnen ouderen 08/21            Literatuuroverzicht en focusgroepen ouderen 12/21         </td> <td style="padding: 2px;">Plan van aanpak werkpakketten 03/21</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">           Gezondheidseffecten ouderen  <i>Integrale ouderenzorg in tijden van corona, wat zijn geleerde lessen. Met input vanuit de ouderen zelf.</i> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="padding: 2px;">           Wetenschappelijk paper in concept 05/22            Preliminary factsheet ogv jr 1 05/22            Eind jaar 2: definitieve integrale factsheet         </td> <td style="padding: 2px;">Plan van aanpak werkpakketten 03/21</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">           Mentale gezondheid jongeren  <i>In kaart brengen van de impact van corona op mentale gezondheid van jongeren, met speciale aandacht voor MBO jongeren.</i> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="padding: 2px;">           Beeld mentale gezondheid MBO jongeren 05/22            Voorzet MBO monitor mentale gezondheid 05/22            Best practices in het mbo 05/22            Beeld effect op instroom mbo-jongeren op zorg-arbeidsmarkt t.g.v. gehinderde opleiding 05/22         </td> <td style="padding: 2px;">Plan van aanpak werkpakketten 03/21</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">           Geboortezorg  <i>Effect van de coronapandemie op zwangerschapsuitkomsten en duiding daarvan</i> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="padding: 2px;">           Wetenschappelijk artikel BIG2 en verklaring door luchtkwaliteit en werkomstandigheden 12/21            Nederlandstalige infographic. 12/21         </td> <td style="padding: 2px;">Plan van aanpak werkpakketten 03/21</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">           Werkenden  <i>Effect van de coronapandemie op werkenden en werkende mantelzorgers</i> </td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="padding: 2px;">           2x Factsheet of andersoortige infographic 12/21            Presentaties bij VWS, SZW en congres 12/21            2 wetenschappelijke artikelen over impact thuiswerken op leefstijl en (mentale) gezondheid 05/22         </td> <td style="padding: 2px;">Plan van aanpak werkpakketten 03/21</td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> <td style="background-color: #90ee90;"></td> </tr> </tbody> </table>				Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	Gezondheidsimpact: Feiten en cijfers <i>Beschrijving van de impact van de coronapandemie en de coronamaatregelen op gezondheid (fysiek, sociaal, mentaal) van ouderen</i>		Indicatorenset WP1 05/22 Beeld gezondheidimpact WP2 05/22 Inventarisatie cohorten WP3 05/22 Update c-VTV WP4 12/22 Synthese: Integrale duiding impact WP5 12/22 Inventarisatie bronnen ouderen 08/21 Literatuuroverzicht en focusgroepen ouderen 12/21	Plan van aanpak werkpakketten 03/21			Gezondheidseffecten ouderen <i>Integrale ouderenzorg in tijden van corona, wat zijn geleerde lessen. Met input vanuit de ouderen zelf.</i>		Wetenschappelijk paper in concept 05/22 Preliminary factsheet ogv jr 1 05/22 Eind jaar 2: definitieve integrale factsheet	Plan van aanpak werkpakketten 03/21			Mentale gezondheid jongeren <i>In kaart brengen van de impact van corona op mentale gezondheid van jongeren, met speciale aandacht voor MBO jongeren.</i>		Beeld mentale gezondheid MBO jongeren 05/22 Voorzet MBO monitor mentale gezondheid 05/22 Best practices in het mbo 05/22 Beeld effect op instroom mbo-jongeren op zorg-arbeidsmarkt t.g.v. gehinderde opleiding 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21			Geboortezorg <i>Effect van de coronapandemie op zwangerschapsuitkomsten en duiding daarvan</i>		Wetenschappelijk artikel BIG2 en verklaring door luchtkwaliteit en werkomstandigheden 12/21 Nederlandstalige infographic. 12/21	Plan van aanpak werkpakketten 03/21			Werkenden <i>Effect van de coronapandemie op werkenden en werkende mantelzorgers</i>		2x Factsheet of andersoortige infographic 12/21 Presentaties bij VWS, SZW en congres 12/21 2 wetenschappelijke artikelen over impact thuiswerken op leefstijl en (mentale) gezondheid 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21		
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																			
Gezondheidsimpact: Feiten en cijfers <i>Beschrijving van de impact van de coronapandemie en de coronamaatregelen op gezondheid (fysiek, sociaal, mentaal) van ouderen</i>		Indicatorenset WP1 05/22 Beeld gezondheidimpact WP2 05/22 Inventarisatie cohorten WP3 05/22 Update c-VTV WP4 12/22 Synthese: Integrale duiding impact WP5 12/22 Inventarisatie bronnen ouderen 08/21 Literatuuroverzicht en focusgroepen ouderen 12/21	Plan van aanpak werkpakketten 03/21																																					
Gezondheidseffecten ouderen <i>Integrale ouderenzorg in tijden van corona, wat zijn geleerde lessen. Met input vanuit de ouderen zelf.</i>		Wetenschappelijk paper in concept 05/22 Preliminary factsheet ogv jr 1 05/22 Eind jaar 2: definitieve integrale factsheet	Plan van aanpak werkpakketten 03/21																																					
Mentale gezondheid jongeren <i>In kaart brengen van de impact van corona op mentale gezondheid van jongeren, met speciale aandacht voor MBO jongeren.</i>		Beeld mentale gezondheid MBO jongeren 05/22 Voorzet MBO monitor mentale gezondheid 05/22 Best practices in het mbo 05/22 Beeld effect op instroom mbo-jongeren op zorg-arbeidsmarkt t.g.v. gehinderde opleiding 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21																																					
Geboortezorg <i>Effect van de coronapandemie op zwangerschapsuitkomsten en duiding daarvan</i>		Wetenschappelijk artikel BIG2 en verklaring door luchtkwaliteit en werkomstandigheden 12/21 Nederlandstalige infographic. 12/21	Plan van aanpak werkpakketten 03/21																																					
Werkenden <i>Effect van de coronapandemie op werkenden en werkende mantelzorgers</i>		2x Factsheet of andersoortige infographic 12/21 Presentaties bij VWS, SZW en congres 12/21 2 wetenschappelijke artikelen over impact thuiswerken op leefstijl en (mentale) gezondheid 05/22	Plan van aanpak werkpakketten 03/21																																					
<b>Uitgestelde zorg Ouderen</b> <b>Sociaal economische gezondheidsverschillen</b> <b>Jeugd en jong volw. ert geestelijke impact E-health</b>																																								
<b>Opdracht coördinatoren</b> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; border: 1px solid white; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">5.1.2e</div> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; border: 1px solid white; display: inline-block;">5.1.2e</div>																																								
<b>Contactpersonen VWS</b> x																																								

# Thema 15 - Gezondheidsimpact



T14,16 en 17

Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	Aanvullende werving in gezet

Hulpvragen



## Thema 16 - Gezondheidszorgsysteem

**Doelstelling thema 16**  
Impact van COVID-19 op de zorg meten

**Afstemming  
ZonMW**

**Projecten**  
xxx

**Financiering**

VWS

1,5 mln.

**Personeel**

Totaal	RIVM	Extra
5,2	1,2	4

**Geldstromen aan derden:** Nivel

**Wanneer is dit succesvol?**

Wanneer beloofde producten zijn opgeleverd

**Uitgestelde zorg**

**Ouderen**  
Sociaal economische gezondheidsverschillen

**Jeugd en jong volw.**  
Int geestelijke impact

**E-health**

**Opdracht coördinatoren**

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

**Contactpersonen VWS**

x

Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
<b>Uitgestelde zorg</b> Korte beschrijving (1 zin)		Jaar 1: 4 rapporten Jaar 2: 2 rapporten			
<b>Digitalisering en E-health</b> Korte beschrijving (1 zin)		2 rapportages eind 2021, model + rapport medio 2022			
<b>Impact zorgsysteem</b> (4 deelprojecten: Acute zorg – capaciteit en doorstroming; Robuustheid westerse zorgsystemen; Preventie en integrale initiatieven; Zorgmijding) Korte beschrijving (1 zin)		Acute zorg: Verslag van literatuuronderzoek en verslag van simulaties. Robuustheid etc: wetenschappelijk artikel + NL verslag. Preventie: factsheet. Zorgmijding: rapport met Nivel.			
<b>Beschikbaarheid en kwaliteit hulp- en geneesmiddelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Herziening stockpile beschermingsmiddelen: 4 deliverables; Meldingssysteem verdachte medische producten: 3 deliverables; Internethandel geneesmiddelen: 2 deliverables			

## Thema 16 - Gezondheidszorgsysteem

Raakvlakken met andere thema's

CIB thema's

Vaccinatieprogramma

### Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

Geen

### Issues (incl. Knelpunten)

### Beheersmaatregelen

Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	

### Hulpvragen




## Thema 17 - Gezondheidseconomie

**Doelstelling**  
Kennis economische gevolgen van covid en covid maatregelen

**Afstemming**  
ZonMW

Projecten  
xxx

**Financiering**

VWS

1,7 mln.

CPB

In kind

**Personeel**

Totaal	RIVM	Extra
6-7	4	2-3

**Geldstromen aan derden:**

Detacheringen VWS, Nza, CPB  
Opdrachten: o.a. SEO Amsterdam,  
Erasmus Universiteit Rotterdam

**Wanneer is dit succesvol?**

Nieuw inzichten verkrijgen voor toekomst

**Uitgestelde zorg Ouderen**

**Sociaal economische gezondheidsverschillen**


**Jeugd en jong volw. irt geestelijke impact E-health**

**Opdracht coördinatoren**  
5.1.2e

**Contactpersonen VWS**  
x

	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM
Advisering, Management en ondersteuning Korte beschrijving (1 zin)		Beantwoording vragen/advies			
Sociaal economische gezondheidsverschillen Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Economie Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Scenario's Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Gezondheid Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Gezondheidszorg Korte beschrijving (1 zin)		Wetenschappelijke publicatie			
Onderwijs Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Waarderingen Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage 21/12/2022			
Kennisintegratie		Advisering			

# Thema 17 - Gezondheidseconomie



Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht
Geen

Issues (incl. Knelpunten)	Beheersmaatregelen
Capaciteit personeel	
Prioritering	
Behoeft contactpersoon VWS	

Hulpvragen





## Thema 18 - Beoordeling beschermende middelen

<b>Doelstelling thema 18</b> Advisering over de juiste beschermingsmiddel en	<b>Afstemming ZonMW</b>		<b>Financiering</b>		<b>Personeel</b>			<b>Geldstromen aan derden: 50k (aan welke organisatie)</b>																														
	<b>Projecten</b> xxx	<b>VWS</b>	<b>3 mln.</b>	<table border="1"> <tr> <th>Totaal</th> <th>RIVM</th> <th>Extra</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> </table>	Totaal	RIVM	Extra		10	8	2																											
Totaal	RIVM	Extra																																				
10	8	2																																				
<b>Wanneer is dit succesvol?</b> Duurzaamheid, beeld van fit to purpose tov kwaliteit	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderdelen</th> <th>Status</th> <th>Producten/ datum oplevering</th> <th>Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)</th> <th>IV</th> <th>COM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>Beoordeling / Teststraat beschermende middelen</b>            Korte beschrijving (1 zin)         </td> <td></td> <td>Database beoordeelde producten</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>Beoordeling biociden in ontsmettingsmiddelen</b>            Korte beschrijving (1 zin)         </td> <td></td> <td>Rapportage beoordeling beschermingsmiddelen            beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.         </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>Veiligheid consumentenproducten</b>            Korte beschrijving (1 zin)         </td> <td></td> <td>beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.         </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>Duurzaamheid gebruik beschermingsmiddelen</b>            Korte beschrijving (1 zin)         </td> <td></td> <td>Duurzaamheid            Fit for purpose            Kennisopbouw            Kwaliteit van producten         </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM	<b>Beoordeling / Teststraat beschermende middelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Database beoordeelde producten				<b>Beoordeling biociden in ontsmettingsmiddelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage beoordeling beschermingsmiddelen beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.				<b>Veiligheid consumentenproducten</b> Korte beschrijving (1 zin)		beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.				<b>Duurzaamheid gebruik beschermingsmiddelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Duurzaamheid Fit for purpose Kennisopbouw Kwaliteit van producten			
Onderdelen	Status	Producten/ datum oplevering	Mijlpalen (opgeleverd/toekomstig)	IV	COM																																	
<b>Beoordeling / Teststraat beschermende middelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Database beoordeelde producten																																				
<b>Beoordeling biociden in ontsmettingsmiddelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Rapportage beoordeling beschermingsmiddelen beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.																																				
<b>Veiligheid consumentenproducten</b> Korte beschrijving (1 zin)		beleidsondersteuning, informatievoorziening via kennisnetwerken en help desks, signalering van effecten van gebruik van middelen en kennisopbouw.																																				
<b>Duurzaamheid gebruik beschermingsmiddelen</b> Korte beschrijving (1 zin)		Duurzaamheid Fit for purpose Kennisopbouw Kwaliteit van producten																																				
<b>Opdracht coördinatoren</b> 5.1.2e																																						
<b>Contactpersonen VWS</b> x																																						

## Thema 18 - Beoordeling beschermende middelen

Raakvlakken met andere thema's

CIB thema's

Vaccinatieprogramma

### Nieuwe/aanpassing van producten/opdracht

Geen

### Issues (incl. Knelpunten)

### Beheersmaatregelen

Capaciteit personeel

Prioritering

Behoeft contactpersoon VWS

### Hulpvragen

