



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota

Directieraad RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11
info@rivm.nl

Agendapunt voor de Directieraad RIVM

Nota nummer
00.188/21 DR

Agendapunt (titel)	IV project portfolio rapportage februari 2021
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	IV-Portfoliomanagement
Indienend DR lid	5.1.2a
Datum indiening	17 maart 2021
Status	Ter informatie
Medezeggenschap	NVT
Gevraagd Besluit	geen
Eerdere relevante DR-besluiten	

Afstemming

Er is afgestemd met:	CIO Office mbt informatievoorziening/ICT
Er is inhoudelijke afstemming met:	
<i>Indien bovengenoemde afstemming niet tot instemming heeft geleid: afwijkende opvatting(en) hieronder kort weergeven:</i>	

Korte toelichting op vraag

Ter informatie: de maandelijkse voortgangsrapportage IV-projecten t.b.v. de IV-Board.

Mijlpalen:

1. De pilot van MS Teams is halverwege februari gestart.
2. CiB IV-Labs IDS: de proefperiode van 6 maanden met leverancier iVention is succesvol verlopen en het definitieve contract is getekend.
3. CiB Applicatie voor rioolwatersurveillance is succesvol opgeleverd.
4. V&Z Quality of Protection Equipment for Corona (QPEC) afgerond.
5. M&V GITS (vervanging GRIP): verkenningsfase afgerond na akkoord Stuurgroep, project nu gestart.

Hou er rekening mee dat na besluit van de DR dit document openbaar wordt.

Bevindingen:

1. De prioriteerde lijst van december 2020 heeft geleid tot een meer gestructureerde aanpak van projecten. Nadeel is dat projecten in categorie 3 t/m 7 zeer beperkt worden opgepakt.
2. Beschikbare resources vormen nog steeds een bottleneck.
3. Het blijft lastig om de vastgestelde prioriteringslijst van Q1 te hanteren i.v.m. aanhoudende stroom van nieuwe spoedprojecten.
4. Wederom diverse, nieuwe Covid-gerelateerde projecten in de verkenningsfase.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	Er zijn geen financiële gevolgen.
Voorstel voor dekking van de financiële gevolgen:	

Personele gevolgen

Personele gevolgen:	Er zijn geen personele gevolgen.
Voorstel voor dekking van de personele gevolgen:	

Risico's

Risico's:	Er zijn geen risico's.
Beheermaatregel per risico	

Vervolg (proces, planning en communicatie)

--

Bijlagen (alleen toevoegen indien noodzakelijk voor besluitvorming; maximaal 2 A4-tjes)

IV-project portfolio rapportage februari 2021



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

IV Project Portfolio Rapportage RIVM

IV-Board maart 2021



Mijlpalen projectportfolio >50K

- CiB IV-Labs IDS: proefperiode van 6 maanden met iVention is succesvol verlopen en het definitieve contract is getekend.
- CiB Applicatie voor rioolwatersurveillance succesvol opgeleverd: binnen budget, planning en conform kwaliteitseisen.
- De pilot van MS Teams is halverwege februari gestart.
- V&Z Quality of Protection Equipment for Corona (QPEC) afgerond.
- M&V GITS (vervanging GRIP): verkenningsfase afgerond na akkoord Stuurgroep, project nu gestart.



Bevindingen

- Geprioriteerde lijst van december heeft geleid tot een meer gestructureerde aanpak van projecten. Nadeel is dat projecten in categorie 3 t/m 7 zeer beperkt worden opgepakt.
- Beschikbare resources vormen nog steeds een bottleneck.
- Het blijft lastig om de vastgestelde prioriteringslijst van Q1 te hanteren i.v.m. aanhoudende stroom van nieuwe spoed projecten.



Nieuwe projecten in de verkenningsfase

- Diverse afgeleide projecten uit CIMS; waaronder vaccinatiepaspoort en ontsluiting vaccinatiegegevens.
- Database Kiemsurveillance SARS-Cov-2.
- Uitvoering borstkanker screening BES-eilanden – snel inregelen van tijdelijke oplossing. Moet 12-4 gereed zijn.
- Dataplatform Voedselconsumptiepeiling start verkenning met als doel het structureren van gegevensverzamelingen vanuit verschillende bronnen en bruikbaar te maken/houden voor diverse op te leveren producten.



Programma Landelijke registratie covid-vaccinatie

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Landelijk Coördinatiecentrum COVID vaccinatie (LCC) Dashboard	VWS /DVP				
Doel: Managementinformatie m.b.t. vaccinleveringen voor alle betrokken stakeholders.	Voortgang 0%	Er is een eerste versie van de planning opgesteld. Enkele onderdelen hierin moeten nog bevestigd worden. Met de huidige planning wordt de realisatie van een eerste versie dataplatform en dashboard op 6 april voorzien. Dit valt niet binnen de gestelde 4 weken.			



Programma Landelijke registratie covid-vaccinatie

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen	VWS /DVP	75K			
Doel: datakoppelingen realiseren tussen CIMS en verpleegtehuizen en gehandicaptenzorg.	Voortgang 85%	De meeste instellingen zijn live en data worden aangeleverd. Voor een aantal instellingen zijn nog aanvullende acties nodig. Vorige rapportage: Reeds 2 grote leveranciers leveren succesvol productiedata aan.			
CIMS Infra-Functioneel	VWS / DVP				
Doel: de realisatie van een centraal informatiesysteem voor de registratie van de COVID-19 vaccinatie.	Voortgang 85%	CIMS 2.0 is 25 februari jl. live gegaan, waarmee het infra-deel is afgerond. Functioneel: dPIA en risicoanalyse IB afgerond. Overdracht naar beheer is een aandachtspunt. Er moeten nog heldere afspraken komen over data. Besluit noodzakelijk vóór livegang Cliëntportaal. Vorige rapportage: CIMS Infra is afgesloten en overgedragen aan beheer. CIMS functioneel: Eerste huisartsen informatiesysteem leverancier heeft succesvol data aangeleverd.			



Programma Landelijke registratie covid-vaccinatie

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
CIMS Rapportage tooling	VWS / DVP				
Doel: Power BI toepassen voor het opmaken van de rapportages.		CIMS BI is live per 25 feb 2021. Keuzescenario pseudonimisering vastgesteld. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor de performance issues. Problematiek rond het ontbreken van goede governance op data binnen RIVM is onder de aandacht van de stuurgroep gebracht. Vorige rapportage: Technisch ontwerp op hoofdlijnen opgeleverd. Uitwerken anonimiseren en pseudonimisieren. Risico analyse uitgevoerd. Gestart met voorbereiden datalevering anonieme gegevens en koppeling aan datavirtualisatie .			
CIMS API Gateway	VWS/DVP	400K	😊	😊	😊
Doel: API management tool. Een API is een gestandaardiseerd koppelvlak dat bepaalde functionaliteit voor andere toepassingen ontsluit.	Voortgang: 25%	Uitvoering technische taken. Precieze stand van zaken en voortgang t.o.v. planning onbekend. Vorige rapportage: Pentest afgerond. Security design vastgesteld. Voorbereiding getroffen voor ketentesten en loadtest op acceptatie.			



Programma Landelijke registratie covid-vaccinatie

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
CIMS Clientportaal	VWS/DVP	175K			
Doel: het digitaal beschikbaar stellen van de vaccinatiegegevens van burgers om aan wet- en regelgeving te voldoen.	Voortgang 80%	<p>In uitvoering: dPIA en quickscans BIO en AVG. Uitvoeren diverse testen duurt langer dan gepland, waardoor livedatum onder druk staat. Besluit gepland op 22 maart over livegang op 25 maart. Afhankelijk van RIVM Toegang en API-gateway.</p> <p>Vorige rapportage: Schermen, koppeling interne en externe API zijn opgeleverd. Plannen van keten- en performancetesten binnen gehele CP-CIMS keten.</p>			



DVP

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
SAP bestelapplicatie toegang	DVP		☹️	☹️	☹️
Doel: inrichten SAP bestelsysteem Corona Vaccins	Voortgang 0%	Te hanteren identificatiemiddelen van RIVMtoegang naar SAP bestelmodule van bestellers is gekozen. Opzet ontsluiting van de SAP bestelmodule naar de bestellers is in beeld.			

On Hold

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
CIMS Zorgverlenersportaal	VWS /DVP	180K			
		PID en werkzaamheden zijn afgerond. Status project naar On Hold tot Q3 i.v.m. te nemen besluitvorming door VWS.			
NHS LIMS	VWS				
		On hold tot besluitvorming stuurgroep.			



Projecten CIB

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Toegang GGD-en en Ziekenhuizen	Labraad				
Doel: Toegang regelen voor GGD's en ziekenhuizen tot Callisto van IDS	Voortgang 0%	De groep van urgent te autoriseren gebruikers heeft nu toegang tot Callisto via 'lokale en tijdelijke' accounts. Aan de robuuste oplossing wordt gewerkt, namelijk toegang tot Callisto o.b.v. een federatieve koppeling. Een planning wordt opgesteld. Afhankelijkheid van de medewerking van GGD GHOR.			

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Implementatie IV LABS IDS	Labraad	3,5 mio			
Doel: het vervangen van de basisfunctionaliteit van het huidige LIMS systeem Unilab.		Definitief contract met leverancier is getekend na succesvol verlopen proefperiode van 6 maanden. Planning is krap doordat analysewerk voor cluster BBD (incl. HL7 berichtenverkeer) meer tijd kost dan gepland. Vorige rapportage: Alle Bacser labtesten zijn in januari getest. Performance test is gedaan. 8 geclusterde labtesten van PAM worden in februari getest door key-users. Halfjaar planning wordt gehaald.			



Projecten CIB

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Bioinformatica fase 3	CiB	673K			
		Geen voortgangsrapportage ontvangen.			
Tijdelijke Biobank registratie rioolwater monsters (COVID)	CiB	50K			
Doel: Realisatie van een database voor de registratie en raadpleging van locatie en status rioolwatermonsters.	Voortgang 99%	<p>Applicatie is naar tevredenheid opgeleverd: conform begroting, planning en kwaliteitseisen. Nog paar openstaande punten (bv. doorbelasting van beheerkosten).</p> <p>Vorige rapportage: Deliverables zijn nagenoeg gereed. In februari vindt er een demo plaats. Mogelijk n.a.v. de demo opvolging nodig van eventueel geconstateerde restpunten.</p>			

Afgerond

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Infectieradar	CiB				
	Voortgang 100%	Afgelopen maand mondeling overeengekomen en overgedragen naar beheer AFM.			



Projecten M&V

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
PACEMweb	Cosmetics Europe / VSP	60K			
Doel: blootstellingsassessoren in staat stellen om chronische geaggregeerde blootstelling van mensen aan stoffen, die zich in meerdere consumentenproducten bevinden, in te schatten (rekentool).	Voortgang 10%	IV-Organisatie heeft consultant ter beschikking gesteld. Vorige rapportage: Afspraken zijn gemaakt over verdere aanpak. Project behelst een one-man ontwikkelklus. Medewerker heeft de ruimte gekregen om op PACEMweb te focussen. Consequenties van langere doorlooptijd zijn geaccepteerd door opdrachtgever.			
GITS - GGO IT Systeem	IenW / VSP	3,7 mio			
Doel: vervanging van GRIP ten behoeve van GGO vergunningsverlening.	Voortgang 0%	Projectmanager aangesteld. PID wordt opgesteld en wordt eind maart aan stuurgroep aangeboden. Vorige rapportage: Voornemens opdracht te gunnen aan Dictu Rijkszaak. Verwachte start project: 1 maart.			



Projecten M&V

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Beheer v/d ICT component van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit	ANVS	125K			
		Geen voortgangsrapportage ontvangen.			
Grondstoffen informatiesysteem (GRIS) – Fase 1	PBL / MIL	50K			
	Voortgang 10%	Geen voortgangsrapportage ontvangen. Gesprek wordt ingepland.			

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
AERIUS	LNV	4.200K			
Het rekeninstrument voor de leefomgeving.		Geen voortgangsrapportage ontvangen. Gesprek wordt ingepland.			
		Vorige rapportage: In het vierde kwartaal vonden diverse releases plaats, waaronder de jaarrelease AERIUS producten 2020 met actualisatie van onderliggende datasets voor AERIUS Calculator, Opendata, Connect, Scenario, Monitor en Register.			



Projecten M&V

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
CVGG	IenW / MIL	1.957K			
Doel: de ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).	Voortgang 17%	Functionaliteiten op hoofdlijnen in afronding. Niet-functionele zaken worden dit jaar ook gerealiseerd, net als het inregelen van beheer CVGG en IMG (Informatie Model Geluid). Vorige rapportage: De baseline van het informatiemodel geluid (IMG) is formeel vastgesteld en het consultatierapport is online gepubliceerd. Hiermee heeft het project een mooie mijlpaal bereikt. Vanaf nu worden wijzigingen in het IMG releasematig (paar keer per jaar) doorgevoerd. Afspraken voor inbeheername lopen. Dataplatform met kaartfunctie is in ontwikkeling.			
Vernieuwing website Emissieregistratie	IenW / MIL	200K			
		Geen voortgangsrapportage ontvangen. Gesprek wordt ingepland.			



Projecten V&Z

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
V&Z info overgang naar drupal 8	VWS / G&M				
	5%	Geen voortgangsrapportage ontvangen.			
CGL herbouw 3 websites		50K			
Doel: tooling waarmee de 3 CGL-websites gebouwd zijn is end of life en moet vervangen worden.	Voortgang 0%	Vooronderzoek afgerond en globale planning opgesteld. Lopende acties: opstellen business case en PID. Bekeken wordt of een aantal zaken versneld en/of parallel kunnen worden uitgevoerd om deadlines te halen.			



Projecten V&Z

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
V&Z info overgang naar drupal 8	VWS / G&M				
	5%	Geen voortgangsrapportage ontvangen.			

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Meldpunt Implantaten (MEBI)	VWS / GZB	587K			
Doel: nieuw systeem voor het Meldpunt bijwerking implantaten.	Voortgang 99%	Opgeleverd Minimal Viable Product (MVP) wordt in laag tempo functioneel doorontwikkeld op basis van user stories. Vorige rapportage: In december 2020 is de eerste versie van MEBI voorspoedig live gegaan. De eerste reacties van gebruikers zijn positief. Voorafgaand aan de livegang hebben pentesten, accessibility- en usability testen plaatsgevonden waaruit geen noemenswaardige bevindingen naar voren zijn gekomen. Wel hebben de voorbereidingen voor de livegang veel tijd gekost. In januari t/m april wordt er doorontwikkeld om extra functionaliteit toe te voegen.			



Projecten V&Z

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Digitalisering hieprikaart fase 1	VWS / CVB				
		App is zo goed als gereed. Voorwaardelijk is de datauitwisseling met Preaentis. Hiervoor is een aanpassing nodig in Preaentis (dit valt onder doorontwikkeling Preaentis) en een API Gateway voor dataaansluiting. Als deze zaken gereed zijn, kan bekeken worden of de app in gebruik genomen kan worden.			
Vernieuwing Voedselconsumptiepeiling app	VWS / VPZ	120K			
	Voortgang 10%	Er zijn ten opzichte van vorig jaar extra afspraken gemaakt ten behoeve van betere sturing. Vorige rapportage: Omdat de app ontwikkeling over de hele looptijd gezien duurder uitpakt, heeft MinVWS besloten geen dure validatie van de app te financieren. De situatie rondom COVID-19 heeft voor vertraging gezorgd, omdat de leverancier ook de coronamelder heeft gebouwd. Ondanks vertraging is de verwachting dat app in 2022 voltooid kan worden.			
GLI register	VWS / VPZ				
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)		Project zo goed als gereed. GLI register kan nog niet live gaan door o.a. juridische aspecten.			



Projecten Bedrijfsvoering

Opstarten

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Nieuwe huisvesting IV	BDV	9 mio			
Doel: faciliteren ICT voorzieningen in de nieuwe huisvesting.	Voortgang 26%	<p>De RFP voor netwerk is op 16-02 in de markt uitgezet, wachten op offertes. De requirements voor de Campus standaardwerkplek zijn gereed, voor de functie gebonden werkplek nog onderhanden. Afspraken over realisatie en wijzigingsprocedures in koppelingen van infosystemen tussen PNH en MEET lopen.</p> <p>Vorige rapportage: Overleggen met MEET worden nu ingepland volgens een afgesproken schema. Het verzoek tot een voorstel / aanbestedingsdocument Netwerk is onderhanden. De benodigde koppelingen met MEET dienen nog in kaart gebracht worden. De planning voor het uitzetten in de markt van de RFP heeft vertraging opgelopen vanwege nieuwe inzichten.</p>			



Projecten Bedrijfsvoering

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Digitaal samenwerkingsplatform incl. kennisdelen (MS TEAMS)	Bedrijfsvoering	520K			
Doel: implementatie van een digitaal samenwerkingsplatform inclusief kennisdelen.	Voortgang 50%	De MS Teams app staat klaar binnen Campus Pro en op de RIVM laptop, voor de mobiele telefoons moet nog het een en ander uitgezocht worden. Maatregelen m.b.t. privacy & security zijn ingericht. De pilot is op 15 februari gestart en zal half maart geëvalueerd worden. Er is een RIVM product manager voor het Collaboration Competence Center (C3) aangesteld, plus twee digi-coaches voor de adoptie. Een communicatieadviseur is helaas pas wat later beschikbaar voor het project.			
		Vorige rapportage: Voortgang verloopt volgens planning. Er is inzicht verkregen in hoe er nu digitaal wordt samengewerkt en hoe wij dat graag zouden willen. Dit wordt verwerkt in de eerste versie van de adoptieaanpak die getest wordt tijdens de pilot medio februari.			
Vaccinatie RIVM Personeel - Provac	BDV	118K			
Doel: Het huidige systeem waarin vaccinatie tbv het personeel in worden geregistreerd voldoet niet meer aan de moderne eisen die aan automatisering worden gesteld.		Geen voortgangsrapportage ontvangen.			



Projecten Bedrijfsvoering

On Hold

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Domeinnamen	BDV	185K			
Doel: Opschonen websites en domeinnamen, websites conformeren aan gestelde overheidsrichtlijnen en beveiligen domeinnamen, overdracht domeinnamen aan Ministerie van Algemene Zaken (DPC).	Voortgang 30%	<p>De Stuurgroep heeft het project op 23 februari met directe ingang tot 1 juni on hold gezet. Halverwege mei komt de Stuurgroep bijeen om te bekijken hoe verder te gaan. Het project heeft weliswaar een hoge prioriteit maar krijgt geen resources toegekend. Hierdoor is er de afgelopen maanden ook weinig tot geen voortgang geboekt.</p> <p>Vorige rapportage: Alle betrokken lijnmanagers zijn geïnformeerd over het project en hebben een lijst ontvangen met de domeinnamen van zijn/haar domein/centrum/afdeling. Na ontvangst van reacties kan er gestart worden met het verwijderen, het beveiligen en/of het in quarantaine zetten van de domeinnamen. DVP en CiB hebben vanwege de hoge Covid-werkdruk om uitstel gevraagd.</p>			



Projecten IV

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
RIVM-toegang	IV-O	100K			
Doel: Oplevering van een herbruikbaar en snel inzetbaar externe toegang (authenticatie, identificatie en machtigingen) tot RIVM applicaties.	Voortgang 40%	<p>Nadere overeenkomst met SIGNICAT is afgerond en verwerkersovereenkomst is ondertekend. DigiD koppeling voor acceptatie aan Logius aangeboden, pentest op keten loopt. Eerste intake en inventarisatie gestart tbv DigiD assesment. Quickscan AVG (IB&P) afgerond.</p> <p>Vorige rapportage: Gerelateerd aan de projecten clientportaal, API-gateway en het VWS project Uitrol DIGID in de zorg. Er is reeds gegund aan SIGNICAT. Het aanbod omvat een koppeling met DigiD, eHerkenning en UZI-pas. De eerste koppeling betreft DigiD t.b.v. het clientportaal. Clientportaal wordt ontsloten binnen mijn.rivm.nl. Riscio analyse is gestart en nadere overeenkomst met leverancier is in wording.</p>			
Pilot Researchdrive	IV-O				
	Voortgang 0%	<p>Quick scans BIO & privacy zijn uitgevoerd. Aanpak is vastgesteld, op basis van aanpak zal er een PID worden opgesteld en een teamsamenstelling worden geformaliseerd. Met het PID zal het benodigd budget nader bekend worden.</p>			



Projecten IV

In uitvoering

Project	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Budget	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Aanschaf en inrichting DMP tool	CDO	80K			
Doel: tool voor creëren, beheren, delen en archiveren van Data Management Plannen.	Voortgang 60%	De verwachting is dat de tool in april wordt aangeschaft en in Q2 wordt ingericht en geïmplementeerd. PR en awareness binnen de organisatie zullen via het Open Science project gaan lopen.			
iSMS	IV-O	75K			
Doel: een Information Security Management System (ISMS) Tool is een afgesloten digitale omgeving waarin de processen rondom informatiebeveiliging worden ondersteund.	Voortgang 30%	<p>Geen voortgangsrapportage ontvangen.</p> <p>Vorige rapportage: Vanwege inzet op het COVID-19 bestelproces (risicoacceptaties) is er zeer weinig tijd aan ISMS besteed. Begin februari wordt het vervolg opgepakt, te beginnen met afstemming van te leveren producten en dienst voor 2021. Inmiddels is duidelijk dat de implementatie meer tijd zal vragen. Het budget zal (beperkt) worden overschreden; conform de uitkomsten van de uitvraag en is afgestemd met de stuurgroep.</p>			