



GGD GHOR
Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 07 augustus 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: (10)(2e) & (10)(2e)

Aanwezig:

- (10)(2e) (10)(2e) GGD Haaglanden
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) GGD GHOR Nederland
- (10)(2e) GGD Rotterdam
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) (10)(2e) GGD GHOR Nederland
- (10)(2e) VWS
- (10)(2e) VWS

Afwezig (vakantie)

- (10)(2e) GGD GHOR Nederland
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) GDD Fryslân
- (10)(2e) VWS

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom.

2. Aanpak en realisatie Oplossing 2 (IZB) app

De huidige stand van zaken omtrent de realisatie wordt besproken. (10)(2e) geeft een update. De eerste versie van het verkenningsrapport van DICTU is opgeleverd. Voorstel van DICTU is om de app in stappen op te leveren (d.m.v. zogenaamde sprints). Het rapport dekt de inhoudelijke kant van de realisatie van app maar de verdere aanpak ontbreekt nog. Dit wordt maandag verder besproken in een afspraak tussen RR en DICTU (actie).

3. Terugkoppeling rapport verkenningsfase

De eerste versie van het PvA wordt besproken. (10)(2e) geeft aan dat dit komende week nog verder wordt uitgewerkt om zo alle aspecten van de realisatie van oplossing 2 te laten omvatten. Verder is er vanuit DICTU een GO ontvangen om te beginnen met de realisatie van de app.

Opmerkingen vanuit de stuurgroep:

- (10)(2e) merkt op dat het rapport van DICTU niet is meegestuurd met het PvA. Krijgt de stuurgroep dit nog te zien? (10)(2e) Dit rapport is verwerkt in het PvA zodat het de belangrijkste punten al omvat. (10)(2e) geeft aan dit rapport eerst verder aan te passen voordat dit wordt gedeeld. (actie)

(10)(2e) zijn er op basis van het huidige PvA al vragen waarmee werkgroep 2 aan de slag kan voor de afspraak op 12 augustus?



- (10)(2e) op basis van de eerste schattingen van DICTU wordt aangegeven dat de deadline van 1 september niet behaald zal worden. Om ervoor te zorgen dat de app binnen afzienbare termijn wordt opgeleverd is het belangrijk om de verschillende functionaliteiten te prioriteren. Hier kan werkgroep 2 bij helpen. (10)(2e) geeft aan deze vraag met (10)(2e) te gaan opstellen (**actie**)
- (10)(2e) vraagt of er leden van werkgroep 2 beschikbaar kunnen zijn om tijdens de sprints mee te kijken met de ontwikkeling van de applicatie. Deze vraag wordt besproken op 12 augustus.
- (10)(2e) vraagt of werkgroep 2 genoeg leden heeft om de vragen te beantwoorden. (10)(2e) geeft aan dat een aantal leden op vakantie zijn en dat het toevoegen van een nieuw lid te veel tijd in beslag zal nemen. (10)(2e) geeft aan dat hij vanuit GGD GHOR zal aansluiten. Er wordt binnen GGD GHOR gekeken wie er nog meer beschikbaar is (**actie**).
- (10)(2e) geeft aan dat het was afgesproken om het PvA ook met werkgroep 2 te delen. (10)(2e) geeft aan dat het PvA hiervoor eerst verder moet worden aangepast. Er wordt afgesproken om in de komende week hier verder aan te werken en dan op 14 augustus deze te delen met de stuurgroep (**actie**).

4. Bespreken reactie op 'advies 5' van de begeleidingscommissie

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de reactie die is opgesteld voor "advies 5"

- Er zijn vanuit werkgroep 2 geen verdere reacties gekomen
- (10)(2e) geeft aan nog een voorwoord toe te voegen. Als dit is gebeurd wordt het stuk weer gedeeld met de stuurgroep (**actie**).

5. Rondvraag en Sluiting

De voorzitter vraagt de leden of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

(10)(2e) geeft aan tot 25 augustus op vakantie te zijn. (10)(2e) en (10)(2e) nemen tot die tijd de waar vanuit GGD GHOR.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 11.30 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Afspraak DICTU & VWS	(10)(2e)	10 augustus
2.	Verder uitwerken PvA	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	14 augustus
3.	Vragen opstellen werkgroep 2	(10)(2e) (10)(2e)	7 augustus
4.	Toevoegen leden werkgroep 2	(10)(2e)	12 augustus
5.	Toevoegen voorwoord aan reactie op Advies 5	(10)(2e)	Week 34