

Programma 12 CVB 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
9 juli 2020

Vertragde Productie-opdracht 2019

Oprachtnr. OG	Oprachtnr. RIVM	Omschrijving	Basistar	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertraging (*)	Versneling (**)	Wijziging (***)	Toelichting	
CVB.01	V/120001/20	CVB.01 Programmaovertstijgend	01/01/2020	31/12/2020	5.1.2e					Nog geen grote verträgen voorzien. Wel veel personeel inzet ter ondersteuning van het laten doorlopen van de programma's en die programma's die gestopt zijn weer op te starten.	
CVB.02	V/120002/19	CVB - Borstkanker	02/02/2019	31/12/2019							Momenteel gaat er veel capaciteit zitten in het weer opstarten van dit bevolkingsonderzoek. Vertraging zit in de uitvoering van dit programma: een deel van de doelgroep is niet opgeroepen en de vertraging kan niet zomaar worden ingehaald. Daarnaast zullen minder mensen opgeroepen kunnen worden vanwege de Corona Randvoorwaarden. VWS is hiervan op de hoogte.
CVB.02	V/120002/20	CVB - Borstkanker	01/01/2020	31/12/2020							Er is lichte vertraging ontstaan in het opleveren van de verkorte uitvoeringstoets door de COVID uitbraak en is het niet mogelijk gebleken met alle belangrijke stakeholders het gesprek goed voeren. VWS is hiervan op de hoogte en heeft afspraak gemaakt om de opleverdatum te verplaatsen. Begin oktober vindt de oplevering plaats.
2019 ADD.CVB.05	V/120514/01	Verkorte UVTAanvulling BVO BK met MRI	01/12/2019	30/06/2020							Het bevolkingsonderzoek loopt weer. Inhalen vertraging duurt nog even. Aandachtspunt is voldoende materialen om door te blijven screenen.
CVB.03	V/120003/19	CVB - Baarmoederhalskanker	01/01/2019	31/12/2019							Op dit moment geen vertraging.
CVB.03	V/120003/20	CVB - Baarmoederhalskanker	01/01/2020	31/12/2020							Het bevolkingsonderzoek is weer gestart en aantal uitnodigingen is weer op het normale niveau. Het duurt nog wel even voordat de verträgen zijn ingehaald.
2019 ADD.CVB.01	V/120309/01	Vernieuwde BVO Baarmoederhalskanker	01/01/2019	31/12/2020							Geen grote verträgen voorzien, wel vinger aan de pols houden
CVB.10	V/120010/19	CVB - Darmkanker	02/02/2019	12/31/2019							Dit bvo is gestopt, maar weer opgestart. Daar is veel capaciteit in gaan zitten. De doelgroep die niet opgeroepen is wordt nu apart opgeroepen. Dat loopt goed.
CVB.10	V/120010/20	CVB - Darmkanker	01/01/2020	12/31/2020							Deze screening is niet gestopt tijdens de afgelopen maanden. Wel is er veel personeel inzet nodig geweest om de screening door te laten lopen. Wel is er verträge opgevoerd ten nieuwe aanpakken die in de helpingscreening zou worden opgenomen (zie ook de 2 projecten hieronder).
CVB.05	V/120005/20	CVB - PSIE	01/01/2020	31/12/2020							Doordat de SCID niet per 1 oktober kan worden toegevoegd aan de helpingscreening zal de pilot ook na 1 oktober moeten doorlopen en is de toevoeging van deze aanpakken aan het helpingscreening pakket vertraagd. VWS is hiervan op de hoogte.
CVB.06	V/120006/20	CVB - Neonatale Gehoorscreening	01/01/2020	31/12/2020							Vertraging: er zal maar 1 van de 3 aanpakken die dit jaar toegevoegd zouden worden aan de helpingscreening per 1 oktober ingevoerd kunnen worden. Daarover is overleg met VWS
CVB.07	V/120007/19	CVB - Neonatale Hulpingscreening	02/02/2019	12/31/2019							Nog geen grote verträgen voorzien
CVB.07	V/120007/20	CVB - Neonatale Hulpingscreening	01/01/2020	12/31/2020							
2017 ADD.CVB.01	V/120506/01	Pilotonderz. screening SCID-verlenging	01/12/2017	30/09/2020							
2018 ADD.CVB.01	V/120507/01	Uitbreiding neonatale helpingscreening	01/01/2018	31/12/2022							
CVB.08	V/120008/19	CVB - Grieppreventie	01/01/2019	12/31/2019							
CVB.08	V/120008/20	CVB - Grieppreventie	01/01/2020	12/31/2020							

