

Overzicht Covid19 project Q2 2021				
Datum: 20-05-2021				
Centrum: RIVM-DVP				
nr	ID	Thema	Onderwerp	Onderdeel Q2/Q3-2021
1	CL-01	CIMS registratie	Clientportaal DVP Fase2	Toevoeging CMS
2	CL-02	CIMS registratie	Clientportaal DVP Fase2	Ontsluiting RVP-vaccingegevens
3	CL-03	CIMS registratie	Clientportaal DVP Fase2	Optimalisaties zijn uitgevoerd (performance, PIWIK, formulieren invoeren, etc.) CIMS CP Fase 2
4		CIMS registratie	API Gateway	Beheer bij IV-organisatie inregelen
5	PG_01	CIMS registratie	COVID19-Aansluiting PGO	Aansluiting op DVZA voor ontsluiting gegevens naar een PGO
6	PG_02	CIMS registratie	COVID19-Aansluiting PGO	Ontwikkeling API voor ophalen gegevens uit CIMS na beveiligde inlog
7	VB_01	CIMS registratie	COVID19-Vaccinatiebewijs datalevering	Opzet te leveren data Vaststellen datamodel
8	VB_02	CIMS registratie	COVID19-Vaccinatiebewijs datalevering	API's op te leveren, zowel intern als extern
9	VB_03	CIMS registratie	COVID19-Vaccinatiebewijs datalevering	View & staging area opleveren
10	VB_04	CIMS registratie	COVID19-Vaccinatiebewijs datalevering	Ontsluiten CIMS database
11	MS_01	CIMS registratie	Procesinrichting dataverzoeken BI-CIMS	Inrichting commissie dataverzoeken. Mogelijk om in het CAB lijst met dataverzoeken te behandelen.
12	MS_02	CIMS registratie	Beheerafspraken	In beheername IV-componenten
13	MS_03	CIMS registratie	Invoering 1-prikscenario	Uitvoeren impactanalyse.

14	MS_04	CIMS registratie	Opschaling 2,5 mln prikken	Inzet bookingtool voor ziekenhuizen om extra capaciteit voor opschaling te realiseren.
15	MS_05	CIMS registratie	Opschaling 2,5 mln prikken	Vaststellen benodigde CIMS-gegevens op uitnodigingsbrief.
16	MS_06	CIMS registratie	Geautomatiseerd aanleveren bestanden aan Lareb	
17	MS_07	CIMS registratie	Koppeling data CIMS-STIZON	
18	MS_08	CIMS registratie	Inzet CIMS-machine	functionaliteit gereed, schema's vastgesteld.
19	MS_09	CIMS registratie	acceptatie	Clientportaal in Splunk tbv monitoring
20	MS_10	CIMS registratie	Datacorrecties/datakwaliteit registratie covidvaccinaties	Inrichting webservices t.b.v. foutopsporing batchnummers
21	MS_11	CIMS registratie	Aansluiting datalevering BES/CAS	Realiseren benodigde velden en functionaliteiten in CIMS
22	MS_12	CIMS registratie	bestanden	Staat op de backlog om te realiseren.
23	MS_13	CIMS registratie	Aansluiting en leveren vaccinatiegegevens DJI	Importeren van aangeleverde bestanden vanuit DJI
24	MS_14	CIMS registratie	Aansluiting en leveren vaccinatiegegevens defensiepersoneel	Importeren van aangeleverde bestanden vanuit defensie
25	MS_15	CIMS registratie	Doorvoeren correct naamgebruik	Aanpassing autorisatie gepland voor 1 mei. Autorisatie ondertekend door 5.1.2e 5.1.2e, Wijziging moet nog richting CAB, Cliëntenportaal en drukker.
25	SP_01	Bestelproces	SAP-Bestelportaal	SAP bestelmodule live zetten per 01-05 zonder RIVMToegang
26	SP_02	Bestelproces	SAP-Bestelportaal	Portaal plaatsen achter RIVMToegang

27	SP_03	Bestelproces	Sftp-omgeving inrichten	sFTP server tussen DVP en Movianto gereed en ingebruikname
28	LC_01	LCC Managementinfo	operationele plantool	
29	LC_02	LCC Managementinfo	Doorontwikkeling operationele plantool	Dataplatform capaciteit uitbreiden
30	LC_03	LCC Managementinfo	Modelberekening tactische plantool	Plantool laten draaien op een eigen machine Keuze voor platform inzichtelijk krijgen. Beheer hiervan inregelen.
31	LC_04	LCC Managementinfo	Inrichting dataservices tbv open data	
32	LC_05	LCC Managementinfo	Toevoer data externe bronnen: GGD	Onderzoek mogelijkheden en evt. al implementeren
33	LC_06	LCC Managementinfo	Koppeling logistieke data met CIMS data	Vaststellen welke data benodigd is
34	LC_07	LCC Managementinfo	programma COVID19	Impactanalyse hierop
35		RVP aanpassing	RVP	Vestigers >13 jaar uitvragen vaccinatiestatus
36		Doorontwikkeling Praeventis	RVP	inrichting informed consentna ontvangst FO DDJGZ
37		RVP aanpassing	RVP	Jongens uitnodigen HPV en leeftijd verlagen van 12 naar 9 jaar
		RVP aanpassing	RVP	HPV 1e aanbod 12 jaar naar 9 jarige leeftijd
38		PSIE aanpassing	PSIE	Extra bepalingen validatieonderzoek foetale RhD bepaling door Sanquin: dit onderzoek gaat lopen vanaf Q3 2021
39		PSIE aanpassing	PSIE	Anti-D toedieningsformulieren per e-mail: grote bulk die op dit moment nog op papier naar verloskundigen gaat.
40		PSIE aanpassing	PSIE	Wijziging verzending rappelbrief specificatieonderzoek (naar VKZ i.p.v. screeningslab)
41		NHS project	NHS	NHS-LIMS Live
42		NHS aanpassing	NHS	MSUD: toevoegen 3e marker
43		NHS aanpassing	NHS	AGS: toevoegen 2e tier
44		NHS aanpassing	NHS	BIOT: aanpassen afkappgrens
45		Doorontwikkeling Praeventis	NHS	Uitbetalen laboratoria
46		NHS project	NHS	Digitale hiepprik app
47		Doorontwikkeling Praeventis	NHS	
48		Doorontwikkeling Praeventis	RVP	
49		CIMS registratie		Aanleveren CIMS-data aan CBS

Beschrijving en voortgang	Afhankelijk en samenhang
Het is voor het onderhouden van teksten noodzakelijk om een content management systeem te gebruiken aangezien op dit moment als hard-coded in het scherm wordt geprogrammeerd	API, API-Gateway, RIVMToegang RIVMWeb/ Capaciteit: Ordina/Rubix/RIVMWeb
Naast CIMS gegevens worden in fase 2 ook de RVP-vaccinatiegegevens ontsloten. Hiervoor wordt ontwikkelcapaciteit gevraagd. Betreft Rubix en CIMS.	API, API-Gateway, RIVMToegang RIVMWeb/ Capaciteit: Ordina/Rubix/RIVMWeb View staging area Relatie met vaccinatiebewijs, mogelijk krijgt CP meer impact
Beheer moet nog geregeld worden. Status daarom nog op uitvoering.	
De ontwikkeling van de API gaat waar mogelijk in samenhang met de ontwikkeling API aanleveren vaccinatiedata t.b.v. vaccinatiebewijs.	CIMS/API/API-gateway/DVZA Ontwerp in samenhang met datalevering richting vaccinatiebewijs.
mogelijk maken van het kunnen leveren van data aan een externe organisatie t.b.v. het opstellen vaccinatiebewijzen.	CIMS/API/API-gateway/1 prik scenario/BI-CIMS Ontwerp in samenhang met datalevering richting PGO
Zowel binnen als buiten DMZ moet een API worden ontwikkeld.	
Betreft generieke voorziening om volgens architectuur de aangevraagde gegevens te kunnen tonen en leveren.	
Via aparte Oracle component wordt het mogelijk de data te ontsluiten	
vanuit diverse stakeholders worden dataverzoeken ingediend met als bronsysteem CIMS. Afhankelijk van de vraag kan dit leiden tot een wijzigingsverzoek. Dit moet via het CAB gaan lopen. belang.	CIMS/BI-CIMS/PowerBI BI-CIMS
De impact op CIMS/CIMS-BI wordt onderzocht indien, volgens nieuw beleid, kan worden volstaan met 1 prik nadat iemand als Covid19 heeft gehad. 17-05: heeft zeer beperkte impact op CIMS/BI-CIMS.	CIMS/Vaccinatiebewijs/Selecteren en oproepen/BI-CIMS

O.b.v. flexibele inzet na opdracht worden uitnodigingen verstuurd. Ontwikkeling cryptografische codegenerator voor unieke code op uitnodigingsbrief. Opschaling via ziekenhuizen. 17-05: gegund aan CM.COM. Wordt SAAS-oplossing. CM.COM regelt ook de codegenerator. Website is live voor pilotdoeleinden.	BRBB/CIMS/Selecteren en oproepen
Via Xerox en drukker vd Most worden o.b.v. flexibele inzet na opdracht de uitnodigingen verstuurd, inclusief gegeneerde code.	CIMS/Selecteren en oproepen
Het aanleveren van bestanden aan Lareb, geautomatiseerd is bijna gereed voor in productiename.	CIMS/licenties BPEL
het verzoek is gekomen om via STIZON de link te maken tussen data uit de HIS en CIMS, dit om gericht onderzoek te kunnen doen naar de tromboembolische aandoeningen na vaccinatie met AZ.	CIMS/CIMS-BI/inrichten proces dataverzoeken
noodzaak aanwezig om van de functionaliteit gebruik te maken.	CIMS
analyses en quickscans	
17-05: Cloud-oplossing batchnummers. Dit is onderdeel van preventieve kwaliteitsverbetering van de datakwaliteit. Oplossingsrichting beschreven en besproken met HIS-leveranciers en RIVM-architecten. VZVZ en HIS-leveranciers willen meewerken aan implementatie hiervan. Oplossing te bouwen door leverancier Rubix. 17-05: projectleider aangesteld. Uitvoeren impactanalyse en inventarisatie knelpunten heeft prioriteit. Aanpassingen in CIMS volgen hieruit.	CIMS/API Gateway
Vaccinatiegegevens van inwoners BES/CAS-eilanden komen ook in CIMS terecht. Wegens het ontbreken van een BSN worden aanpassingen in CIMS gerealiseerd om registratie mogelijk te maken, dit na besluitvorming.	
17-05: bestuurlijke impasse vormt knelpunt	CIMS/BICIMS?
Reeds uitgevoerd	CIMS/BICIMS?
Technisch gereed, half juni eerste aanlevering	BICIMS
Correct naamgebruik waaronder adellijke titel, aanhef etc. is aan regels onderworpen. Hiervoor dient een aparte autorisatie geregeld te worden, en de nodige wijzigingen in CIMS te worden doorgevoerd.	Clientportaal/Project Selecteren en oproepen/Aanleveren bestanden aan drukker
Inrichting SAP-bestelportaal zonder gebruik RIVMToegang. Dit vraagt inzet van IV-organisatie voor wat betreft inrichten landingspagina, aanpassingen F5 etc. 17-05: uitstel livegang vanwege discussie over nut en noodzaak op dit moment. Mogelijk dat Bestelmodule alleen live gaat na plaatsing achter RIVMToegang, vanaf Q3	RIVMToegang/SAP/ Netwerkbeheer
In Q2 intake, Q3 uitvoering.	RIVMToegang/SAP/ Netwerkbeheer

Voor het veilig aanleveren van bestelinformatie wordt een sftp-server ingericht. Deze moet getest, gedocumenteerd en beheer worden genomen.	SAP-Bestelmodule SAP-core
21-05: geen doorontwikkeling, van de lijst af.	
Betreft wijziging op bestaande situatie. 17-05: operationele plantool in productie genomen	
uitgezocht wordt of de inzet van de huidige rekentool van PwC vervangen kan worden door een eigen ontwikkelde tool. 17-05: gestart met een risico-analyse hierop.	Modellenplatform mogelijk van toepassing.
Vanuit platform en Tibco dataservices voeden. Mogelijk dat dit al beschikbaar is.	TIBCO/dataplatform LCC in Azurestack
Er is mogelijk behoefte aan specifieke GGD-data. Kan zelfs realtime, heeft gevolgen voor firewall configuratie. 21-05: start over 2 weken	
21-05: goedkeuring vereist van <b>5.1.2e</b> Afgerond	BI-CIMS/Tibco Azurestack
Urgente status vanuit accountmanagement RVP	Praeventis/RVP-Machine
Grootschalige wijziging waarbij berichten ontwikkeld, gekwalificeerd en geaccepteerd moeten worden. Dit kost naast het bouwen van de verwerking in Praeventis veel tijd. Iedere JGZ leverancier moet met RIVM kunnen "praten".	Praeventis
In Praeventis moet de voorziening worden ingericht dat ook jongens uitgenodigd gaan worden voor de HPV-vaccinatie	Praeventis
	Praeventis
De testuitslagen die binnenkomen moeten verwerkt kunnen worden in Praeventis.	Praeventis
Er komen steeds meer geluiden/klachten vanuit het veld om de papieren stroom vanuit het RIVM in te perken.	Praeventis
Screeningslab ontvangt deze uitslagen niet waardoor deze blijven ontbreken in Praeventis.	Praeventis
vervanging Neonat	NHS LIMS
aanpassen beslisboom	Praeventis
aanpassen beslisboom	Praeventis
aanpassen beslisboom	Praeventis
<b>5.1.2e</b> geeft aan dat dit via NHS LIMS gaat verlopen	NHS/LIMS of Praeventis/SAP
Koppeling tussen app, apigateway, Praeventis en NHS LIMS	apigateway/Praeventis
Clientportaal	clientportaal/apigateway/Praeventis
Clientportaal	clientportaal/apigateway/Praeventis

Wat betreft het?	Inzet BIS gevraagd?	Scrumteam CIMS	Praeventis	BICIMS	TDV
Wijziging Clientportaal		x			
Keten wijziging			x		x
Wijziging Clientportaal Inrichting beheer		?			
Keten wijziging	Ja	x			
Keten wijziging	Ja	x			
Keten wijziging	Ja	x			
	Ja				
	Ja				
	Ja				
Inrichting beheer					
Inrichting beheer					
?				x	x

Vraag neerleggen bij COVID19 programma wat hiermee te doen.					
Proces inrichting, uitvoering					
Wijziging		x			
Wijziging		x			
Wijziging		x		x	x
Inrichting beheer					
Keten wijziging, alternatief is aanwezig en operationeel. Lage prio		x			
Keten wijziging?		x		x	x
Keten wijziging?		x		x	x
				x	x
Wijziging CIMS		x			



APIGateway	Clientportaal	SAP	Infra aanpassing (SSC Campus)	Opmerking	IV-capaciteit gevraagd?
	x			Is hier de gehele keten voor nodig? Er wijzigt toch niets in de keten?	Beperkt
x	x		x	Hoort niet bij CIMS, maar bij Praeventis. Als dit hier wordt opgenomen dan ook Digitale hielpruk app meenemen. Hiermee zijn we gestopt ivm CIMS. Moet eerst worden afgemaakt	Beperkt
?	x		?		
x			x		Ja
x			x		
x			x	Nieuwe infrastructuur! Risico	ja
					Ja
					Ja
					Ja
				Impact moet eerst bepaald worden. Nu nog onduidelijk.	

				Impact moet eerst bepaald worden. Nu nog onduidelijk.	
			x		
			x		
				Impact analyse moet nog gemaakt worden	
x			x	Nieuwe infrastructuur benodigd, die wordt opgezet bij het vaccinatiebewijs. Heeft zich nog niet bewezen. Of database CIMS dit aankan is ook nog maar de vraag. Impact analyse niet volledig aanwezig	Ja
				Impact analyse?	
				Impact analyse?	
		x			
				Impact analyse in Q2	

			x		
			x		koppelingen
			x		
				Impact analyse?	
				Impact analyse?	
				Impact analyse?	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
			x	hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
				hoort hier niet thuis	
		x	x		
x					
x	x		x		
x	x		x		

Verwacht stijging prioriteit?	PRIORITEIT	Belang	Urgentie	Externe OG	OPDRACHTGEVER	PROJECTMANAGER/ AANSPREEKPUNT
Nee	2	Midden	Midden	VWS	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e
Ja	2	Midden	Midden		5.1.2e	
	2	Midden	Midden			
	2	Groot	Hoog		5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e
	3	Midden	Laag	VWS		5.1.2e 5.1.2e
	3	Midden	Laag			
	1	Groot	Hoog		5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e
	1	Groot	Hoog			
	1	Groot	Hoog			
	1	Groot	Hoog			
	2	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e
	1	Groot	Midden		5.1.2e	
	2	Groot	Hoog	VWS		5.1.2e



	2	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e	
Ja	3	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
					5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Ja	3	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Ja	3	Midden	Laag		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Ja	3	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Ja	2	Midden	Midden		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
	3				5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	2						
	2						







Thema	Opdracht soort	Leverancier	Portfolio classificatie
CIMS registratie	OPDRACHT	RIVM IV-organisatie	Wet- en regelgeving
LCC Managementinfo	PROJECT	Overige Rijksleverancier	Legacy
Bestelproces	PROGRAMMA	Overige leverancier	Innovatie
	Niet bekend	n.t.b.	Strategie
		Multiple	Beheer en onderhoud
		Geen	Anders
		Niet bekend	Niet bekend

Project fase	IV-Vraag proces	Totaal IV-Project	Inzet IV-O
NOG TE STARTEN	Fase 1: IV-VRAAG	Ja	Small
OPSTARTEN (SU)	Fase 2: IV-Verkenning	Nee	Medium
INITIEREN (IP)	Fase 3: Project Initiatie	Niet bekend	Large
UITVOERING	Fase 4: Realisatie en implementatie		Extra Large
AFSLUITEN (CP)	Fase 5: Beheer		
AFGESLOTEN	Fase 6: Uitfaseren		
n.v.t.	Geannuleerd		
Niet bekend	Afgerond		
ON HOLD	Niet bekend		