

# verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl  
KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11  
F 030 274 29 71  
info@rivm.nl

Bespreking Informele stuurgroep covid-registratie overleg  
Vergaderdatum en -tijd 30 december 2021 (11.00–12.00 uur)  
Vergaderplaats MS Teams  
Deelnemers [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
Afwezig [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e  
Kopie aan Kernteam Vaccinatieprogramma

[redacted] 5.1.2e praat [redacted] 5.1.2e bij.

## 5 1. Voortgang boostercampagne

Naar aanleiding van het gesprek dat gisteren heeft plaatsgevonden met MVWS omtrent de boostercampagne, bespreekt [redacted] 5.1.2e hier de voortgang op hoofdlijnen. De campagne loopt goed en volgens planning. Volgens de cijfers van woensdag 29 december jl. heeft de GGD 254.000 mensen gevaccineerd met de boostervaccinatie. Dat is meer dan gepland. De planning dat in 10 de tweede helft van week 3/2022 de mensen die een boostervaccinatie gehad willen hebben ook daadwerkelijk zullen worden gehaald, is vastgesteld. Verwachting is dat er morgen totaal meer dan 4 miljoen boostervaccinaties zijn gegeven.

Op dit moment wordt gerekend met een 100% opkomst. Dit zal naar verwachting niet worden 15 gehaald en is daarom ook een zorgpunt van MVWS. Er is nu een vaccinatiegraad van 89%. Dat betekent dat er ± 1,5-2 miljoen overblijven die helemaal geen vaccinatie hebben gehad. Het verhogen van de vaccinatiegraad wordt relevanter, maar ook moeilijker om deze mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. Registratie van de boostervaccinaties verloopt naar 20 wens. De rol van huisartsen is de afgelopen weken verder uitgewerkt. De rol van het RIVM moet in aankomende PR-campagne worden verduidelijkt. Registratie van vaccinaties die door de huisartsen en ziekenhuizen zijn gegeven, wordt ook onderdeel van de PR-campagne.

Momenteel wordt er aan het Omnikronvaccin gewerkt. Verwachting is dat dit begin maart 25 gereed is. In het aankoopbeleid wordt rekening gehouden met het vaccin dat op dat moment het beste ontwikkeld is. De komende periode zal worden gekeken naar de communicatieboodschap: 'hoe krijg je mensen bereid Omnikronvaccinboosters te laten halen?'.

Vanuit de Tweede Kamer is aan MVWS gevraagd om in het vaccinatiebeleid ook naar de 30 langere termijn aanpak te kijken. Daar is VWS mee bezig. Het RIVM Covid-19 vaccinatieprogramma is aangehaakt bij de scenariogroepen die ook naar het langer termijn beleid aan het kijken zijn. [redacted] 5.1.2e is hierbij aangehaakt en heeft vanmiddag een gesprek hierover met twee projectleiders. Er is op dit moment geen actie vanuit deze stuurgroep nodig.

35 Tijdens het overleg van gisteren met MVWS is wegens tijdgebrek het agendapunt van zelf registreren van boostervaccins die in het buitenland zijn gegeven niet besproken. Wel heeft MVWS aangegeven dat zij dit z.s.m. geregeld willen hebben. Het vraagt veel handwerk om de certificaten uit te kunnen geven. Actie 5.1.2e zal dit bij de departementen uitzetten en aan de GGD GHOR vragen om versnelling voor het oppakken van deze actie. De GGD GHOR verwacht hier pas aan toe te komen na de boostercampagne (begin februari 2022).

40

### 2. Voortang noodplannen 4J issue

Er is deze week gewerkt aan 3 van de 6 onderwerpen, te weten: Calamiteitenvoorziening, Covid-vaccinatie en NHS. De Informatiemanager DVP heeft een belangrijke rol gehad om dit voor elkaar te krijgen. Er wordt volop gepatched met en door leveranciers, waardoor een completer beeld ontstaat. Bij evaluatie van de BCP als onderwerp de nodige aandacht geven in 2022 om beter voorbereid te zijn. Laatste twee weken van dit jaar zijn heftig geweest als het gaat om het verzetten van werk. De IV-organisatie heeft een *lessons learned log* bijgehouden.

45

Het CMT wat voor vanmiddag gepland staat gaat door. Alvast een bericht klaar hebben staan, zodat dit via de persoonlijke lijn van 5.1.2e vanmiddag verzonden kan worden. Op dit moment zijn er geen signalen dat extra hulp of bijsturing nodig is. Wel is het van belang om vanmiddag tijdens het CMT de huidige stand van zaken, welke onderdelen gemitigeerd zijn en welke vraagstukken er nog actie behoeven in de aankomende dagen vast te stellen.

50

Datakoppeling met CBS is nu LIVE. Aan 5.1.2e vragen of zij een terugkoppeling van VWS heeft gehad. De voorzitter van de RIVM-commissie Dataverzoeken is naar verwachting 10 januari a.s. weer aanwezig en zij zal de commissie informeren en alsnog om advies vragen.

55

### 3. Rondvraag

60 Het eerstvolgend overleg staat gepland voor 13 januari a.s. Mocht het nodig zijn om eerder bij elkaar te komen, dan zal een spoed overleg worden gepland.

#### Acties

Nummer:	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
214	7.10.2021	(Commissie) Dataverzoeken covidvaccinaties – betere kaders en afwegingscriteria	5.1.2e	Loopt. Eind januari zal dit opnieuw op de agenda komen.
217	02.12.2021	CIO-advies bespreken met de stuurgroep Registratie.	5.1.2e	1 maart 2022 agenderen.
218	30.12.2021	In BO met de GGD vragen om prioriteit voor het aanleveren van (booster-)vaccinaties die in het buitenland zijn gezet.	5.1.2e	

65

#### Afspraken/besluiten

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met 5.1.2e)
14.	24.11.2020	Het cliëntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP'ers (ongeacht regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien vanuit privacy-afweging wel beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op het niveau van de autorisaties van de DVP'ers.
15.	24.11.2020	Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten.
16.	07.12.2020	Livegang CIMS is op 30 december 2020.
17.	11.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de livegang CIMS op 30 december 2020.
18.	15.12.2020	5.1.2e en 5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier, 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e 5.1.2e leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de 5.1.2e en 5.1.2e. Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet, waarna ze het formulier voorleggen aan de CIO 5.1.2e en 5.1.2e. Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan DG-RIVM (5.1.2e). DG-RIVM is eindverantwoordelijk en gaat uiteraard akkoord of benoemt extra maatregelen.
19.	15.12.2020	5.1.2e informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op scope risicoanalyse.
20.	15.12.2020	5.1.2e kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te bekliven, dan geeft 5.1.2e aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen.
21.	15.12.2020	Stuurgroep stemt in met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182).
22.	15.12.2020	Voorstel aannemen mensen i.h.k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd door stuurgroep.
23.	21.12.2020	Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.
24.	28.12.2020	Stuurgroep: <ul style="list-style-type: none"> <li>– onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze vaccinatiegegevens kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen.</li> <li>– neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route.</li> <li>– besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren.</li> </ul>
25.	28.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele besluit wordt op 7 januari 2021 genomen.
26.	05.01.2021	Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.
27.	05.01.2021	Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
28.	06.01.2021	Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(res)risico's zoals deze benoemd zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en accordeert de beschreven vervolgcacties voor ná livegang.
29.	06.01.2021	Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy wordt omgegaan.

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
30.	06.01.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1. Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021.
31.	14.01.2021	Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat akkoord met een verkorte DPIA en Quicksan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.
32.	04.02.2021	Clíentbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden.
33.	04.02.2021	De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021.
34.	18.02.2021	5 1 2e zal vanuit EPI deelnemen aan stuurgroep Covid-registratie.
35.	18.02.2021	Stuurgroep accepteert de restrisico's uit het addendum DPIA en de IB risicoanalyse voor inlezen COA-en Probas-bestanden en stelt ze hierbij vast. Het Probas-convenant kan ondertekend worden.
36.	22.02.2021	Stuurgroep besluit voor optie 3 uit DPV_245 - het laten maken van een overzicht van hoe het project het beste vorm gegeven kan worden, en er voor te zorgen dat de hiervoor benodigde personen enkele uren tijd krijgen om hieraan te besteden. Zodat daarna commitment gegeven kan worden aan doorgang van het project met een aangepaste en voor het RIVM haalbare planning.
37.	04.03.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de mitigatie van de restrisico's voor het oproepproces, maar wil weten hoe gecontroleerd kan worden of Xerox conform afspraken werkt.
38.	04.03.2021	Stuurgroep is akkoord met de vervolgacties (waarbij de nu niet aanwezige stuurgroepleden nog per mail kunnen reageren) en bevestigt de livegang van de rapportage tooling.
39.	11.03.2021	Stuurgroep besluit tot uitstel van de livegang van het clientportaal zodat teksten aangepast kunnen worden.
40.	18.03.2021	De Stuurgroep gaat akkoord met de wijzigingen t.b.v. de performanceproblemen CIMS.
41.	01.04.2021	De stuurgroep besluit capaciteit vrij te maken voor impactanalyse 1 prik scenario (na doorgemaakte Covid)
42.	08.04.2021	Een laatste poging wordt gedaan de BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken. Als de BES/CAS dat niet doen, is er daarna geen mogelijkheid meer de gegevens later in te lezen. De stuurgroep van het programma wordt gevraagd deze lijn te bekrachtigen.
43.	15.04.2021	Onder voorbehoud van afstemming met EPI gaat de stuurgroep akkoord met de in de nota Beslisnota Verbetering Datakwaliteit (DPV_265) onder paragraaf 5 voorgestelde optie van corrigeren van data.
44.	22.04.2021	Besloten wordt de afweging van de scope van het vaccinatiebewijs (1-prikscenario en/of 2-prikscenario) bij VWS neer te leggen.
45.	22.04.2021	Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikscenario houden we de Governance aan.
46.	22.04.2021	Vastgesteld wordt dat de huidige gegevenslevering vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft.
47.	12.05.2021	Akkoord met het voorstel aanpassing Mijn.RIVM.nl door invoegen van een welkom pagina, waarna verzoek tot inzage vaccinatiegegevens gedaan kan worden. Voor inzage van overige gegevens is de reguliere route beschikbaar. Dit akkoord voorleggen aan de stuurgroep van het programma.
48.	12.05.2021	De stuurgroep stelt de procedure calamiteiten in dataverkeer prioritering vast.
49.	12.05.2021	De stuurgroep gaat akkoord met de oefening ketencalamiteiten Covid-19 vaccinatie.
50.	03.06.2021	De stuurgroep stelt de voorliggende risicoanalyse technische oplevering t.b.v. het digitale covidcertificaat vast.
51.	10.06.2021	De stuurgroep gaat akkoord met het tijdelijk toestaan dat wekelijks een lokale back-up van CIMS gemaakt wordt vanwege tekort aan ruimte in de CommVault.
52.	07.10.2021	5 1 2e geeft toelichting op de Hoofdpuntenrapportage in de stuurgroep van het vaccinatieprogramma.
53.	07.10.2021	DPV_308A Gegevensuitwisseling RIVM met het Lareb privacy_final is vastgesteld.
54.	07.10.2021	DPV_313 Verstrekken vaccinatiegegevens aan werkgevers is vastgesteld.
55.	07.10.2021	DPV_314 Toevoegen boosterlabel aan de landelijke registratie is vastgesteld.
56.	18.11.2021	DPV_327 Nota Staging & Viewing Area in beheername is vastgesteld.
57.	02.12.2021	DPV_329 Besluitnota Datakoppeling CIMS-CBS: de stuurgroep covidvaccinatieregistratie gaat akkoord met de aanlevering van CIMS-data aan CBS en de verwerking daarvan volgens het

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
		onderzoeksvorstel, onder voorbehoud van verwerking van de punten van de FG in de DPIA, ondertekening van de raamovereenkomst en projectovereenkomst, en positief advies van de Cie Dataverzoeken op 7 dec 2021.
58.	16.12.2021	DVP_263F en DPV_263F m.b.t. verlenging duur van de risico-acceptatie voor de wijze van logging op mijn.RIVM worden vastgesteld.
59.	23.12.2021	De stuurgroep covidvaccinatie registratie gaat akkoord met de livegang CIMS-CBS op 23 december 2021
60.	23.12.2021	De stuurgroep covidvaccinatie registratie besluit dat de DPIA over de livegang CIMS-CBS géén vertrouwelijk document wordt.