



# CTB Kort Verblijf uitvoering & planning

Update Interdepartementale  
Stuurgroep

5.1.2e

&

5.1.2e





## Uitgangspunten CTB voor korte tijd

- Reizigers uit derde landen reizen nu in met een vaccinatiebewijs en/of een negatieve testuitslag
- Voor toegang tot CTB-verplichte bijeenkomsten, culturele evenementen, horeca , etc. moeten ze zich (dagelijks) laten testen om een 24-uurs CTB te verkrijgen
- Een volledig gevaccineerde reiziger kan straks een (tijdelijk) CTB halen dat 10 dagen geldig is
- Benodigd:
  - Negatieve uitslag antigeen test, en;
  - ID bewijs & papieren vaccinatiebewijs
- Authenticiteit documenten wordt geverifieerd, toetsing van de inhoud; geen opslag in CoronaIT (medisch dossier)
- Digitale verstrekking van een QR-code in de app (na ontvangst testbewijs en vaccinatietoets bewijs)
- Tijdelijke voorziening (max. 12 weken)



## Samenvatting: wat er nog moet gebeuren

Techniek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benodigde aanpassingen CoronaCheck app om CTB voor Kort Verblijf mogelijk te maken</li> <li>• Nog te bouwen invoerportaal voor de VWS balie om gegevens te verwerken en ophaalcode uit te geven, inclusief inkoop van een afsprakenportaal</li> </ul>
Privacy & Security	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPIA sessie om alle Privacy en Security risico's te analyseren (23 november)</li> <li>• Proces- en technische maatregelen definiëren om vastgestelde risico's te mitigeren</li> </ul>
Juridisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerdere versie wijziging TRM is goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens</li> <li>• Aanpassing vanwege elektronische koppeling testbewijs en uitslag vaccinatiebewijs toets (in willekeurige volgorde), geen nieuwe gang AP vereist voor elektronische koppeling test &amp; toets</li> </ul>
Operatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaties regelen en faciliteiten inrichten (balies/ loketten, IT, voorzieningen medewerkers)</li> <li>• Personeel inhuren: Projectleider, Dag coördinatoren, Baliemedewerkers, Host(ess) en beveiliging</li> <li>• Inrichten werkinstructies, en -processen, communicatie en trainingen</li> </ul>
Beleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOC / ACC</li> <li>• Besluitvorming MCC/ MR</li> </ul>



## Samenvatting: de knelpunten

Techniek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische aanpassingen vergen uitvoeringstijd vanwege:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overvolle ontwikkelagenda (voorbereidingen 2G beleid, verlenging herstellbewijzen en Covid + 1 prik)</li> <li>2. Verhoogde frauderisico bij deze nieuw op te zetten CTB route</li> </ol> </li> </ul>
Privacy & Security	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derlandels vaccinatiebewijzen zijn lastig te verifiëren, dus kunnen daardoor makkelijk(er) vervalst worden</li> <li>• Wanneer extra mitigerende maatregelen doorgevoerd dienen te worden nav DPIA sessie, dan vergeet dit mogelijk extra doorlooptijden juridisch en technisch vlak</li> </ul>
Juridisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijke wijzigingen TRM en hernieuwde goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. gedefinieerde mitigerende maatregelen n.a.v. de DPIA sessie</li> <li>• Extra doorlooptijd autorisatiebesluit t.b.v. BRP check (indien dit als eis uit de privacy &amp; security toets komt)</li> </ul>
Operatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen duidelijk vanuit GGD Amsterdam of het mogelijk is om gebruik te maken van hun locaties</li> <li>• Schatting van nodige bemensing voor de VWS balie staat op totaal 100 FTE - <b>krappe arbeidsmarkt</b></li> <li>• De balies vereisen locaties van 250-500m2 (20 loketten/ backoffice/ wachtruimte) – <b>onrechtmatigheid</b></li> </ul>
Beleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenhang met en impact 2G beleid</li> <li>• Dekking kosten en rechtmatigheid</li> </ul>



## Overall planning

Uitvoering Planning	Wijziging Trm/ besluitvorming	Technische aanpassingen	Locatie & faciliteiten	Personeel	Processen & Communicatie
Week 15 -19 November	19/11 Aanpassingen Trm verwerken		19/11 Besluit route (met/ zonder GGD)	16/11 Request for Info	
Week 22-25 November	23/11 Bijpraten DOC DPIA + Trm aanpassing 25/11 Bijpraten ACC	24/11 Opstarten technische aanpassingen	25/11 Keuze locatie 26/11 Opdrachtverlening	22/11 Inhuur Projectleider 22/11 Uitvraag personeel	22/11 Draaiboek opstellen Afstemming BZ
Week 29 november – 03 december	30/11 Trm → DOC 02/12 ACC 03/12 MR/ MCC	30/11 Start ontwikkelen invoerportaal	29/11 Opdrachtverlening opzet faciliteiten	29/11 Start selectie medewerkers Inhuur beveiliging	29/11-03/12 Afstemming interdepartementaal
Week 06-10 December	11/12 Einde nahang	10/12 Start inrichten afsprakenportaal	06/12 Start opzetten faciliteiten 10/12 Start inrichten faciliteiten	06/12 Selectie medewerkers afgerond	10/12 Script KCC aangepast
Week 13-17 December	13/12 Inwerkingtreding	15-17 Testen CoronaCheck Invoerportaal Afsprakenportaal 19/12 Aanpassingen afgerond	15/12 Faciliteiten opgezet Start testen: - Facilitair - Logistiek/ flow - IT 19/12 Testen afgerond	13/12 Start trainingen - Dagcoördinator - Baliepersoneel - Hosts 17/12 Inroosteren	13/12 Website aanp. Training KCC + Q&A Info sectoren + postennetwerk 18/12 Mediaplan
Week 20-24 December		20/12 Monitoring en ondersteuning	20/12 Operationeel; Ontvangst eerste reizigers	20/12 Start werkzaamheden	20/12 Government.nl aangepast Afsprakenportaal live



## Ondersteuning departementen

- **Locatie voor balie op Schiphol of nabij Amsterdam RAI/ Zuidas/ Sloterdijk (250-500 m2)**
- **Vervoer indien nodig (pendelbussen)**
- **Faciliteiten (loketten/ balies/IT)**
- **Personeel**
  - Evt. suggesties projectleider
  - Beveiliging (ca. 12 FTE)
- **Techniek**
  - Aansluiting Brp toets (BZK)
- **Processen, Communicatie en trainingen**
  - Aanpassen communicatie reizigers [www.government.nl](http://www.government.nl) en KCC Buitenlandse Zaken