



# Ctb gevaccineerde reizigers derde landen

*Projectorganisatie*

01 december 2021



## 1. Aanleiding

- Reizigers uit derde landen reizen nu in met een vaccinatiebewijs en/of een negatieve testuitslag
- Voor toegang tot CTB-verplichte bijeenkomsten, culturele evenementen, horeca , etc. moeten ze zich (dagelijks) laten testen om een 24-uurs CTB te verkrijgen
- Dit vormt een lichamelijke belasting, terwijl het toerisme, congressen, zakelijke reizen, etc. onaantrekkelijk maakt
- Bij invoering van 2G in aangewezen sectoren, krijgen reizigers met QR-code o.b.v. een testbewijs geen toegang
- Vanuit IenW, EZK, JenV en BZ veel druk om voor deze groep een coronatoegangsbewijs te regelen zonder al te veel administratieve rompslomp
- 5/10 Interdepartementale Stuurgroep coronabewijzen dringt aan op oplossing voor reizigers derde landen
- 7/10 Nota naar Minister met verschillende opties
- 11/10 DO – CTB: besluit snelle uitrol optie *Ctb voor korte tijd*



## 2. Doelstelling en oplossing

- **Doelstelling:**
  - Verlenen van een CTB op basis van het vaccinatiebewijs voor reizigers die kort of iets langer verblijven en die hier niet woonachtig zijn
  - Ontwikkelen van een schaalbare en laagdrempelige lange termijn aanpak
- **Oplossing:**
  - Een volledig gevaccineerde reiziger kan straks een CTB voor korte tijd halen dat 14 dagen geldig is
  - Dit bewijs kan daarna bij langer verblijf verlengd worden met een bewijs voor onbepaalde tijd (in casu 1 jaar)
- **Benodigd:**
  - Negatieve uitslag antigeen test, en;
  - ID bewijs & papieren vaccinatiebewijs
- **Toetsing :**
  - CTB korte tijd: consistentie documenten wordt geverifieerd, toets op hoofdkenmerken; geen opslag in CoronalT (medisch dossier)
  - CTB langer verblijf: authenticiteit documenten wordt geverifieerd, toetsing van de inhoud; opslag in CoronalT (medisch dossier), grotendeels conform proces DLVB-route (Derdelanders Vaccinatie Bewijs).
- **Uitkomst:**
  - Digitale verstrekking ophaalcodes in de CoronaCheckApp (na ontvangst testbewijs en vaccinatietoets 'vinkje')



## Uitgangspunten CTB gevaccineerde reizigers derde landen

- Volledig gevaccineerde reizigers uit derde landen reizen nu in met een vaccinatiebewijs en indien vereist een extra negatieve testuitslag (*hoog risico gebieden*)
- Voor toegang tot congressen, culturele evenementen, horeca, etc. waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is moeten ze zich (dagelijks) laten testen om een QR-code te verkrijgen die 24 uur geldig is
- De overheid wil deze groep reizigers een oplossing bieden waarmee ze een coronatoegangsbewijs kunnen verkrijgen dat langer geldig is
- Hiervoor kunnen ze hun vaccinatiebewijs laten toetsen bij een balie van de rijksoverheid. Daarnaast moeten ze een test laten afnemen.
- Naar schatting komen dagelijks 2000-2500 reizigers ons land binnen die mogelijk gebruik willen maken van deze optie. Het merendeel van reizigers is slechts enkele dagen in ons land.
- Volgens beschikbare informatie komt het merendeel van deze reizigers via Schiphol het land binnen.
- De locatie voor de baliefunctie moet idealiter op- en afschaalbaar zijn en minstens 3 maanden beschikbaar, mede afhankelijk van de inzet van de CTB-verplichting

5 - 11

buiten verzoek



## 5. Projectorganisatie

### Betrokken bij voortraject:

#### Overall:

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

- **Juridisch & financieel:**

5.1.2e

- **Inhoudelijk:**

5.1.2e

- **Techniek:**

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

- **Operatie VWS balie:**

5.1.2e (HIS)

- **Personeel:**

5.1.2e (Serviceplein), 5.1.2e (FlexPro)  
Uitzendbureaus (TempoTeam, Randstad, Young Capital)

- **Communicatie & proces:**

DCO (?), BZ klantencontactcentrum  
Extern advies: 5.1.2e & 5.1.2e (GGD Utrecht)

- **Interdepartementaal:**

Interdepartementale stuurgroep coronabewijzen  
Werkgroep Reizen



## Projectorganisatie:

Beleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning technische aanpassingen; bottlenecks</li> </ul>
Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat zijn de uitkomsten van de DPIA sessie m.b.t. Privacy en Security risico's</li> <li>• Welke proces- en technische maatregelen zijn nodig om vastgestelde risico's te mitigeren</li> </ul>
Backoffice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke aanpassingen aan de wijziging Trm zijn nog te maken; onduidelijkheden?</li> <li>• BRP toets inbouwen?</li> </ul>
Operatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke locaties kiezen we, hoe regelen we alles? (balies/ loketten, IT, voorzieningen medewerkers)</li> <li>• Organisatie &amp; personeel : hoe moet projectstructuur eruit zien? (projectleider, kwartiermakers en personeel)</li> <li>• Hoe richten we de werkinstructies- en processen in; wat is er nodig qua communicatie en trainingen</li> </ul>
Beleid & besluit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akkoord minister; Trm wijziging: DOC / ACC/ MCC</li> <li>• Besluitvorming MCC/ MR</li> <li>• <b>Wanneer starten we?</b></li> </ul>



## 6. Financieel

- Kosten ca. € 1,525 mln. per maand
- Vraagstuk aanbesteden/ Rechtmatigheid
- Nota van afwijking nodig bij onrechtmatigheid
- Contractering mag vanaf nahang Trm (14 december)



## Kosten (schatting)

VWS baliefunctie	Schiphol XL (1)	Satelliet Balies (2)	Eenmalig	Maandelijks				
Aantallen reizigers <i>(per dag per balie)</i>								
<b>Opstart + afbouwkosten alle locaties</b>								
Kwartiermakers & projectleiding								
<b>Huisvesting &amp; faciliteiten (3)</b>					5.1.2b			
<b>Personele bezetting facilitair &amp; beveiliging</b>								
<b>Baliepersoneel VWS (IFAR)</b>								
<b>Overigen: Pendelbus Schiphol Terminal ↔ P4 Huur P4 (GGD)</b>							<b>€ 300.000</b>	<b>€ 1.525.000</b>
<b>Totaal</b>								

<sup>[1]</sup> Dit betreft een paviljoen voor de VWS-baliefunctie (28 loketten).

<sup>[2]</sup> Dit betreft centraal gelegen satelliet balies voor (6 loketten).

<sup>[3]</sup> Turn-key oplevering, volledig ingericht en operationeel.



## 7. Planning

- Beoogde startdatum 03 januari 2022

Activiteit	Doorlooptijd
Juridisch: aanpassing Trm (incl. nahang)	14 december – MCC (+ contractering) 21 december – einde nahang
Technische aanpassingen CoronaCheck/ portal	4-6 weken
Operatie: opzetten huisvesting & faciliteiten	2-3 weken (Schiphol) 3-6 weken (satellieten)
Operatie: werving personeel	3-4 weken
Operatie: werkprocessen, training & Communicatie	3-4 weken



## Samenvatting: open vragen

Techniek	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planning technische aanpassingen; bottlenecks</li></ul>
Privacy & Security	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wat zijn de uitkomsten van de DPIA sessie m.b.t. Privacy en Security risico's</li><li>• Welke proces- en technische maatregelen zijn nodig om vastgestelde risico's te mitigeren</li></ul>
Juridisch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Welke aanpassingen aan de wijziging Trm zijn nog te maken; onduidelijkheden?</li><li>• BRP toets inbouwen?</li></ul>
Operatie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Welke locaties kiezen we, hoe regelen we alles? (balies/ loketten, IT, voorzieningen medewerkers)</li><li>• Organisatie &amp; personeel : hoe moet projectstructuur eruit zien? (projectleider, kwartiermakers en personeel)</li><li>• Hoe richten we de werkinstructies- en processen in; wat is er nodig qua communicatie en trainingen</li></ul>
Beleid & besluit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akkoord minister; Trm wijziging: DOC / ACC/ MCC</li><li>• Besluitvorming MCC/ MR</li><li>• <b>Wanneer starten we?</b></li></ul>