

Voortgang per project en activiteit

1. DATA

1.1 Datakoppeling deel 1 – leggen van de datakoppelingen	
Doel: data delen mogelijk maken door juridische kaders (DPIA) vast te leggen	
Urgentie Hoog	
Voortgang <ul style="list-style-type: none"> a. RIVM (CIMS) – CBS b. GGD (CoronIT) - CBS c. Verkenning proeftuinen <p>Proeftuin voorstel in voorbereiding met deel van de stuurgroep. Voorstel maandag 10 januari klaar voor versturen aan stuurgroep (op 14 januari)</p>	Directoraat Generaal Volksgezondheid Directoraat Generaal Volksgezondheid Programmadirectie COVID19
	Datum 7 januari 2021
1.2 Datakoppeling deel 2 – gebruik van de datakoppelingen	
Doel Data delen is inzetbaar en wordt gebruikt. Ook: vragen verzamelen, prioriteren en onderhouden van de relaties met de partners	
Deadline	
Voortgang <ul style="list-style-type: none"> a. Stuurgroep Corona (test) data b. Onderzoeken in RA omgeving CBS c. GGD onderzoek 	
1.3 Advies	
Doel	
Deadline – geen deadline	
Stand van zaken	
1.4 Community building	
Doel Kennis in Nederland mobiliseren in strijd tegen Corona	
Deadline	
Voortgang <ul style="list-style-type: none"> a. Technerds/open data b. Wetenschap (congres) 	

2. ONTWERP

2.1 Testen en vaccineren combineren (verhogen vaccinatiegraad)
Doel Test 'verkeer' richting vaccineren krijgen
Deadline
Voortgang
2.2 Corona pil
Doel Onderzoeken naar mogelijke bijdrage van Ontwerp aan het onder de aandacht brengen van de Coronapil
Deadline Q1 2022
Voortgang
2.3 Testwijzer
Doel Testinformatie toegankelijker maken op Rijks.nl
Deadline eind 2021
Voortgang
2.4 Over vaccineren (verhogen vaccinatiegraad)
Doel Vanuit het Rijk toegankelijk twijfels adresseren
Deadline december 2021 = gehaald
Voortgang
2.5 Prikpakket
Doel Landelijk de praktische info rondom priklocaties onder de aandacht brengen
Deadline 3 december
Voortgang
2.6 uitzonderingen CTB
Doel
Deadline
Voortgang
De laatste stand van zaken via 5.1.2e
2.7 Beheer en onderhoud
Doel Bijhouden van ontwikkelde digitale producten
Deadline Tot de producten niet meer in gebruik zijn of overdracht
Voortgang

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

Datum
7 januari 2021

3. ALGEMEEN

3.1 algemene zaken

a. Financiën

b. Personeel

Kernteam: Per januari '22 [5.1.2e] gestart als [5.1.2e]
 [5.1.2e] gestart als [5.1.2e] [5.1.2e]
 [5.1.2e] is gestopt als [5.1.2e] zal zich

Data: Er staat nog een uitvraag voor externe inhuur voor senior beleidsdata-analist.

Ontwerp: Er staan nog een uitvragen voor de externe inhuur van een Front End ontwikkelaar, twee Back End developer's, een User Researcher & een Beleidsdata analist. De uitvraag voor één senior UX service designer & één UI specialist is verstuurd naar FA. Vanuit de Inhuurdesk is medegedeeld dat de wachttijd voor het uitzetten van uitvragen 15 werkdagen is. Om onrechtmatig inhuur te voorkomen is besloten om de aanvraag voor een urgentieverklaring voor de uitvraag van Front End ontwikkelaar & user researcher in gang te zetten om zo het proces te versnellen.

b. ICT

Geen

c. Overdracht

De evaluatie sessies hebben plaatsgevonden voor beide pijlers. Inzichten worden verwerkt in de jaarplannen. [5.1.2e] is gestart en zal taken van [5.1.2e] overnemen mbt [5.1.2e]. Taken van [5.1.2e] zijn overgenomen door [5.1.2e].

**Directoraat Generaal
 Volksgezondheid**
 Directoraat Generaal
 Volksgezondheid
 Programmadirectie COVID19

Datum
 7 januari 2021