

Overdracht Project/ activiteiten	
Naam project/taak: Uitzonderingsroute Kort Verblijf	
Beoogd doel van project/ activiteit :	Het ontwikkelen van een Coronatoegangsbewijs (Ctb) voor kort verblijf (14 dagen geldig) en het opzetten van VWS-balies voor de uitgifte daarvan. Dit Ctb is bedoeld voor personen die voor korte tijd in ons land verblijven, maar hier niet woonachtig zijn en die in een derde land volledig zijn gevaccineerd.
Is het doel bereikt? Zo nee, wat is er nog nodig om dit doel te bereiken?	Project is in opbouw. Op 15 februari is de eerste balie operationeel in Amsterdam. Zo nodig (bij grote toeloop) worden ook de reeds ingerichte balies in Den Haag en Utrecht operationeel gemaakt. Indien op 25 februari 2022 definitief wordt besloten het CTB toegangsbevis niet actief meer te gebruiken kunnen deze balies worden ontmanteld,
Indien project/taak nog loopt: overzicht van activiteiten en taken (eventueel in bijlage)	Team DCC/CTB <ul style="list-style-type: none"> - Aansturen tijdelijke medewerkers - Opstellen instructies - Toezien op fraude/oneigenlijk gebruik Tijdelijke medewerkers op locatie (11) <ul style="list-style-type: none"> - Testen - Beoordelen vaccinatiebewijzen - Verstrekken toegangscode Dutch7 <ul style="list-style-type: none"> - Facilitaire taken
Betrokken medewerker(s)(PDC-19). Wat is de verwachte inzet tot overdracht en daarna (fte)?	Tot de overdracht zijn hierbij vanuit team DCC/CTB circa 4 fte bij betrokken én een . Via uitzendbureau zijn ten behoeve van de operationele taken vooralsnog 11 fte ingehuurd . Dit kan oplopen afhankelijk van de inzet van extra balies (Den haag/Rotterdam)Toekomstige inzet is ongewis en is afhankelijk van de inzet van 3G.
Welke inzet is nodig na overdracht?	Zie boven
Welke toekomstige programma directie zou dit project komen te vallen (inschatting indien mogelijk)	Zie boven
Wie waren verder betrokken bij de totstandkoming resultaat? Namen en rol en contactgegevens	5.1.2e 5.1.2e Operaties 5.1.2e KV 5.1.2e Operatie 5.1.2e medewerker project (instructie) 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e (proces)
Welke belangrijke besluiten zijn op welk moment genomen en door wie? <ul style="list-style-type: none"> - Is dit vastgelegd en gearchiveerd? - Waar terug te vinden? 	Principebesluit minister VWS 6 december 2021 Instemming onrechtmatige aanbesteding door Minister VWS 26 januari 2022 Ondertekening contracten Dutch/7/NS ten aanzien van operationele taken en huisvesting. Door 5.1.2e PDC 3 februari 2022
Betrokkenheid externe partijen	NS (huisvesting) Dutch7 (operationele taken)
Wat zijn de belangrijkste succesfactoren die hebben bijgedragen aan dit project/ activiteit?	
Welke punten hadden een negatieve invloed op dit project/ activiteit?	
Is er een koppeling met wetgeving, is dat tijdelijke wetgeving en zo ja, wat betekent dat?	Relatie met TRW/TRM?

Zijn er inkoop/ onrechtmatigheidsissues? Licht toe.	Ja. Het is niet haalbaar gebleken om voor de opdrachtverstrekking een Europese aanbesteding, al dan niet middels de versnelde procedure, te doen. In deze nota is de afwijking beschreven van een voorgestelde onderhandse gunning van de inrichting van de VWS-baliefunctie waar de toetsing van vaccinatiebewijzen gaat plaatsvinden en het verzorgen van ondersteunende diensten daarbij. Het gaat daarbij om een bedrag van maximaal € 2.264.105 mln. excl. BTW.
Zijn er nog losse eindjes? Zo ja, welke?	Nee
Is het nodig om het projectresultaat of de activiteit in stand te houden/te continueren? Zo ja: <ul style="list-style-type: none"> - Hoe kan het resultaat geborgd worden? Wat is daar voor nodig? - Zijn hierover al afspraken gemaakt? - Zo nee, is hiervoor ondersteuning nodig? - Is er budget gereserveerd? 	
Risico's: <ul style="list-style-type: none"> - indien project/ activiteit stopt - verdwijnen van kennis door vertrek medewerkers - politieke gevoeligheden 	Als het project stopt door het niet gebruiken van 3G zal de onderliggende structuur en proces ins stand gehouden moeten worden voor een eventuele nieuwe uitbraak COVID-mutaties. De wens is dit op te nemen in een nieuw hoofdproces voor alle CTB afgiftes, waarbij deze route zal worden opgenomen. Ook dit is afhankelijk van het behouden van het CTB in wet- en regelgeving.
Wat is de beoogde einddatum van dit project/activiteit(onderdeel)?	Afhankelijk van besluitvorming t.a.v. gebruik 3G
Plek op de O-schijf en of G-schijf	5.1.2h
Nog meer bijzonderheden?	neen