



Strategisch overleg
RIVM / VWS / IZ
Week 41

VERTROUWELIJK



Agenda en te nemen besluiten



Update: Vervolg campagne – huidige campagne en booster



Terugkoppeling besluiten leveringen en donaties week 40

1. Moderna: Terugkoppeling leveringen direct "on hold"
2. Janssen: Terugkoppeling leveringen direct "on hold"



Besluiten leveringen en donaties week 41

1. Pfizer: Bevestiging donatie oktober leveringen Covax
2. Pfizer: "On hold" zetten November leveringen
3. Pfizer diluent: Bevestiging donatie voorstel
4. Moderna: Bevestiging donatie 400K
5. Janssen: Bevestiging voorstel veiligheidsvoorraad
6. Janssen: Bevestiging donatie op korte termijn
7. Bevestiging donatie outlook 2021 op basis van min max

Goed voorraadbeheer
heeft flexibiliteit nodig





Vervolg campagne - huidige campagne & booster



Uitgangspunten vervolgcampagnes

Huidige campagne		Vaccinatie immuungecompromiteerde		Booster campagne	
Geplande capaciteit vaccin van 1 Mio	Looptijd tot december 2021 met optionele doorloop begin 2022	Geplande capaciteit vaccin van ~250k	Looptijd Oktober – November 2021**	Geplande capaciteit vaccin van 200k – 500k per week	Looptijd December – voorjaar***
<ul style="list-style-type: none"> • Verwachting is dat er de komende weken 60k-100k aan prikken per week worden gezet. • Dalende trend ingezet op afspraken en vrije inloop 		<ul style="list-style-type: none"> • Vaccinatie hoofdzakelijk via de GGD • Kalme start, op dit moment te vroeg om uitspraken te doen over opkomst • Een efficiënte uitrol van de campagne verwacht 		<ul style="list-style-type: none"> • Inzet mRNA heteroloog vaccineren, dit betekent dat zowel heteroloog als homolog tot de opties behoren • Timing afhankelijk van meerdere factoren • Advies aanvraag Gezondheidsraad verwacht begin november • Verwacht besluit minister begin november over startdatum 	

4 ** Verwachting dat merendeel van 3e prikken immuungecompromiteerd gezet worden in oktober en november met een kleine staart die doorloopt
*** Start op basis van signaalwaarden, timing indicatief. Op dit moment nog geen eenduidige daling zichtbaar.



Leveringen vaccin & donaties



Terugkoppeling besluiten overleg week 40, stopzetten Moderna en Janssen, wat is de laatste status?

Moderna	Terugkoppeling leveringen direct "on hold"
Janssen	Terugkoppeling leveringen direct "on hold"
	Voorstel veiligheidsvoorraad in week 41 document
Pfizer diluent	Uitwerking donatie voorstel in week 41 document



Pfizer | Leveringen & donaties | Week 41

Leveringen						Donaties				Kerngetallen*									
Status:	Actief		On hold		COVAX		Geplande donaties	Aantal	Week	Type	Kerngetal (YTD)	6,9	6,0						
Termijn:	Van week	T/m week	Van week	T/m week	Van week	T/m week	COVAX	1.095	~41-43	COVAX	Gecontracteerd APA 2021	27.025	23.500						
			40	43			Verzoeken donaties	Aantal	Week	Type	Gecontracteerd APA 22/23	40.518	35.233						
			Huidig				Indonesie	3.000	~44-47	Bilateraal	Reeds ontvangen	24.074	20.933						
							COVAX	2.855	44-52	COVAX	Reeds verbruikt	19.200	16.695						
Besluiten en acties:	<ul style="list-style-type: none"> Leveringen week 44 t/m week 47 (November) on hold zetten Outlook: leveringen week 44 t/m week 47 nomineren voor donatie aan Covax 						Besluiten en acties:	<ul style="list-style-type: none"> Donatie 1095k aan COVAX (zijn leveringen van wk40-43) Bevestiging donatie Indonesië (timing en aantal) <ul style="list-style-type: none"> Uitlevering zal verdeeld worden over meerdere zendingen i.v.m. limiet aantal vaccins per luchtvracht, ~ 500k per luchtvracht 						Gedoneerd bilateraal	0	0	Gedoneerd COVAX	0	0
Contractafspraken en overige opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> [...] 						Contractafspraken en overige opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> Houdbaarheid Pfizer op te nemen in contract Indonesië Donatie diluent (oplosvloeistof) aan COVAX 						Huidige voorraad	4.875	4.239	Kerngetal (rest 2021)	6,9	6,0
Categorie	Detailplanning**	WK 41	WK 42	WK 43	WK 44	WK 45	WK 46	WK 47	WK 48	WK 49	WK 50	WK 51	WK 52	Contractueel te ontvangen	2.951	2.566			
Vaccins in	Contractueel te ontvangen APA 1/2	314	314	314	223	223	223	223	223	223	223	223	223	Inschatting te ontvangen	2.951	2.566			
	Contractueel te ontvangen APA 3								470	470	470	470	470	Waarvan te ontvangen	1.200	1.043			
On hold	Nog geen bestemming (cumulatief)	314												Waarvan via COVAX	1.751	1.523			
Vaccins uit	Alloceren binnen programma								300	300	300	300	300						
	Bilateraal doneren			3.000															
	COVAX doneren***	314	314	314	223	223	223	223	392	392	392	392	392						
Voorraad	Voorraadverloop	4.873	4.709	4.555	1.454	1.357	1.293	1.236	1.486	1.386	1.286	1.186	1.086						

8

*UoM voor RIVM is 6,9 doses uit een flacon Pfizer, UoM voor leverancier is 6,0 doses uit een flacon Pfizer

** Kerngetallen worden bijgewerkt op de maandag van de week, leveringen in de week x worden in week x+1 verwerkt

*** In de detailplanning wordt gerekend met 6,9 doses uit een flacon Pfizer

*** Donatie via COVAX nog niet gereed in week 40, tot start COVAX donaties benoemde waardes per week "on hold" cumulatief opbouwen



Moderna | Leveringen & donaties | Week 41

Leveringen		Donaties				Kerngetallen*																																																																																																																		
Status:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Actief</td> <td colspan="2">On hold</td> <td colspan="2">COVAX</td> </tr> <tr> <td>Van week</td> <td>T/m week</td> <td>Van week</td> <td>T/m week</td> <td>Van week</td> <td>T/m week</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Huidig</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	Actief		On hold		COVAX		Van week	T/m week	Van week	T/m week	Van week	T/m week	40	51					Huidig						<table border="1"> <tr> <th>Geplande donaties</th> <th>Aantal</th> <th>Week</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>Indonesie</td> <td>705</td> <td>~41</td> <td>Bilateraal</td> </tr> <tr> <td>Indonesie</td> <td>795</td> <td>~42-43</td> <td>Bilateraal</td> </tr> <tr> <th>Verzoeken donaties</th> <th>Aantal</th> <th>Week</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>Te doneren land onbekend</td> <td>400</td> <td>46</td> <td>Bilateraal</td> </tr> <tr> <td>COVAX</td> <td>8.920</td> <td>40-51</td> <td>COVAX</td> </tr> </table>				Geplande donaties	Aantal	Week	Type	Indonesie	705	~41	Bilateraal	Indonesie	795	~42-43	Bilateraal	Verzoeken donaties	Aantal	Week	Type	Te doneren land onbekend	400	46	Bilateraal	COVAX	8.920	40-51	COVAX	<table border="1"> <tr> <th>Kerngetal (YTD)</th> <th>10</th> </tr> <tr> <td>Gecontracteerd APA 2021</td> <td>14.500</td> </tr> <tr> <td>Gecontracteerd APA 2022</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Reeds ontvangen</td> <td>4.289</td> </tr> <tr> <td>Reeds verbruikt</td> <td>1.905</td> </tr> <tr> <td>Gedoneerd bilateraal</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Gedoneerd COVAX</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Huidige voorraad</td> <td>1.991</td> </tr> <tr> <th>Kerngetal (rest 2021)</th> <th>10</th> </tr> <tr> <td>Contractueel te ontvangen</td> <td>10.211</td> </tr> <tr> <td>Inschatting te ontvangen</td> <td>2.994</td> </tr> <tr> <td>Waarvan te ontvangen</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Waarvan via COVAX</td> <td>2.494</td> </tr> </table>		Kerngetal (YTD)	10	Gecontracteerd APA 2021	14.500	Gecontracteerd APA 2022	6.000	Reeds ontvangen	4.289	Reeds verbruikt	1.905	Gedoneerd bilateraal	10	Gedoneerd COVAX	0	Huidige voorraad	1.991	Kerngetal (rest 2021)	10	Contractueel te ontvangen	10.211	Inschatting te ontvangen	2.994	Waarvan te ontvangen	500	Waarvan via COVAX	2.494																																							
Actief		On hold		COVAX																																																																																																																				
Van week	T/m week	Van week	T/m week	Van week	T/m week																																																																																																																			
40	51																																																																																																																							
Huidig																																																																																																																								
Geplande donaties	Aantal	Week	Type																																																																																																																					
Indonesie	705	~41	Bilateraal																																																																																																																					
Indonesie	795	~42-43	Bilateraal																																																																																																																					
Verzoeken donaties	Aantal	Week	Type																																																																																																																					
Te doneren land onbekend	400	46	Bilateraal																																																																																																																					
COVAX	8.920	40-51	COVAX																																																																																																																					
Kerngetal (YTD)	10																																																																																																																							
Gecontracteerd APA 2021	14.500																																																																																																																							
Gecontracteerd APA 2022	6.000																																																																																																																							
Reeds ontvangen	4.289																																																																																																																							
Reeds verbruikt	1.905																																																																																																																							
Gedoneerd bilateraal	10																																																																																																																							
Gedoneerd COVAX	0																																																																																																																							
Huidige voorraad	1.991																																																																																																																							
Kerngetal (rest 2021)	10																																																																																																																							
Contractueel te ontvangen	10.211																																																																																																																							
Inschatting te ontvangen	2.994																																																																																																																							
Waarvan te ontvangen	500																																																																																																																							
Waarvan via COVAX	2.494																																																																																																																							
Termijn:		<p>Besluiten en acties:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,5 mio doneren aan Indonesië <ul style="list-style-type: none"> Uitlevering zal verdeeld worden over meerdere zendingen i.v.m. limiet aantal vaccins per luchtvracht, ~ 705k per luchtvracht 400k uiterlijk in week 46 te doneren vanwege expiratie. <p>Contractafspraken en overige opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Juridische contracten rond doneren Moderna 				<p>Geel gemarkeerde weken: als Moderna wordt geregistreerd als booster komt er 220k per week aan supply bij. Totaal 1,7 mio in 8 weken.</p>																																																																																																																		
Besluiten en acties:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Detailplanning**</th> <th>WK 41</th> <th>WK 42</th> <th>WK 43</th> <th>WK 44</th> <th>WK 45</th> <th>WK 46</th> <th>WK 47</th> <th>WK 48</th> <th>WK 49</th> <th>WK 50</th> <th>WK 51</th> <th>WK 52</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Vaccins in</td> <td>Contractueel te ontvangen APA 1/2</td> <td>768</td> <td>384</td> <td>383</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Contractueel te ontvangen APA 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td></td> </tr> <tr> <td>On hold</td> <td>Nog geen bestemming (cumulatief)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Vaccins uit</td> <td>Alloceren binnen programma</td> <td>768</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bilateraal doneren</td> <td>705</td> <td>795</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COVAX doneren***</td> <td></td> <td>384</td> <td>384</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>202</td> <td>87</td> <td>202</td> <td>202</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voorraad</td> <td>Voorraadverloop</td> <td>2.053</td> <td>1.257</td> <td>1.256</td> <td>1.255</td> <td>1.255</td> <td>855</td> <td>855</td> <td>805</td> <td>755</td> <td>705</td> <td>655</td> <td>605</td> </tr> </tbody> </table>											Categorie	Detailplanning**	WK 41	WK 42	WK 43	WK 44	WK 45	WK 46	WK 47	WK 48	WK 49	WK 50	WK 51	WK 52	Vaccins in	Contractueel te ontvangen APA 1/2	768	384	383	163	163	163	163	202	202	202	202	0	Contractueel te ontvangen APA 3				220	220	220	220	220	220	220	220		On hold	Nog geen bestemming (cumulatief)													Vaccins uit	Alloceren binnen programma	768												Bilateraal doneren	705	795				400**							COVAX doneren***		384	384	163	163	163	202	87	202	202		Voorraad	Voorraadverloop	2.053	1.257	1.256	1.255	1.255	855	855	805	755	705	655	605
Categorie	Detailplanning**	WK 41	WK 42	WK 43	WK 44	WK 45	WK 46	WK 47	WK 48	WK 49	WK 50	WK 51	WK 52																																																																																																											
Vaccins in	Contractueel te ontvangen APA 1/2	768	384	383	163	163	163	163	202	202	202	202	0																																																																																																											
	Contractueel te ontvangen APA 3				220	220	220	220	220	220	220	220																																																																																																												
On hold	Nog geen bestemming (cumulatief)																																																																																																																							
Vaccins uit	Alloceren binnen programma	768																																																																																																																						
	Bilateraal doneren	705	795				400**																																																																																																																	
	COVAX doneren***		384	384	163	163	163	202	87	202	202																																																																																																													
Voorraad	Voorraadverloop	2.053	1.257	1.256	1.255	1.255	855	855	805	755	705	655	605																																																																																																											

9

* Kerngetallen worden bijgewerkt op de maandag van de week, leveringen in de week x worden in week x+1 verwerkt

** 400k donatie bilateraal betreft voorraad waarbij houdbaarheid ten einde loopt (risico op expiratie)

*** Donatie via COVAX nog niet gereed in week 40, tot start COVAX donaties benoemde waarden per week "on hold" cumulatief opbouwen



Voorstel om 840K Janssen aan te houden als veiligheids

Bij totstandkoming voorstel veiligheidsvoorraad 840k gekeken naar drie elementen

A Nederlandse campagne (795K)

795k die in de Nederlandse campagne zijn uitgereden.

Dit omvat 676k aan reguliere doelgroepen (GGD, zorgmedewerkers, GGZ) + 119k aan subdoelgroepen (Defensie, DJI, Maatschappelijke Opvang, etc).

B Mensen die niet goed reageren op mRNA (15K)

15k Janssen voor mensen die niet goed reageren op een mRNA-vaccin en als alternatief een vectorvaccin moeten kunnen ontvangen.

Dit is in het geval van een boostercampagne van 6 mio mensen 0,2% van de boostergroep.

C Moeilijk bereikbare doelgroepen (30K)

30k voor moeilijk bereikbare subdoelgroepen met toekomstige instroom.

voorstel voorziet ook in mogelijk vaccineren van moeilijk bereikbare mensen in het buitenland

Keuze in inzet Janssen als booster vaccine geeft mogelijk aanleiding tot een additioneel donatieverzoek indien Janssen geen of kleine rol krijgt in vervolg campagne



Janssen | Leveringen & donaties | Week 41

Leveringen				Donaties				Kerngetallen*																
Status:	Actief		On hold		COVAC																			
Termijn:	Van week	T/m week	Van week	T/m week	Van week	T/m week																		
	40	52																						
	Huidig																							
Besluiten en acties:				Geplande donaties				Kerngetal (YTD)																
<ul style="list-style-type: none"> Leveringen Janssen zo snel mogelijk stopzetten 840k voorraad aanhouden (ivm eventuele boosterprik en mensen die slechte reactie hebben gehad op mRNA vaccin) 				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aantal</th> <th>Week</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Aantal	Week	Type										5				
Aantal	Week	Type																						
Contractafspraken en overige opmerkingen				Verzoeken donaties				Kerngetal (rest 2021)																
<ul style="list-style-type: none"> Resterende voorraad, boven de aan te houden 840K, doneren Definitief aantal te doneren afhankelijk hoe snel leveringen stopgezet kunnen worden en keuze inzet Janssen als booster. Scenario-schatting: indien er in wk42 en wk43 nog 260 binnenkomt, dan is beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> 600k direct beschikbaar voor donatie (wk41) 256k beschikbaar voor donatie wk44 Overige gecontracteerde aantallen doneren via COVAX 				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aantal</th> <th>Week</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Te doneren land</td> <td>600</td> <td>41</td> <td>BILATERAAL</td> </tr> <tr> <td>Te doneren land</td> <td>244</td> <td>44</td> <td>BILATERAAL</td> </tr> <tr> <td>COVAX</td> <td>6.000</td> <td>42-51</td> <td>COVAX</td> </tr> </tbody> </table>				Aantal	Week	Type	Te doneren land	600	41	BILATERAAL	Te doneren land	244	44	BILATERAAL	COVAX	6.000	42-51	COVAX	5	
Aantal	Week	Type																						
Te doneren land	600	41	BILATERAAL																					
Te doneren land	244	44	BILATERAAL																					
COVAX	6.000	42-51	COVAX																					
Categorie	Detailplanning**	WK 41	WK 42	WK 43	WK 44	WK 45	WK 46	WK 47	WK 48	WK 49	WK 50	WK 51	WK 52											
Vaccins in	Contractueel te ontvangen APA 1/2 Contractueel te ontvangen APA 3																							
On hold	Nog geen bestemming (cumulatief)																							
Vaccins uit	Alloceren binnen programma Bilateraal doneren COVAX doneren****	5.1.1c																						
Voorraad	Voorraadverloop																							

11 * Kerngetallen worden bijgewerkt op de maandag van de week, leveringen in de week x worden in week x+1 verwerkt
 ** Schatting: geen bevestigde aantallen
 *** Resterende contractwaarden Janssen gelijkmatig verdeeld per week, nog geen bevestigd leverplan vanuit leverancier
 **** Donatie via COVAX nog niet gereed in week 40, tot start COVAX donaties benoemde waarden per week "on hold" cumulatief opbouwen



AstraZeneca | Leveringen & donaties | Week 41

Leveringen						Donaties				Kerngetallen*	
Status:	Actief		On hold		COVAX		Geplande donaties	Aantal	Week	Type	5.1.1c
Termijn:	Van week	T/m week	Van week	T/m week	Van week	T/m week					
					28	TBD	Verzoeken donaties	Aantal	Week	Type	
					Huidig		COVAX	7.897	28 tot TBD	COVAX	
Besluiten en acties:	<ul style="list-style-type: none"> Geen AZ voorraad aanhouden in NL ten behoeve van Nederlands campagne. Alle contractwaarden te doneren aan Covax 						Besluiten en acties: <ul style="list-style-type: none"> Terugkoppeling vanuit AZ welke aantallen op welk moment aan Covax worden gedoneerd 				
Contractafspraken en overige opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> [...] 						Contractafspraken en overige opmerkingen				
5.1.1c											

- 12 *UoM voor RIVM is 11 doses uit een flacon AstraZeneca, UoM voor leverancier is 10 doses uit een flacon AstraZeneca
 * Kerngetallen worden bijgewerkt op de maandag van de week, leveringen in de week x worden in week x+1 verwerkt
 ** In de detailplanning wordt gerekend met 11 doses uit een flacon AstraZeneca
 *** Donatie via COVAX nog niet gereed in week 40, tot start COVAX donaties benoemde waardes per week "on hold" cumulatief opbouwen



Tussen 20 mio en 29 mio beschikbaar om te doneren aan Covax in 2021 afhankelijk van leveringen en start booster

Vaccin	UoM leverancier	Min	Max
Pfizer	6 doses/flacon	2.225*	3.435*
Moderna	10 doses/flacon	1.713**	9.696**
Janssen	5 doses/flacon	8.315	8.836
AstraZeneca		5.11c	
TOTAAL		20.150	29.864

Disclaimers

Realisatie van planning afhankelijk van diverse factoren buiten de invloed van LCC

- Geplande leveringen bestaan uit gecommuniceerde leverplannen vanuit de fabrikant (voor zover bekend) aangevuld contract waardes, beschikbaarheid per week wordt gedreven vanuit de leverancier en hier hebben wij geen invloed op/mogelijkheid om bij te sturen.
- Nog niet alle gecontracteerde leveringen 2021 bekend en gecommuniceerd door leverancier (bijv. nieuw contract Moderna met mogelijke impact 2021)?
- Timing en vaccinatie methode (Heteroloog / Homoloog) van de booster nu nog onduidelijk, in de planning rekenen we nu met de start rond de jaarwisseling. Wijzigingen hierin hebben invloed op beschikbaarheid donatie.



Verzoek EU tot donatie diluent voor Covax: 1 mio diluent reeds toegezegd, nog ruimte om 230k te doneren in 2021

- 1 mio flacons diluent kunnen direct aan Covax worden gedoneerd, reeds toegezegd
- 234k flacons kunnen voor eind 2021 worden gedoneerd
- Verdere donatie afhankelijk van levering ready-to-use formule Pfizer

Context: omvang donatie en veiligheidsvoorraad

- Na donatie van **1 mio flacons diluent** blijven er ~890k flacons over voor de NL campagne, waarmee ~17 mio prikken kunnen worden gezet
- Na extra donatie van **234k flacons diluent** blijven er 657k flacons over voor de NL campagne, waarmee ~13 mio prikken gezet kunnen worden. Dit is voldoende voor de lopende campagne + vaccinatie van 1x de hele NL populatie met hoofdzakelijk Pfizer

Scenario	Benodigde flacons	Waarmee te zetten prikken*
Lopende campagne + 1x NL populatie 85% Pfizer	657.000	13.140.000


- Verdere donatie afhankelijk van levering ready-to-use formule door Pfizer

Detailering: 1 mio direct + 234k voor eind 2021

Beschikbaar	Leverancier	Diluent beschrijving	Voorraad flacons
Direct	Centrafarm	NATRIUMCHLORIDE 10ML	1.000.000
Eind 2021	Fresenius	NATRIUMCHLORIDE 10ML	234.000

Resterende voorraad na donatie 657K

Diluent	Voorraad in flacons	Waarmee te zetten prikken*
Totaal	657.785	13.155.700



Bijlagen



Bijlagen

Vervolg campagne – Immuungecompromitteerde
Donaties





Vaccinatie immuungecompromitteerden

Uitnodigen

- Versturen van uitnodigingen vanaf **woensdag 6 oktober** (eerste matdatum 7 oktober)
- Gefaseerd versturen van uitnodigingen, **~25k per dag** (Vertraagd tov huidige planning)

Prik-afspraken

- Initiële verwachting **280k** te vaccineren mensen door de GGD*, 228K brieven worden verstuurd
- Verwachte doorlooptijd van **5 weken** van de prikafspraken**
- Benodigde capaciteit GGD bovenop de lopende campagne:
 - **~25k** in wk41
 - **~80k** in wk42
 - **~60k** in wk43
 - **~20K** in wk44
 - **~20K** in wk45
- Op afspraak of vrije inloop

Vaccin

- Advies: mRNA heteroloog



Bijlagen

Vervolg campagne – Immuungecompromitteerde
Donaties





Onbekendheid levercondities geeft weinig flexibiliteit in donaties

Karakteristiek	Pfizer	Moderna	Janssen	AstraZeneca
Opslag condities	-70°	-20°	-20°	2-8°
Gem Houdbaarheid* (centrale opslag)	~6 maanden (-70°)	~6 maanden (-20°)	~21 maanden (-20°)	~4 maanden (2-8°)
Gem Houdbaarheid** (op locatie GGD)	~max 1 maand (2-8°)	~Max 1 maand (2-8°)	~Max 3 maanden (2-8°)	~ max 4 maanden (2-8°)
Nieuwe formulering verwacht	Met diluent 2022	In 2022 een nieuwe versie		
Levering bilateraal akkoord	Mogelijk akkoord alleen als Pfizer met dat land al akkoord heeft	Per land akkoord Moderna nodig	Per land akkoord Janssen nodig.	Per land een akkoord nodig van AZ
Levering via Covax akkoord	Is contract met Covax uit onderhandeld maar NL nog niet overgenomen	Nog geen contract met Covax	Nog geen contract met Covax	Is contract met Covax uit onderhandeld maar NL nog niet overgenomen
Mogelijkheid tot on hold zetten levering	6 tot 8 weken termijn	Bevestiging VWS nodig	Bevestiging VWS nodig	Ja, doorlooptijd 2-3 weken
Mogelijkheid stopzetten van de levering	6 tot 8 weken termijn	Bevestiging VWS nodig	Bevestiging VWS nodig	Ja, doorlooptijd 2-3 weken
Mogelijkheid hervatten leveringen	Bevestiging VWS nodig	Bevestiging VWS nodig	Bevestiging VWS nodig	Bevestiging VWS nodig