

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Directoraat Generaal
Curatieve Zorg
Directie Curatieve Zorg
Team A

Ontworpen door

5.1.2e

M +31 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

28 juli 2020

Kenmerk**Zaaknummer**

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	2-wekelijks voortgangsoverleg inzake de IC-opstaling
Vergaderdatum en -tijd	29 juli 2020
Vergaderplaats	Web-ex

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding en doel overleg

Als vervolg op het 'Opschalingsplan COVID-19' van het LNAZ, is er een tweewekelijks overleg via webex gepland om de voortgang van de opstaling te monitoren. Dit is het eerste overleg.

Tijdens dit eerste overleg is er daarnaast een specifiek doel vanuit VWS: *Commitment van de ROAZ-regio's voor een landelijke verdeling van IC-bedden voor COVID-19 patiënten.*

2 Deelnemers overleg

- 10 ROAZ- 5.1.2e
- 5.1.2e - LNAZ
- VWS
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e

3 Te bespreken punten

- Aanleiding overleg
- Verdeling IC-bedden over ziekenhuizen
- Brief aan ziekenhuizen
- Financiering
- Vervolg

4 Advies en toelichting

Aanleiding overleg

- De ROAZ-en hebben een belangrijke rol in de coronacrisis.
- U kunt waardering uitspreken over de wijze waarop ze deze rol vervullen.
- Gezien de positie en organisatie van de ROAZ-en wordt in de verdere uitwerking van onder andere het opschalingsplan COVID-19, het ROAZ als een sleutelfiguur gezien. Veel zal namelijk in de regio, met diverse disciplines, georganiseerd moeten worden.
- Afstemming over de voortgang hiervan zal onderwerp van gesprek zijn in de komende tweewekelijkse overleggen die gepland staan.

Kenmerk

Verdeling IC-bedden over ziekenhuizen

- Onderdeel van het 'Opschalingsplan COVID-19' van het LNAZ was een overzicht van de mogelijk te leveren IC-bedden per ROAZ-regio.
- Naar aanleiding hiervan is een nadere uitvraag gedaan per regio waarbij er een overzicht is gerealiseerd van de huidige capaciteit per ziekenhuis en is er per regio een verdeling gemaakt ten aanzien van de opschaling tot 1350 en 1700 IC-bedden per ziekenhuis.
- Bij deze verdeling zijn veel voorbehouden gemaakt. Onder andere ten aanzien van de financiering. Dit onderwerp komt bij het volgende agendapunt aan de orde.
- Het is van groot belang dat zo spoedig mogelijk wordt gewerkt aan de realisatie van de capaciteit voor COVID-19-patiënten. Er moet daarom snel duidelijkheid komen over het aantal IC-bedden dat een ziekenhuis kan leveren.
- **Doel is daarom om nu te komen tot een gezamenlijke verdeling (zie bijlage). Met het commitment van alle ROAZ-regio's** kunnen verdere stappen, waaronder de financiering, uitgewerkt worden.

Brief aan ziekenhuizen

- Zoals gezegd is actie van de ziekenhuizen nodig om tijdig voorbereid te zijn op een eventuele golf in het najaar.
- Ziekenhuizen vragen om duidelijkheid en comfort voor de investeringen die ze moeten doen.
- Er is momenteel een conceptbrief (zie bijlage) aan de ziekenhuizen met als doel om voldoende comfort te bieden om aan de slag te gaan. Deze brief zal na dit overleg worden gedeeld met de ziekenhuizen.
- De brief gaat onder andere in op
 - De voorwaarden per fase van opschaling
 - In welke ziekenhuizen gaat de opschaling plaatsvinden
 - Het opleiden van personeel ten behoeve van de opschaling
 - De vergoeding van de kosten van de opschaling
 - Het vervolgtraject rondom de financiering van de opschaling

Financiering

- Een van de factoren die momenteel een grote rol speelt in het veld is de financiering.
- Momenteel vindt er achter de schermen veel overleg plaats over mogelijkheden om middelen beschikbaar te krijgen en de wijze waarop deze op de juiste plaats terecht komen.

**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Directie Curatieve Zorg
Team A

- De brief aan de ziekenhuizen waar zojuist over gesproken werd, heeft als doel om comfort te bieden om over te gaan tot de benodigde investeringen.

Kenmerk

Vervolg

- Dit overleg staat wekelijks gepland. Mogelijk wordt dit wekelijks ingepland. Indien dit het geval is, worden de deelnemers hierover op de hoogte gesteld.

5.1.2e