

Doorkiesnummer: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e@rdgg.nl
 Referentie: CH/RK/ME 21-257

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
 Mailadres: 5.1.2i Functionele emailadressen 5.1.2i@minvws.nl

Datum: 27 oktober 2021

Betreft: Reactie op wijziging subsidieregeling
 Opschaling curatieve zorg COVID-19

de Gravin

Postadres
 Postbus 5011
 2600 GA Delft

Bezoekadres
 Reinier de Graafweg 9
 2625 AD Delft
 5.1.2e
www.reinierdegraaf.nl

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen week ontvingen wij een mail t.a.v. de gewijzigde subsidieregeling Opschaling curatieve Zorg COVID-19. Naar aanleiding van deze mail verzoeken wij u om verduidelijking met betrekking tot de deadline voor de realisatie van de bouwkundige aanpassingen.

Hieronder volgt allereerst een tijdslijn m.b.t. de aanvraag vanuit het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG):

De aanvraag van het RdGG te Delft op 11 november 2020 betreft de opschaling van 6 IC-bedden. Deze bedden zijn als volgt verdeeld over de opschalingsfasen:

- Fase 1: +1 IC-bed (totaal 13 bedden)
- Fase 2: +1 IC-bed (totaal 14 bedden)
- Fase 3: +4 IC-bed (totaal 18 bedden)

Op basis van het aantal te creëren extra IC-bedden bedraagt het grensbedrag voor bouwkundige aanpassingen voor het RdGG € 250.000,- te weten 2 x € 75.000,- (fase 1 + 2) en 4 x € 25.000,- (fase 3). De door RdGG geprognosticeerde kosten bedroegen 5.1.1c (fase 1+2 5.1.1c - en fase 3 5.1.1c -). Daarmee werd het grensbedrag overschreden met 5.1.2e Dit was aanleiding voor een inhoudelijke beoordeling door het Comité bouwkundige aanpassingen.

Op 22 januari 2021 heeft er overleg plaatsgevonden tussen RdGG en het Comité bouwkundige aanpassingen. Naar aanleiding van dit overleg heeft RdGG de bouwkundige aanpassingen voor fase 3 aangepast (kostenverlaging van 5.1.1c - naar 5.1.1c -). Deze nieuwe aanvraag is door het Comité beoordeeld. Een deel van de aanvraag voor fase 3 is door het Comité beoordeeld als medische inventaris. Het uiteindelijk goedgekeurde bedrag voor fase 3 bedraagt 5.1.1c - en voor fase 1+2 5.1.1c - (totaal € 166.353,-).

Op 10 maart heeft RdGG dit advies van het bouwkundige Comité aan de Minister voor Medische Zorg ontvangen en op 19 maart ontving RdGG de herziening subsidieverlening opschaling curatieve zorg COVID-19 waarin definitief de vergoeding voor bouwkundige kosten werd vastgesteld op € 166.353,-.

In de subsidieregeling Opschaling curatieve zorg COVID-19 was voor de realisatie van de bouwkundige aanpassingen in eerste instantie 1 maart 2021 opgenomen. Zoals u in bovenstaande toelichting kan lezen was de deadline van 1 maart 2021 al overschreden op het moment dat RdGG definitief uitsluitel kreeg over de hoogte van de subsidie voor bouwkundige aanpassingen.

Nadat op 19 maart 2021 de hoogte van de subsidie definitief was vastgesteld is in het RdGG proces tot uitvoer van de verbouwing in gang gezet. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels getroffen. In dit proces om te komen tot realisatie van deze bouwkundige aanpassingen is o.a. rekening gehouden:

- Prospectieve Risico Inventarisatie op primaire zorgproces. Hieruit is naar voren gekomen dat uitvoering van bouwkundige aanpassingen in de maanden april/mei (2022) de minste impact heeft op de (bed)capaciteit en hiermee toegankelijkheid van zorg.
- Planning aannemers, inclusief beschikbaarheid/levertijd materialen.




Dit alles heeft ertoe geleid dat de verbouwing nu gepland staat voor april 2022. Daarmee valt de verbouwing dus na de recent gecommuniceerde deadline van 1 oktober 2021.

Het feit dat u ons op 11 oktober jl. een wijziging stuurt waarbij de uiterste realisatiedatum voor bouwkundige aanpassingen reeds is gepasseerd verbaast ons en brengt ons in onzekerheid of wij deze geplande verbouwing kunnen gaan uitvoeren binnen de financiële kaders van het eerder toegezegde subsidiebedrag. Deze onzekerheid, in combinatie met de onduidelijkheid rondom het controleprotocol (zie brief NVZ 8 oktober jl.), maakt dat wij op dit moment nog niet kunnen overgaan tot het in opdracht geven van de bouwkundige aanpassingen welke nodig zijn om in de toekomst de bedcapaciteit in fase 3 op een kwalitatief acceptabel niveau te kunnen leveren.

Om deze reden vragen we u om een bevestiging dat het recht op het subsidiedeel bouwkundige aanpassingen bij uitvoering van deze werkzaamheden na 1 oktober 2021 blijft gelden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

C.c.:  5.1.2e Acute Zorg
 5.1.2e FB&B
 5.1.2e (NVZ)