

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft

Bulletin week 13

**Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport**

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

Bezoekadres
Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e
5.1.2e
T 070 5.1.2e
M +316 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

Kenmerk

2348782-1006118

Bijlage(n)

Aantal pagina's

2

Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT)

- Deze week heeft een **Gateway-review** plaatsgevonden op de Regiegroep DOTT, volgende week zal het rapport met de bevindingen worden opgeleverd.
- De **Werkgroep testen vanuit burgerperspectief** wordt tot nader orde on hold gezet, omdat er voor nu geen opdrachten meer liggen voor deze werkgroep
- De **IT voor testen in spoor 2** wordt komende weken doorontwikkeld op koppelingen met GGD GHOR en laboratoria. Doelstelling: half maart koppeling met GGD GHOR
- Veranderplan fase 2** zal een tussenfase zijn, omdat er i.v.m. crisisbeheersing op dit moment bij GGD en RIVM 'geen zuurstof' is om mee te denken over gezamenlijk perspectief voor de lange termijn. Fase 2 zal dus een overgangsfase zijn van crisismodus naar beheerste modus met o.a: het herijking van de opdracht, samenstelling en positionering van DOTT, afronden openstaande punten fase 1 en no-regret acties, die hoe dan ook moeten gebeuren.

Stuurgroep sneltesten en innovatieve testmethoden

- De **doorstart van de ademtest** zou 31 maart beginnen, maar is vertraagd doordat de contractering niet tijdig afgerond is. De verwachting is dat dit een week vertraging oplevert.
- Uitrolplannen voor ademtesten** in spoor 1 (500 SpiroNoses) , spoor 2a (840 SpiroNoses) en spoor 2b/c (225-450 SpiroNoses) tot de zomer zijn door de stuurgroep en LCT geaccordeerd.
- De validatiestudie naar het gebruik van **mondspoelen of gorgelen** met LAMP of PCR is afgerond. De studie concludeert dat de gevoeligheid weliswaar iets lager is dan bij een invasieve afname, maar nog steeds hoog is. Mensen met een hoge virale load worden zelden gemist.
- De tussentijdse uitkomsten van de validatiestudie naar het gebruik van **speeksel met een antigeentest** is afgerond. Hoewel speeksel iets minder gevoelig is, concludeert de studie dat de mensen met een hoge virale load nog steeds goed op te pikken zijn. De studie wordt nu verder

vervolgd.

- Deze week heeft een derde fabrikant van antigeentesten, Acon Biotech, een ontheffing gekregen om de test als **zelftest** te gebruiken.

Landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit (LCT)

- Er is een verdere **toename van het aantal afgenomen testen**, maar de stijging zwakt af. Aantal positieven is ook licht toegenomen. De doorlooptijden zijn wel afgenomen.
- RIVM en GGD GHOR kijken samen naar **scenario's** waarin er een **tekort** zou ontstaan in ofwel de **testcapaciteit** –door een sterk toegenomen testvraag- of de **bco-capaciteit** en het effect op het testbeleid. Op dit moment is er geen tekort aan testcapaciteit of bco-capaciteit.
- De LCT heeft verschillende **uitvoeropties** voor het **testen van reizigers** in de zomer overwogen. Deze overwegingen zijn teruggegeven aan VWS beleid.
- De onderwijspilots in PO/VO en MBO/HO zijn uitgebreid of verlengt. De LCT heeft toegezegd testen beschikbaar te stellen voor deze pilots.

Error! Unknown document property name.
Error! Unknown document property name.
Error! Unknown document property name.

Datum
Error! Unknown document property name.

Kenmerk
Error! Unknown document property name.