

		<p>een verbetering) vanuit het koppelvak bestanden uit de bronadministraties worden aangeleverd aan het RIVM.</p> <p>Welke Monitoring activiteiten (verwerkingen) zullen er als eerste verricht worden ? Wat zijn de informatieproducten en daar voor benodigde gegevens ?</p>	
Rechtmatigheid gegevensverwerkingen		Wettelijke grondslag	<p>5.1.2e wint advies in bij</p> <p>5.1.2e</p> <p>5.1.2e gaat na wanneer wettelijke regeling aangepast kan worden</p> <p>5.1.2e levert aanvullende argumentatie aan</p> <p>5.1.2e aan om te onderbouwen waarom bij het zetten van de prik, afzonderlijk toestemming voor registratie vragen geen optie is</p>
Beoordeling risico's voor betrokkenen (én RIVM)	Risico-analyse CIMS, 1.0 versie van 7.12		
Beschrijving voorgenomen maatregelen (technisch, organisatorisch, personele)			

- Volgende scenario voor de registratie is operationeel op 15 dec: - bron: 5.1.2e 1.12.2020

- o Functioneel:
 - aanmaken en beheren cliëntdossier (BRP, COA, RNI),
 - aanmaken collectieve oproep o.b.v. BRP-data,
 - registratie (CIMS-dossier) per BSN,
 - ontvangen CSV-bestanden op SFTP-server en inlezen in CIMS,
 - ontvangen CSV-bestanden via (beveiligd) zorgmail,
 - vaccinatiebewijs verstrekken op papier aan burger (en eventueel 5.1.2e),
 - vaccinatiestatus aanleveren aan Lareb.
- o Technisch:
 - extra werkplekken en internetverbindingen op de regiokantoren,
 - extra server-capaciteit,
 - technisch applicatiebeheer door Ordina, functioneel beheer door BIS, infrastructuur en werkplekken in beheer door de IV-organisatie, technische componenten in de infrastructuur RIVM in beheer door Rubix/Red Hat.
- Niet beschikbaar op 15 dec:

- *Zorgverlenersportaal, dus geen handmatige invoer van vaccinaties door de prikkers. Nodig: besluit over de middelen waarmee zorgverleners zich identificeren bij RIVM, ^{5.1.2b} ^{5.1.2e} moet besluit nemen.*
- *Clïëntportaal, dus nog geen digitaal vaccinatiebewijs. ^{5.1.2e} heeft aangeven dat hij werkt aan een app voor vaccinatiebewijs. Ik houd contact met hem hierover.*
- *Monitoring, omdat de rapportage tooling nog niet gereed is, dus ook geen data op het coronadashboard. Ik ga na hoe dit project versneld kan worden.*

De software is dan nog niet volledig getest.