

Notulen meeting Stuurgroep Fieldlab Evenementen | 03-12-2020

Aanwezig:	5.1.2e	5.1.2e		
	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Afwezig:	5.1.2e	5.1.2e		
Notulist:	5.1.2e			

Agendapunten:

- Verslag en actiepunten vorige vergadering
- Sneltest programma
- Communicatie Fieldlab evenementen & VWS
- Dialoog RIVM, VWS en Fieldlab
- Evaluatie overleg van 1 december VWS, J&V en Fieldlab
- Budget fieldlab
- Unlock app
- Rondvraag
- Acties

Acties afgelopen Stuurgroep meeting

De acties van de afgelopen meetings zijn doorgenomen. Volgende punten lopen nog:

- Bespreken of het Entertainmentprogramma onderdeel wordt van het bestaande programma of een apart programma wordt > Er komt een apart programma & werkgroep. Er wordt in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e een plan gevormd.
- Concrete vraagstukken vanuit J&V en VWS over het plan afstemmen, om inhoudelijke terugkoppeling/ onderbouwing te kunnen geven 5.1.2e iom 5.1.2e > Er wordt een afspraak afgestemd. A4jes zijn wenselijk. A4jes zullen naar verwachting 1,5 week duren. Besproken is dat de a4jes eerst naar VWS gestuurd worden, welke deze dan weer doorstuurt naar RIVM. Er is geen deadline afgesproken.
- Ondersteuning programmateam door kwartiermaker bespreken [Stuurgroep/ 5.1.2e/ 5.1.2e > 5.1.2e gaat een functieomschrijving naar 5.1.2e sturen.
- Bespreken mogelijkheden vastleggen beelden Pilot evenementen 5.1.2e i.o.m. 5.1.2e > De kosten voor beelden zijn €7.500 welke naar verwachting vanuit NOC*NSF gefinancierd kan worden. Daarnaast zijn er gesprekken met 5.1.2e i.v.m. de mogelijkheid er een documentaire van te maken vanuit NOS.

Sneltest programma

Aangegeven wordt dat er na het overleg van 7 oktober, waarbij er een toezegging gegevens is dat de sector aangesloten werd bij het programmateam sneltesten van VWS, nauwelijks communicatie is geweest en dat aansluiting tot op heden niet is gebeurd. 5.1.2e geeft aan dat het belangrijk is om aan tafel te komen. (Snel)testen wordt door de sector gezien als een belangrijk onderdeel om evenementen mogelijk te kunnen maken. Evenementen hebben, anders dan de horeca, tijd nodig om een evenement te kunnen organiseren [4 tot 6 maanden]. De evenementen sector kan meedenken. Het is daarvoor belangrijk te weten waar VWS naar kijkt. Ook heeft VWS veel informatie welke de sector kan helpen inzichten te krijgen. De wens is om een structureel overleg moment te hebben, gericht op de operationele aspecten van (snel)testen, met RIVM, Veiligheidsregio's en GGD. Binnen deze gesprekken kan overlegd worden waar VWS mee bezig is, hoe ze naar evenementen kijken en wat de ontwikkelingen zijn. 5.1.2e geeft aan de mening te delen dat duidelijkheid over de mogelijkheden belangrijk is. Een voorbeeld is het Eurovisie Songfestival in mei; duidelijk moet zijn wat mogelijk is qua publiek en de mogelijkheid tot het inzetten van testen. Er ligt een aanbod mee te willen denken en een hulp vraag ten aanzien van inzichten over de haalbaarheid m.b.t. het toelaten van publiek. 5.1.2e vult aan dat er ook vragen gestuurd zijn naar VWS, maar er tot heden geen reactie. Het gevoel heerst dat contact wordt afgehouden. Gedeeld wordt vanuit 5.1.2e dat er met hulp van EZK e-mails en losse communicatie momenten zijn geweest, maar het niet van de grond gekomen is. 5.1.2e [VWS] heeft gedeeld zeer geïnteresseerd te zijn. De Evenementen is opzoek naar een stip op de horizon. Een plan met stappen zodat er ergens naar toe gewerkt kan worden is belangrijk voor de sector, met een "stop knop" als de situatie daar naar vraagt. Dan is er iets om in januari en februari te kunnen beslissen; omdat een groot gedeelte van de sector dan uiterlijk beslissingen moeten nemen over 2021. 5.1.2e vult aan dat het ook concreet moet zijn; perspectief met een tijdlijn, waar de "stopknop" onderdeel van kan zijn. 5.1.2e deelt dat het belang wordt gezien, maar het beantwoorden van de vraag ten aanzien van de inzet van testen momenteel lastig te beantwoorden is.

Gedeeld wordt dat er besproken is dat er niet officieel gereageerd hoeft te worden op de brief die als reactie op het overleg van 13 nov gestuurd is vanuit Fieldlab, maar dat concrete uitgangspunten dan wel nodig zijn; waarbij nee ook een antwoord is. 5.1.2e geeft aan intern op te pakken dat er aansluiting komt met het programmteam van sneltesten binnen VWS en koppelt z.s.m. terug.

Evaluatie overleg van 1 december VWS, J&V en Fieldlab, Communicatie Fieldlab evenementen & VWS, Dialoog RIVM, VWS en Fieldlab

Er was een meeting op 1 december met o.a. VWS. Dit gesprek is door alle aanwezigen positief ervaren. Wel wordt gedeeld dat er niets concreets uitgekomen is. 5.1.2e geeft aan dat het goed was de brief te bespreken en dat er door het overleg wel dialoog is ontstaan. Verder wordt gedeeld dat 5.1.2e samen met 5.1.2e aanbiedt om in gesprek te gaan over het beslissingsproces vanuit J&V. 5.1.2e geeft aan contact op te nemen met 5.1.2e. 5.1.2e geeft verder aan dat er momenteel gewerkt wordt aan de strategie en dat het aansluiten van Fieldlab bij het sneltesten programma en de andere punten die vanuit Fieldlab ingebracht zijn zullen worden meegenomen. 5.1.2e benadrukt hoe belangrijk de informatie die VWS heeft is voor de evenementensector. Er is begrip voor de omstandigheden en het feit dat er daardoor geen toezeggingen mogelijk zijn. Maar als het RIVM informatie deelt over welke zaken er spelen, inzicht geeft in de informatie over hoe men gekomen is tot beslissingen en waar de zorgen liggen dan kan er meegedacht worden. De evenementensector heeft de insteek bij te willen dragen en niet het "open" gaan. 5.1.2e deelt dat VWS het RIVM niets kan opdragen, maar de vraag wel neer te kunnen leggen. 5.1.2e geeft daarnaast aan dat de aanvullende informatie waar het RIVM om gevraagd heeft (de A4tjes) van belang zijn om de dialoog sneller te kunnen bewerkstelligen. 5.1.2e benadrukt hoe belangrijk informatie is voor de sector. Als er jan/ feb geen duidelijkheid is, dan wordt 2021 afgeblazen. 5.1.2e geeft aan dat het standpunt vanuit de sector begrijpelijk is, maar dat de overheid een heel ander proces heeft waardoor het proces wat ingewikkelder is. Gevraagd wordt of het advies van het RIVM gedeeld kan worden. 5.1.2e gaat dit navragen.

Budget fieldlab

Door de veranderlijke omstandigheden ontstaan er verschuivingen in het budget. Niet alleen ten aanzien van 2020, maar doordat activiteiten in 2021 plaatsvinden is er ook budget nodig in 2021. Er wordt vanuit het programmteam een prognose voor Q1 2021 gedeeld, welke dan besproken zal worden met CLICKNL en EZK.

Unlock app

ClickNL heeft aangegeven uNLock te steunen. uNLock wordt gezien als een belangrijke tool. Fieldlab blijft aangesloten en brengt partijen samen. Er is contact geweest en 5.1.2e [VWS] zou terug bellen, dit is helaas nog niet gebeurd. 5.1.2e geeft aan dit na te vragen bij 5.1.2e. Tot slot wordt gedeeld dat er volgende week een test wordt gedaan met de uNLock app.

Rondvraag

- Vanuit de Stuurgroep wordt gevraagd wat de status van de ministeriële regelingen i.v.m. de uitzonderingen ten aanzien van Pilots binnen de tijdelijke wet. 5.1.2e geeft aan dat deze liggen bij het schrijf team. Er is een eerste concept, zo is beschreven dat burgermeesters ontheffing geven. Er zijn geen uitgangspunten opgenomen over het loslaten van de 1,5 meter, waardoor een aanvulling nodig is. Daarvoor moet een juridische grondslag komen dan kan het hopelijk meegenomen worden in de nieuwe versie. 5.1.2e geeft aan ook even contact op te zullen nemen.
- 5.1.2e vraagt wat voor impact het zal hebben wanneer de risicogroep gevaccineerd worden. Heeft dit positieve effect op de ontwikkelingen en de eventuele mogelijkheden? 5.1.2e geeft aan dit te vragen bij het "vaccinatie team" neer te leggen.

Acties

Stuurgroep:

- Het aansluiten van Fieldlab bij het programmteam sneltesten van VWS afstemmen 5.1.2e
- Bespreken prognose Budget 2021 en afstemmen met ClickNL 5.1.2e i.o.m. 5.1.2e
- Navragen of het advies vanuit het RIVM ten aanzien van het ingestuurde plan door Fieldlab gedeeld kan worden met de Stuurgroep 5.1.2e
- Navragen bij 5.1.2e wanneer er contact wordt opgenomen ten aanzien van uNLock app 5.1.2e
- Navragen wat voor invloed het vaccineren van de risicogroep zal hebben op de ontwikkelingen en mogelijkheden 5.1.2e

Programmateam:

- Afstemmend opmaak a4tjes voor RIVM; welke via VWS naar toegestuurd wordt [Programmateam]
- Doorsturen profiel kwartiermaker naar 5.1.2e 5.1.2e
- Afspraak inplannen met J&V i.v.m. verduidelijking van het beslissingsproces vanuit J&V 5.1.2e
i.o.m. 5.1.2e