




Terugkoppeling Dagstart



Logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinatie

30 December 2020



Update Command



- 04-01-2021 Dry Run
- 04-01-2021 Uitnodigingen worden verzonden
- 04-01-2021 Kamerbrief
- 08-01-2021 1e vaccinatie op 3 locaties (Hart van Brabant, Rotterdam-Rijmond, Utrecht)
- 08-01-2021 Convenant GGD-RIVM
- 18-01-2021 Alle 25 vaccinatielocaties in gebruik
- 2^e helft januari zullen meer locaties volgen
- Deze week duidelijkheid over kleinere verpakkingen voor verpleeghuizen
- Scenario's (mobiele prikposten e.d.) worden met GGD en IGJ doorgesproken.

Actie 5.1.2e > zal vooraf betrokkenen bijpraten n.a.v. eerder overleg



Update Command -vervolg

- Medewerkers vaccinatiestraat mogen gevaccineerd worden. Proces hiervoor volgt via 5.1.2e.

Actie 5.1.2e Zij zal dit bespreken met 5.1.2e ook omdat andere groepen zich melden.

- Persupdates zullen worden gemaïld

Actie 5.1.2e

VACCINATIELOCATIES GGD'EN





Update Current



- Adressen locaties zijn beschikbaar zal worden aangevuld met contactgegevens.
- GGD bezig met app voor het plannen van de afspraken



Instroom 2e levering-> stromen mogen niet door elkaar gaan lopen (monitoring) Actie

5.1.2e



Update Plans



- Contracten huisartsen e.d verloopt waarschijnlijk via VWS. Check zal volgen.

Actie 5.1.2e

- Contract voor de beveiliging-> RIVM heeft handtekening gezet, wachten nu op VWS.

Actie 5.1.2e

- 10:00uur zal er Overleg plaatsvinden over de webapplicatie. Zal verzocht worden om ondanks de issues die er zijn toch te starten. Mocht toestemming niet komen zijn er evt andere mogelijkheden die alleen niet de voorkeur hebben.



Update Support



- Werving support medewerkers loopt
- Telefoonnummer zal maandag gecommuncieerd worden. Kunnen evt terugvallen op het info punt.

Actie 5.1.2e

- Er zal overleg plaatsvinden over het gebruik van Topdesk door support.

Actie 5.1.2e



Actielijst



Nr	Datum ingebracht	Project	Issue/actie	Kern issue	Beoogd doel / resultaat	Deadline	afgehandeld op
1.	29-12-2020	Support	Actie	4 x vaste PC		4-1-2021	30-12-2020
2.	29-12-2020	Support	Actie	verbetering akoestiek	plaatsen schermen rond bureau	4-1-2021	
3	29-12-2020	Command	Actie	Overzicht grote verzorgingshuizen		30-12-2020	
4	29-12-2020	Command	Actie	Draaiboek	meelezen vanuit LCC		
5	29-12-2020	Command	Actie	4/1 komt een nieuwe kamerbrief	meelezen vanuit LCC		
6	29-12-2020	Plans	Issue	Tekort aan naalden en spuiten va maart 2021		1-2-2021	
7	29-12-2020	Current	Issue	Mogelijk minder capaciteit MOVIANO		4-1-2021	
8	29-12-2020	Current	Actie	Transportbeveiliging		30-12-2020	29-12-2020
9	29-12-2020	Current	Actie	Dry run	testen processen en systemen	3-1-2021	
10	29-12-2020	Support	Actie	opstellen profielen medewerkers supportteam	verhogen capaciteit	30-12-2020	
11	30-12-2020	Plans	Actie	Proces vaccineren medewerkers vaccinatiestraat	Overleg met 5.1.2e		
12	30-12-2020	Command	Actie	Persupdates voor LCC		30-12-2020	30-12-2020
13	30-12-2020	Current	Actie	adressen prik locaties		31-12-2020	
14	30-12-2020	Current	Actie	instroom 2e levering		5-1-2021	
15	30-12-2020	Plans	Actie	Check contracten huisartsen e.d		5-1-2021	
16	30-12-2020	Plans	Actie	tekenen contact beveiliging door VWS		4-1-2021	
17	30-12-2020	Support	Actie	gebruik topdesk voor LCC		31-12-2020	