

Project A4

Naam project / werkpakket : Alle zorgprofessionals buiten de verpleeghuizen, intramurale instellingen voor gehandicapten en aanpalende intramurale woonvormen

Datum: 27 november 2020

Projectleider: Voor nu [5.1.2e] [5.1.2e] . **Snelle invulling vervanger gewenst.**

Projectleden: [5.1.2e] (ICT), [5.1.2e] (Communicatie), [5.1.2e] (vaccinlogistiek),

Afdeling: LCI

1. Scope projectWel:

Voorbereiding en implementatie van de uitvoering COVID-19 vaccinatie voor werknemers in de zorg. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

- Landschap in kaart brengen van alle zorgprofessionals (aantallen) en hun koepels.
- Prioritering voorbereiden welke zorgprofessionals meeste risico lopen.
- Opstellen van uitgangspunten waaraan de werkgever moet voldoen om de vaccinatie te kunnen (laten) uitvoeren voor zijn werknemers.
- Regie op afstemming tussen betrokken beroepsgroepen uit dit projectonderdeel: ActiZ, VGN, OVAL, NFU en VZN (overige koepels zijn nog niet aangesloten)
- Informeren van betrokken beroepsgroepen over vorderingen en tijdsplanning mbt vaccinlogistiek, registratie, deskundigheidsbevordering en communicatie.
- Afstemmen OVAL voor inzet van arbodiensten.
- Sturen op de juiste randvoorwaarden in afstemming met VWS, zoals de financiering en route van financiering.
- Afstemmen met DVP over bestelapplicatie voor werkgevers/uitvoerenden.
- Afstemmen met DVP over aanpassen dossier werknemer en aansluiting CIMS.
- Informatie ophalen die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van producten in het kader van deskundigheidsbevordering, vaccinatiebewijs en communicatie met doelgroep en uitvoerende professionals.
- Implementeren van deskundigheidsbevordering bij werkgevers en implementeren communicatieproducten.

Niet:

- Zorgmedewerkers in de intramurale verpleeghuizen en intramurale instellingen voor gehandicapten.
- Aanpassing IT-systemen (dossier bij arbodiensten of andere uitvoerenden);
- Koppelingen IT-systemen clientdossiers zorginstellingen, arbodiensten of andere uitvoerenden met CIMS;
- Coördinatie werkzaamheden rondom landelijke registratie in CIMS;
- Coördinatie van beveiliging werkgevers.

2. Projectresultaten

Wat zijn de concrete resultaten van het project in SMART termen? Wat lever je straks op?

- Overzicht van het veld (koepels en aantallen zorgmedewerkers)
- Lijst met uitgangspunten waaraan de werkgever moet voldoen om de vaccinatie te kunnen (laten) uitvoeren voor bewoners en werknemers.
- Adreslijst van werkgevers om hen aan te schrijven.
- Geïmplementeerde producten voor communicatie en deskundigheidsbevordering.

Werknemers

Zodra er een geschikt vaccin beschikbaar is zijn werkgevers van zorgmedewerkers in staat om:

- Vaccins te bestellen via RIVM bestelapplicatie.
- Op de hoogte zijn van de richtlijn en overige communicatiematerialen zodat zorgmedewerkers gevaccineerd kunnen worden.
- De vaccinatiestatus en gekregen vaccin te registreren.
- De vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM via zorgverlenersportaal of databestanden.

3. Risico-en succesfactoren

Welke kansen en bedreigingen/ knelpunten kan je nu reeds voorzien? Welke besluiten heb je op korte termijn nodig?

Knelpunten:

Koepels zijn nog niet allemaal in beeld (alleen de ziekenhuizen en extramurale instellingen voor gehandicapten en ouderen).

Er is nog geen bestelapplicatie voor werkgevers. Is deze op tijd af?

Hoe worden werkgevers uitbetaald?

Tijdsplanning is krap. Arbodiensten hebben aangegeven normaliter 2-3 maanden nodig te hebben om vaccinatiesessies in te plannen.

Werkgevers zijn nog nauwelijks op de hoogte.

Logistiek en opslag bewaarcondities bij de werkgever - vaccin eventueel niet geschikt?

Besluiten:

Behoefte aan een beslisboom (met besluiten van VWS): bij vaccin X, voert partij X uit.

4. Projectfasering en- planning

Waar liggen de belangrijkste deadlines/mijlpalen en wat is de huidige stand van zaken c.q. planning?

Deadline is

Zie knelpunten hierboven.

5. Overlegvorm:

Welke vormen van overleg vinden plaats binnen het project, VWS en externen? Welke disciplines zijn aanwezig?

Naam overleg:	Welke externe partijen nemen deel
Werkgroep uitvoering COVID-19 zorgprofessionals	OVAL, Arbounie, Arboned, ActiZ, NFU, NVZ, VGN, VWS (Waarnemer)
Werkgroep randvoorwaarden (onder leiding van VWS)	VWS, OVAL
Overleg kernteam COVID	Geen
Wekelijks overleg VWS-RIVM over implementatie vaccinatie covid bij uitvoerders	VWS (Directie PG)
Bilaterale overleggen met projectleden	RIVM
Bilaterale overleggen met betrokken partijen	Afhankelijk van partij