

# Operatie Fastlane

## Testen om de samenleving te openen

Uitwerking Plan van  
Aanpak Spoor-2a



Testen voor toegang  
sociale leven

5.1.2e


- Woensdag 27 januari 2021

Versie 27 januari 2021

## Spoor-2: Vraag versus aanbod



## Spoor-2a: Opbouw Landelijk Testnetwerk (Toegangstesten)



## Opbouw testnetwerk

Te realiseren testcapaciteit per dag:

Ca  
**175K**  
per dag

### "Hoog gevoelig"

- Geschikt voor toegang met hoog risicoprofiel
- o.b.v. ademtest (Spiro nose) + PCR-na test (lamp, spectrometrie, tomi)
- **20** locaties, waarvan 8 bestaand

Ca  
**225K**  
per dag

### "Minder gevoelig"

- Geschikt voor toegang met lager risicoprofiel
- o.b.v. antigeen (Abbott, Roche, etc.)
- **90** locaties, waarvan 31 bestaand

**Netwerk van minimaal 110 testlocaties** waarvan:

- **39** locaties reeds aanwezig



**7 dagen** per week **14 uur** per dag operationeel

5 dagen van 16 uur + 2 dagen van 10 uur

### Verdeling over NL

o.b.v. bevolkingsaantallen per veiligheidsregio maar:

- "Minder gevoelig" verdeling >> fijnmazig nadruk op **méér en kleinere locaties (S/M/L)**
- "Hoog gevoelig" verdeling >> grover nadruk op **minder en grote locaties (XL)**


## Opschaling testlocaties Operatie Fastlane

Nog 7 M locaties te verdelen




	Hoog gevoelig		Lead Healthcare			Hoog gevoelig		OPERATIE FASTLANE		
	Overcapaciteit		Bestaand			Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw
	XL (H)	L (H)	L	M	S	XL (H)	L (H)	L	M	S
1 Groningen				1					1	3
2 Fryslân			1							3
3 Drenthe									1	2
4 Jsselland					2					2
5 Twente			1							1
6 Noord- en Oost Gelderland				1					1	3
7 Gelderland midden			1							2
8 Gelderland Zuid					1				1	1
9 Utrecht				1	2			1	1	1
10 Noord Holland Noord				1						3
11 Zaanstreek Waterland									1	1
12 Kennemerland			1							
13 Amsterdam Amstelland			1		2				1	
14 Gooi en Vechtstreek					2					
15 Haaglanden					2				3	
16 Hollands midden								1	1	1
17 Rotterdam Rijnmond				1				2		1
18 Zuid Holland Zuid			1							
19 Zeeland					1					3
20 Midden en West Brabant			2		1					1
21 Brabant Noord									1	3
22 Brabant Zuidoost			1							2
23 Limburg Noord			1		1					
24 Zuid Limburg			1							1
25 Flevoland					1				1	1
<b>Totalen:</b>	...	...	11	5	15	...	...	4	13	35


## Tijdslijn operationele voorbereiding & oplevering



## Tijdslijn Capaciteit <=> Beleid



## IT plan



- Goede basis met werkende applicatie
- Behoeftte;
  - Tool om capaciteiten te koppelen aan doelgroepen
  - Tool of de koppeling naar een tool voor testbewijzen
  - Digitale koppeling met CORONIT
- Voorstel
  - Deze week voorstel bouwplaat architectuur + aanpak onder regie EY/Deloitte
  - Volgende week ambtelijke afstemming + besluitvorming in BO

## Bespreekpunten

- Instemming met opdracht aan Twee Legal Entities
  - 1. Legal Entity EY/Deloitte/CMS
  - 2. Legal Entity vanuit Team Amsterdam
- Communicatie naar GGD
- Betrekken veiligheidsregio's om locaties beschikbaar te stellen
- Koppeling testbeleid spoor-2 aan test-capaciteit
- Garantstelling opstarten opschaling vanaf nu
- Volgend BO in week van 1 Feb:
  - Finaal besluit + verstrekking opdracht aan Legal Entity EY/Deloitte/CMS
  - Besluit uitvoering ICT bouwplaat en rolverdeling



# Slot