

Annotatie MCC 26 mei 2021 agendapunt 5 Opbouw en financiering testen fase 3a spoor 2a

Korte samenvatting

Er wordt akkoord gevraagd voor de verdere opbouw van de antigeenlocaties in fase 3a naar 225.000 testen en het exploiteren van de 8 XL testlocaties die in fase 2 worden gebouwd. Besloten is na de ACC van 20 mei om de opbouw van de laatste vier extra XL-locaties nu nog niet voor te leggen. Fase 3a betreft de maand juni. Deze opbouw is noodzakelijk voor het realiseren van voldoende testcapaciteit om goed voorbereid te zijn op de verdere stappen in het openingsplan.

Gevraagd besluit

Beslispunt 1 – Verstrekken opdracht fase 3a testcapaciteit toegangstesten

- U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht voor fase 3a van de testcapaciteitsopbouw voor antigeen toegangstesten.
- Fase 3a betreft naast continueren van huidige capaciteit de verdere opbouw naar de mogelijkheid voor het uitvoeren van 300.000- 350.000 testen per dag (225.000 antigeentesten per dag en exploitatie 8 XL hoog sensitieve testlocaties).

Beslispunt 2- vrijmaken 107.800.000,- voor verder opbouwen testcapaciteit

- U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het vrijmaken van 107.800.000,- euro inclusief BTW (107 mln. excl. BTW¹) voor de realisatie van deze fase. Deze kosten zijn exclusief de testen die zullen worden ingezet in de teststraten die VWS centraal heeft aangekocht.

Advies

Het gevraagde besluit is door u ingebracht

Spreeklijn:



5.1.21

Evt. Toelichting

Besluitvorming aangepast n.a.v. ACC: In de ACC van donderdag 20 mei is akkoord gevraagd voor de opdracht van fase 3a. Dit houdt in de verdere opbouw van 175.000 antigeen testen naar 225.000 antigeen testen per dag en de opbouw van 4 XL locaties om zo de uiteindelijke 12 XL locaties te realiseren. De ACC is akkoord gegaan met de antigeenopbouw, maar niet akkoord gegaan met de opbouw van 4 XL- locaties. Reden hiervoor is dat de testcapaciteit op dit moment nog niet volledig wordt benut. Met name Financiën heeft dit punt ingebracht.

¹ Aangepast sinds ACC o.b.v. ontvangen begroting

Consequentie: De opbouw van XL-locaties duurt zo'n 4-6 weken voordat deze locaties geëxploiteerd kunnen worden, vanwege de opbouw en de inrichting van deze locaties. Dit betekent dat wanneer er een fase later (3b) akkoord wordt gegaan met de opbouw van 4 XL-locaties, deze op z'n vroegst begin augustus ingezet kunnen worden voor toegangstesten.