



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Teamcoördinatorenoverleg Dienst Testen
Vergaderdatum en -tijd	18 mei 2021 13:00 – 14:30
Vergaderplaats	LMS, Briefing room 3e etage (Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist)
Aanwezig	<p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e)</p>
Afwezig	5.1.2e (5.1.2e)
Kopie aan	5.1.2e

Dienst Testen
Bestuur, bedrijfsvoering en advies

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e
M +31 5.1.2e
5.1.2e@icdk.nl

Datum
18 mei 2021

Bijlage(n)
1

Aantal pagina's
3

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Opening en mededelingen

Vaststellen agenda: Als agendapunt 4 wordt 'Contractering antigeentesten' en als agendapunt 5 wordt het 'webinar' toegevoegd aan de agenda.

Het verslag van het TC-overleg d.d. 11-05-2021 is vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.

Geen agendapunten vanuit Dienst Testen voor de LCT.

Wekelijks is er een Werkgroep Opschaling en een Stuurgroep Innovatie en sneltesten. 5.1.2e heeft zitting in deze werkgroep. Het is van belang dat de leden van het TC-overleg geïnformeerd worden over de besluiten die genomen worden tijdens deze werk- en stuurgroep die van invloed zijn op de Dienst Testen. Besluiten die genomen moeten worden in alle werk- en stuurgroepen dienen voorgelegd te worden aan 5.1.2e en 5.1.2e

Woensdag 19-05-2021 zal 5.1.2e namens Dienst Testen de zorgen delen omtrent het inzetten van de mondspoelingstest in het kader van de logistieke problematiek, de kosten en de

daadwerkelijke implementatie. De eerste berichten over het inzetten van de mondspoelingstest waren dat deze test kleinschalig wordt ingezet. Er wordt nu gesproken over het inzetten van 15.000 testen per dag. Er wordt een overleg gepland met **5.1.2e** om met elkaar de actuele stand van zaken te bespreken en te bekijken hoe DT de zorgen kan delen omtrent de mondspoelingstest met VWS PDC-19.

Dienst Testen
Bestuur, bedrijfsvoering en advies

Datum
18 mei 2021

In het kader van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap bespreekt **5.1.2e** met de **5.1.2e** hoe hier vanaf heden en in de toekomst heldere afspraken met elkaar over gemaakt worden zodat Dienst Testen PDC-19 ook tijdig kan adviseren over visie en strategie.

In het overleg dat **5.1.2e** heeft met de minister omtrent het testen van reizigers wordt aangekaart dat er onduidelijkheid is over het inzetten van antigeentesten of PCR-testen. PCD-19 dient hier beleid voor op te stellen. PCD-19 dient erop geattendeerd te worden dat als dit op de conto komt van Dienst Testen (i.p.v. SON) wij hier ruimschoots op tijd voorbereidingen voor dienen te treffen (**Actie 5.1.2e**). Daarnaast ziet DT een risico als er serologische testen worden ingezet; het RIVM heeft (maar) twee testen beoordeeld als geschikt.

2. Update: Spoor 2

Alle testen voor Spoor 2 zijn inmiddels geleverd. Er zijn nog wel problemen met de ICT-koppeling. Er wordt door SON een nieuwe Open House uitgeschreven voor de resterende 105.000 testen.

Laboratoria zijn niet gecontracteerd om diagnostiek te draaien voor spoor 2a. Dit wordt wel meegenomen in de aanbesteding en is vanaf 15 juli 'gedekt'. Ketenregie regelt de stromen voor Spoor 2a in op de laboratoria **5.1.1c**. Daarbij dient wel uitgezocht te worden of het niet noodzakelijk is om een contract te sluiten vanuit SON en de laboratoria. Daarnaast ligt er ook de vraag wie de kosten voor zijn rekening neemt m.b.t. de ICT-koppeling, eveneens in het kader van de LAMP-test (**Actie 5.1.2e**).

Er zijn signalen dat de implementatie van de ademtest niet goed verloopt. Er zijn drie scenario's als de ademtest inderdaad klappt, te weten: 1. De ademtest gaat van de markt af. 2. Circa de helft van de berekende ademtest-capaciteit is beschikbaar. 3. De implementatie van de ademtest loopt zoals gepland. Voor scenario 1 en 2 kan de capaciteit aangevuld worden met PCR-capaciteit.

Ook over de implementatie van de LAMP-test zijn wisselende berichten. De werkgroep Opschaling heeft ook eenzijdig wijzigingen aangebracht in de aantallen. SON (in de vorm van **5.1.2e**) heeft de vraag bij Dienst Testen neergelegd wat Dienst Testen kan leveren qua aantallen en levertijden. Voor de LAMP-test kan een pilotovereenkomst opgesteld worden maar de looptijd is maximaal 100 dagen. Daarbij heeft de validatie van de TNO-LAMP een doorlooptijd van drie maanden.

Er zijn veel onduidelijkheden en we missen een stevige projectleider die geheel Spoor 2 overziet. De opdracht omtrent Spoor 2 dient volledig uitgeschreven te worden en rollen en verantwoordelijkheden dienen vastgesteld te worden (**Actie 5.1.2e**).

3. Update: aanbesteding

Het team van de aanbesteding is bezig om de strategie en de scope te finetunen zodat er door **5.1.2e** een final akkoord op gegeven kan worden. Voor nu verloopt de aanbesteding volgens schema. Indien de discussie over de scope langer duurt dan is er risico op vertraging. Donderdag 20-05-2021 dient er een laatste versie van het PvE te liggen. Het aantal NAAT-testen van 106.000 is gecommuniceerd door PDC-19 naar de minister. In de aanbesteding dient opgenomen te worden dat de testvraag kan variëren van 0 tot 106.000 testen. Als de aantallen op deze wijze worden opgenomen en de testvraag wijzigt, dan is het geen 'wezenlijke' wijziging.

4. Contractering Antigeentesten

Er is behoefte aan een update omtrent de contractering antigeentesten. Dit dossier is belegd bij **5.1.2e**. De problematiek zit in het gegeven dat niet alle laboratoria voldoen aan de gestelde criteria en dat laboratoria niet alleen de antigeentesten gebruiken die zijn vastgesteld door VWS. Dienst Testen koopt op dit moment geen antigeentesten meer in omdat er voldoende voorraad is.

De eis die PDC-19 heeft gesteld is dat de laboratoria de antigeentesten inkopen bij Dienst Testen. Er is veel verwarring omtrent dit vraagstuk. Dit heeft verdere voorbereiding en wordt geagendeerd voor het volgende TC-overleg op 25-05-2021 (**Actie** **5.1.2e**).

Dienst Testen

Bestuur, bedrijfsvoering en advies

Datum

18 mei 2021

5. Webinar

Op 2 juni is er een Crowdale webinar in Amsterdam waar de minister te gast zal zijn voor deel 1. **5.1.2e** willen fysiek aanwezig zijn bij dit webinar. Voor deel 2 van het webinar worden de highlights uit de aanbesteding benoemd. **5.1.2e** van Supply Value zal dit gedeelte voor zijn rekening nemen. Tijdens het gedeelte over de aanbesteding kunnen er geen vragen worden gesteld.

5. Afsluiting

Aanbesteding zelftesten voor spoor 2C. Dit wordt georganiseerd door het ministerie van OCW; Dienst Testen koopt de testen alleen in. Op dit moment neemt OCW minder af dan begroot en loopt de loods vol. Als de voorraad zelftesten op is, dan dient dit aanbesteed te worden. Echter, de verwachting is dat er niet opnieuw ingekocht hoeft te worden. Vanuit inkoop- en contractmanagement is **5.1.2e** betrokken bij dit dossier. Er wordt een nota voorbereid.