

gereed.

- o Afgelopen donderdag was het afscheid van (10)(2e), die overstapt naar BIS. Zijn functie bij NO is in de nulfase uitgezet.
- NHS: Er is gestart met de ontwerpfase van de digitale hielprik kaart. Screeners worden benaderd om deel te nemen aan scrumsessies.
- (10)(2e) meldt het volgende:
 - o Ontwikkeling van het cliëntenportaal heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is de afdeling Communicatie gestart met het bouwen van de front end en is SSC campus bezig met de back end.
 - o Het melden van datalakken voor de PSIE loopt momenteel via Topdesk. FCC wil graag alle datalekken voor RIVM in Topdesk registeren. Dit zal een afzonderlijk project moeten worden.
- Praeventis:
 - o De projectgroep is bezig met een technische upgrade van Praeventis. Er staan nog punten bij Ordina en SSC Campus open.
 - o Risico analyse uitvoeren voor Praeventis gaat waarschijnlijk vanaf september plaatsvinden.
- De vijfmaandsrapportage over P22 voor VWS komt er weer aan. (10)(2e) vraagt extra aandacht voor het op tijd registreren van de uren (tot en met mei).

Tot mails of horens!

Vriendelijke groet,

(10)(2e)