

Voortgang IT Spoor 2 | 15 februari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op 5 februari is in het bestuurlijk overleg het integrale voorstel met betrekking tot Spoor 2 besproken inclusief de end2end IT architectuur. Hierop is positief gereageerd, de dienstverleningsopdracht aan Stichting Open Nederland wordt vandaag of morgen afgerond (naar verwachting). De end2end architectuur betreft een globale inschatting van de verschillende IT componenten momenteel wordt hier een verdieping op gemaakt inclusief een gedetailleerde roadmap Ten behoeve van de end2end IT wordt op dit moment een voorstel gemaakt mbt de kaders die van toepassing zijn (o.a. NEN 75xx) 			
Afgelopen week	<p>Kaders IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaders end2end IT bepalen Er is een start gemaakt met de inventarisatie van de kaders. Gesprekken met VWS worden nog gevoerd over wel of niet toepasbaarheid van de WGBO. 	<p>Fieldlabs</p> <ul style="list-style-type: none"> Testen End2end IT spoor 2 in Fieldlabs Voorgesteld is om de end2end IT uit spoor 2 te testen in de Fieldlabs. Hierover is overleg gevoerd met SAN, Topicus en Fieldlabs. Zij beroepen zich op de lopende opdracht. 	<p>Roadmap</p> <ul style="list-style-type: none"> Roadmap end2end IT Inventarisatie is gemaakt rondom de effort die nodig is om schaalbaarheid te realiseren. 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Koppeling met CoronIT <ul style="list-style-type: none"> Afstemming met GGD nog te plannen Koppeling met CoronaTester <ul style="list-style-type: none"> Afstemming op CoronaTester roadmap
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> Voorstel mbt de relevante kaders gereed. 	<ul style="list-style-type: none"> Plannen van toepassing van de end2end IT uit spoor 2 in de Fieldlabs zo snel mogelijk op basis van de roadmap 	<ul style="list-style-type: none"> Roadmap end2end IT Op basis van de kaders uit actiepunt 1 zal de impact op de IT worden bepaald en de roadmap worden bepaald. 	