





## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaccinatiegegevens via API ontsluiten in Berichtenbox</li> <li>- Opzetten van aanmeldprocedure, beoordelingscommissie, beoordelingscriteria en beoordelingsprocedure voor data- en rapportageverzoeken van externen.</li> <li>- Automatisering "Lareb-proces".</li> <li>- Dashboard op CIMS t.b.v. monitoring van de datakwaliteit;</li> <li>- Lange termijn: RIVM in de verwijzindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel.</li> </ul>	
<b>CIMS Functioneel</b>	<p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oproepen</li> <li>- Regulier contact geweest met BRBA. Nieuwe data van BRBA verder ingelezen</li> <li>- GGD GHOR data onderzocht en terugkoppeling gegeven en ingelezen</li> <li>- DPIA CIMS 2.0</li> <li>- IB risicoanalyse 2.0</li> <li>- Overdracht dagelijks beheer/ regio's</li> </ul> <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zie DPV_241 Openstaande zaken na CIMS 2.0</li> <li>- Backlog vullen</li> <li>- Bouw CIMS 3.0 of 2.1</li> <li>- Overgang naar nieuwe projectvorm</li> </ul>	
<b>API-gateway</b>	<p><i>Gedaan:</i></p> <p>Security/IB/DigiD assessment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentest op keten loopt</li> <li>- assessment: inventarisatie acties mbt keten</li> </ul> <p>HA maken 3 Scale API gateway:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentatie HA</li> <li>- MySQL oplossing geïmplementeerd</li> <li>- Loadtest</li> </ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daily stums</li> <li>- afspraken m.b.t. versiebeheer</li> <li>- ketentest op acceptatie door Logius</li> </ul> <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarisatie mogelijkheden SIEM</li> <li>- access log naar SIEM t.b.v. mapping</li> </ul> <p>Beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische demo HA deel 2 tbv overdracht/kennisborging beheer</li> <li>- Beheer werkzaamheden en rollen inventariseren</li> </ul> <p><i>Gepland:</i></p> <p>Security/IB/DigiD assessment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rework pentest</li> <li>- vulnerability scan tbv digid assessment</li> <li>- pre assessment</li> </ul> <p>HA maken 3 scale/API Gateway</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentatie afronden</li> <li>- inrichten throttling (reguleren calls op CIMS db)</li> </ul> <p>Monitoring/alerting/logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit logging op SIEM: dashboard inrichten</li> <li>- Alerting logging mogelijkheden inventariseren</li> <li>- mogelijkheden SIEM inventariseren</li> </ul> <p>Ketenintegratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- changeproces topdesk versiebeheer/wijzigingenbeheer keten</li> </ul>	

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarisatie: wie monitort wat</li> <li>- overzicht werkzaamheden productie omgeving</li> <li>- werkzaamheden productie omgeving</li> </ul> <p>Overig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanvraag productie login Logius starten</li> </ul>	
<b>CIMS datakoppelingen</b>	<p><b>CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen</b></p> <p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afstemming rondom issues en live gang resterende leveranciers zijn</li> <li>- Escalatie rondom Farmedvisie opgepakt</li> <li>- Issues rondom live gangen doorgesproken</li> </ul> <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De laatste drie leveranciers en hun organisaties ondersteunen bij het ontsluiten</li> <li>- Monitoren voortgang Farmedvisie issue</li> </ul>	
<b>CIMS cliëntportaal</b>	<p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPIA gestart</li> <li>- Performance testen gestart</li> <li>- BIO quickscan gestart</li> <li>- Go live plan opgesteld</li> <li>- AVG quickscan uitgevoerd</li> <li>- Verkenning vaccinatie</li> <li>- Code review en pentesten gestart</li> <li>- Uitkomsten gebruikerstesten door Ruigrok opgepakt</li> <li>- Performance testen gestart</li> </ul> <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Performance test afronden</li> <li>- Productie omgeving opleveren</li> <li>- Go Live plan afstemmen met CIMS keten</li> <li>- DPIA afronden</li> <li>- BIO quickscan afronden</li> <li>- Risico analyse uitvoeren</li> <li>- Pentesten bevindingen oppakken</li> <li>- Code review bevindingen oppakken</li> <li>- Privacy verklaring opstellen</li> <li>- Disclaimer oppakken vraag Adrie over juistheid data</li> <li>- Accessibility testen uitvoeren</li> <li>- Dry run houden</li> </ul>	

## Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

CIMS Rapportage tooling	<p><b>Beheer</b></p> <p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv 5.1.2e</li> </ul> <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten aangeleverd krijgen door 5.1.2e voor beheer</li> <li>- Rollen matrix finaliseren</li> <li>- Checklijst afmaken voor beheer</li> </ul>	
	<p><i>Gedaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risico analyse besproken</li> <li>- Keuzescenario pseudonimisering vastgesteld.</li> <li>- Goedkeuring pseudonimisering IB ontvangen ( mondeling)</li> <li>- Inrichting pseudonimisering in Productie BICIMS gereed</li> <li>- Performance issues oplossen en alternatieve oplossingen uitwerken</li> <li>- Data verzoeken memo opstellen voor inrichten bedrijfsproces DPV_233</li> <li>- Demo BICIMS gehouden</li> <li>- GOLIFE Moment bepalen voorlopig op 25 feb 2021</li> <li>- Memo DPV_232 Addendum dPIA CIMS rapportage aan Privacy officer voorleggen t.b.v. FG</li> <li>- Aan programmteam melden dat Regie op de data nodig is</li> <li>- Voorzet voor Dashboarding besproken met PL vanuit programmteam</li> <li>- Voorstel voor monitoring op datakwaliteit en datavolume kickoff meeting gehad</li> <li>- PSA 0.9 voorgelegd aan Architectuur community</li> </ul> <p><i>Gestart met:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risico analyse rapport bespreken en mitigerende maatregelen uitvoeren</li> <li>- Beheer inregelen en opleidingen verzorgen voor beheer</li> <li>- Aanmelden centrale monitoring op logging bij SIEM</li> <li>- Onderzoek naar inzet GRIP t.b.v. import anonieme data</li> <li>- Rollen Rechten matrix</li> </ul> <p><i>Te doen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Go Live aan stuurgroep voorleggen</li> <li>- Rest activiteitenlijst opstellen</li> <li>- Go Life moment/ besluit vastleggen</li> </ul> <p><i>Aandachtspunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dataverzoeken vallen niet binnen huidig project</li> <li>- Dataregie nog niet geregeld</li> <li>- Sleutelkast beheer behorend bij pseudonimisering nog niet geregeld</li> <li>- Verantwoordelijkheidsnivo en bevoegdheidsnivo bepalen</li> <li>- Anonieme data aanlevering aan BICIMS nog niet volledig uitgewerkt</li> <li>- Contract GRIP licenties en Uren niet afgerond</li> </ul>	