

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmmerkingen	Kleurcode Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie nodig	Kolom1 Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
<b>Strategie</b>						
	Uitwerking strategie	Nadiere invulling groep overige zorgverleners en 18-60 jarigen		Overleg oependirectie besp. taken met MWWS, weegrommet half / eind maart. Communicatie nog naar diverse partijen na goedkeuring MWWS bevestiging uitkomst. <small>Overname van beleid 18-60</small>		
	Uitwerking strategie	Naw. verzoek min EZC/MWWS opdracht RVM modelering strategie		Vraagstelling RVM in concept geend		
	Uitwerking strategie	Reactie op gezamenlijk advies GR/OMT	5.1.2e	Reactie opgenomen in brief, vervolg bekijken van nog openstaande punten		
	Uitwerking strategie	Wat doen we met in het buitenland wonende Ni-ers		Besproken vr 12/2 met DGV en opgenomen in stuk bevestiging besluitvorming oeggeopen tov MWWS. Nadere communicatie BZ nodig en uitwerking RVM en BZ		
Doorlopend	Overig - informatie	Uitvraag vaccinstrategie in andere Europese landen	5.1.2e	IZ levert elke week overzicht aan		
<b>Communicatie</b>						
	Overall aanpak	Coördinatie en aansturing	5.1.2e	Verbetering structuur en verduidel. Overleg met RVM en POC-19 over samenwerking/afstemming. Uitvoering actiepunten oorschrijving communicatie. Campaigne loopt, er worden voortdurend nieuwe middelen, media en activiteiten ingeret. Onderzoek en monitoring vinden plaats. Er is frequente afstemming met GGD Rijnland, ...		5.1.2e die op papier staan en door 5.1.2e soort handreiking worden gezet
	Communicatie	Publiekscommunicatie	5.1.2e	Desinfo pagina op ronl staat online. Onderzoek naar deze pagina is uitgevoerd, aanbevelingen worden doorgevoerd. Espagnole versie denkwerk klaar. Desinformatieonderwerpen worden geclusterd en uitgingen desinfo worden Belangen en houding in kaart brengen van koopeel- en brancheorganisaties en andere relevante stakeholders. Proactief contact. Betrokkenheid vergroten, monitoring en informatievoorziening.		
	Communicatie	Maatschappelijke dialoog (incl desinfo)				
	Communicatie	Stakeholdermanagement				
	Communicatie	RVM/GGD/CRG afstemming	5.1.2e	Overleg over samenwerking/afstemming.		
	Communicatie	Voorlichting	5.1.2e 2e	Afstemming met L&E met status=1.0.0, en 1.0.0, optimalisatie website ic (voor nu) klaar, extra infographics en animaties in de maak, aanpak moeilijk bereikbare doelgroepen		
	Communicatie	Persvoorvoering	5.1.2e	Onging: Aanpak ter ugterende persbriefting/ bijeenkomsten in de maak		
	Communicatie	Social media	5.1.2e	Behoeftte aan snellere afhandeling social media content. Wordt besproken. Bft-aanpak terugpunt		
<b>Parlementair/ Financiën</b>						
11/27/2020	Overig - Parlementair	Motte Segers		Advies is ontvanger. Kabinetsreactie dient te worden opgesteld. Gaat mee in voortgangsbrief of als losse brief samen met kabinetsreactie op vaccinatiebewijzen naar de Tweede Kamer		
z.s.m.	Overig - Parlementair	Opvolging overleg min EZC/MWWS (modelierer)		vraagstelling i.s.m. EZC opgesteld, overleg met RVM loopt		
	Overig - Parlementair	aanpassing besluit Wijg		25/1 in MR geweest. Belangt bij als onderhouwing voor registratie RVM en voor eventuele jaarlijkse vaccinatie		
	Overig - Financiën	Waar nodig update RVM offerte uitvoering		aanpassing gedaan van 3 dec naar nieuwe opdrachtzet. Mail wordt op 15/2 verzonden (brief is al verzonden)		Momenteel bezig met financieringsstromen van alle uitvoerders en in gesprek met het RVM hierover (samen met Rutger de Vos/ LZ)
<b>Beveiliging</b>						
1/1/2021	Beveiliging	Inregelen beveiliging transport (raamcontract met G4S vanuit DG RVM)				
1/4/2021	Beveiliging	Biveiliging toedienlocaties operatoneel (raamcontract vanuit VR sbeveiliging G4S voor 15 grote priklocaties, overige 10 locaties hebben eigen beveiliging ingeregeld welke is gechecht door VWS im veiligheidsstrategie)				
1/11/2020	Beveiliging	Verkeerstechnische begeleiding vanuit Nationale Politie voor de eerste vacc. intrantransport				

1/12/2021	Beveiliging	Overzichtsdokument van alle sporen (transport, opslag, toedienlocaties) up to date.	5.1.2a			
<b>Opslag</b>						
	Opslag	Bevoren vervoer realiseren afh. besluitvorming uitvoeringsstrategie	RIVM	Afhankelijk van nieuwe info Moderna, inzet daarvan en vervoersmogelijkheden.	loopt	Movianto heeft beperkte mogelijkheden voor bevroren vervoer Moderna gerealiseerd
	Opslag	Materiaalplan (wat nodig, wat in huis, wat in bestelling)	RIVM			
	Opslag	En beschrijving van de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, en wat kunnen wij meegeven aan handvatten aan PG/RIVM? Bv. een huisarts voor het inschatten van de aanvraag		Draaiboeken in ontwikkeling die op elke vaccinatie/doelgroep wordt aangepast.		
	Opslag	centraal (bij het RIVM) informatie en registratie bijhouden	RIVM	CIMS is gereed voor registratie. Er is een dynamisch voorraadmodel in (door)ontwikkeling bij LIC.		
	Opslag	Aanvragen vaccins (en proces daarvan) up to date	RIVM	Huisarts vraagt leveringen zelf aan via SNGP-bestelapp, vanaf 15-1 gereed. => is dit gereed?		
	Opslag	EU Joint procurement naalden	5.1.2a /RIVM			
<b>Transport</b>						
12/13/2020	Transport	check op of vraag en aanbodsysteem op orde is (en alle benodigde randvoorwaarden rond: van adreslijsten tot locatie en bemensing) bij steeds nieuwe aanbieders	RIVM			
	Transport	Beantwoording uitvoeringsvragen van transporteurs	RIVM	Indien nodig opschalen naar strategisch (DGV-RIVM) overleg		
	Transport	Voorbereidingen transport Caribische delen Koninkrijk	RIVM, ZICN, DEF	Hulp (via mee uitdenken, evt iets ter plaatse nog nader te bezien) aan RIVM voorbereiding distributie en logistiek Carib.		
	Transport	Iemand verantwoordelijk maken voor communicatie als leveringen te laat komen	5.1.2a (i.s.m. Defensie)	Defensie als verantwoordelijke?		
12/8/2020	Transport	Actuele leveringschema van leveranciers opragen en delen met betrokkenen VWS	5.1.2a			
	Transport	Actueel overzicht welke vaccins hoe worden geleverd	5.1.2a RIVM			
<b>Registratie</b>						
	Registratie	Wekelijkse update van het uitbouwen van de huidige 1.0 versie naar de applicatie die je wilt hebben	5.1.2a	Agenderen in het strategische overleg (wekelijks update overleg)		
	Registratie	Medewerking aan registratie opnemen in de principeovereenkomst met uitvoerende partijen	PG 5.1.2a	PG schrijft principeovereenkomst, PDC-19 leest mee op registratie	Afgehandeld?	
	Registratie	Inzicht in vaccinatiegegevens (vaccinatiebewijs)	RIVM 5.1.2a	Nav stuurgroep crisisberaad maakt RIVM een nieuwe prioritering en beslispunten. Op korte termijn gesprek over de IV aspecten, ism Nicitz		Registratiebevestiging is geregeld. Discussie over vaccinatiebewijs start nu, ook internationaal
	Registratie	Besluit over vaccineren azielzoekers	5.1.2a	nav besluit om azielzoekers te vaccineren moet MIVWS aan MienV verzoeken om het medische beleid in te voeren waarna MienV opdracht kan geven aan CDA tav gegevensdeling met RIVM		Besluit is genomen, MIVWS akkoord, wacht nog op input RIVM tav wettelijke grondslag voordat brief naar JenV uit kan.
	Registratie	Wekelijks in overleg met DGV terugkomen op registratieproces				is overgedragen geweest aan SG. Kan - denk ik - nu weer terug naar DGV. Maar dat moet ik nog wel agenderen bij haar.
Loopt	Registratie	wetgevingstraject noemen als in voorbereiding als nodig.				
Loopt	Registratie	stand van zaken koppelingen (BRBA, HIS'en, overige systemen)				
Loopt	Registratie	overeenkomsten delen van data met RIVM				

	Registratie	In gebruikname CIMS ivm informatiebeveiliging			
loopt	Registratie	Doortontwikkeling informatiebeveiliging CIMS			
<b>Uitvoering</b>					
	Uitvoering	Actueel beeld capaciteit en locaties bij GGDen (personeel, loc	5.1.2a	RIVM	
	Uitvoering	Vervoersplan voor thuiswonende 60plusers - DMO	5.1.2a	DMO	
	Uitvoering	Inzicht flexibel voorraadbeheer vaccins RIVM.	5.1.2a	RIVM	Besproken in dgr overleg week 5/2, weer op agenda brengen
	Uitvoering	Uitvoeringsovereenkomsten (convenanten) gereed met uitvoerende partijen. Huisartsen, GGD-en, bedrijfsartsen, verpleeghuizen	VWS (PG); 5.1.2a		GGD is gereed, nog wel aanpassen DVD. HA zowel subsidieregeling als opdrachtbrief nog in progress. GGZ gestart met opstellen opdrachtbrief en financiële regeling. Eventueel nodig verlening meerkostenregeling instellingen. Verder checken of ziekenhuizen nog nodig is RIVM organiseert daartoe
	Uitvoering	Uitvoeringsprotocollen bovengenoemde partij om details van uitvoering vast te leggen		RIVM	Loopt: er zijn veel uitvoeringsoverleggen. VWS is op de meeste nu aangehaakt. Schema separaat beschikbaar
Doorlopend	Uitvoering	Actueel beeld 'overcapaciteit' toedienen en wat dat vraagt	5.1.2a	MEVA	Plan opschaling in wording
	Uitvoering	BES/CAS. Watel/joa update op het strategische overleg. Er moet duidelijkheid komen waar we nu staan, wat er nog nodig is en waar nu actie op nodig is	5.1.2a	en vraagt na bij RIVM en ZICN	Bepaling Moderna geen effect op levering februari CAS/BES. Start vaccinatie CAS / BES half februari
<b>Juridisch</b>					
	Juridisch	Pregnante uitloeppunten: 1) VRAAG RIVM (5.1.2a) bij veel bewoners (zeker in AVG hoek) is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor vaccinatie van een bewoner nodig. Voor die vraag om toestemming hebben we ook info over vaccins nodig. Die info hebben we nu niet. Daarna kost het 2-3 weken om schriftelijke toestemming te krijgen. Is mondeling ook ok. na te bellen door instelling bij wettelijk vertegenwoordiger (telefonisch met aantekening in cliëntendossier)? 2) Mogen artsen / behandelaar ook anderen dan de bewoners vaccineren? Dus in een instelling, ook zorgmedewerkers, of bijv. zelfs de mantelzorgers die een taak op zich hebben genomen.	5.1.2a	(WIZ)	
<b>Overige openstaande punten</b>					
		overdracht DPG-en overleg organisaties die niet aangesloten zijn: is dit nu via RIVM en LZ helemaal opgelost? HA was eerder probleem dat ze elkaar niet mochten vaccineren. Is uitgezocht. Is nu ook helemaal een issue meer, maar hebben we dit goed op papier? duidelijkheid over volgende vragen: A) onder de 18 jaar vaccineren bij besmettelijkheid c) wanneer hoef je geen adm meer. Zijn vragen die horen bij OMT / GH vervolg maar ook bij vervolg onderzoek. Perspectief bieden Antwoord EZX en Jerv (DG samenleving) tav logistiek en capaciteit	5.1.2a		