



aangepast. De sheets over de voortgang van prio 1 en 2 zijn sinds afgelopen maandag gecontroleerd bij IM.

- o Tooling datamanagementplannen: de data steward (5.1.2e) werkt aan een implementatieplan; [DMPONLINE](#) zal geleidelijk worden uitgerold. 5.1.2e heeft reeds een update doorgegeven: "we zijn nu met inkoop bezig om de uitvraag in de mantel te brengen. Daarnaast zijn we FAQs en handleidingen aan het schrijven. Daarnaast zijn we bezig om de template van ZonMw aan te passen naar een RIVM template."
- o Inrichten FAIR Data Point moet bij mijn weten nog starten, maar ook dat kan 5.1.2e je vertellen. 5.1.2e heeft reeds een update doorgegeven: "het FDP was destijds lokaal geïnstalleerd om daar ervaring mee op te doen. Voor Covid hebben we nu nog geen concrete plannen om meer via deze tool te ontsluiten. Mogelijk als er in de toekomst meer functionaliteit aan toegevoegd gaat worden (oa een PHT-achtige analyse methode) dan zou dit weer aantrekkelijk worden. Vanuit GoFair is er nog wel interesse om een pilot te doen waarbij het FDP met dummy data gevuld wordt."
- o
- Slide 12
  - o Infectieradar. We wachten als sinds oktober op een eindrapportage? Het kost iemand ruim **4 maanden** om een Word-document te produceren? En wij vinden dat normaal?
- Slide 16
  - o Vernieuwing website Emissieregistratie. Status is 27%, we hebben geen rapportage ontvangen en is waarschijnlijk al gereed? Gereed is in mijn definitie 100% en geen 27%. 5.1.2i
  - 5.1.2i **Gesprek wordt geïnitieerd met projectmanagers uit het centrum MIL.**
- Slide 19
  - o Netwerk nieuwe huisvesting. Volgens mij gaat de uitvraag binnenkort live (als dat niet al het geval is. ja klopt, daar wordt volgende maand over gerapporteerd over de maand februari), dus 0% voortgang lijkt me niet heel waarschijnlijk. In de voortgangsrapportage van de projectleider staat 0% (te vinden in fortes).
- Slide 21
  - o Digitaal samenwerkingsplatform incl. kennisdelen (MS TEAMS). Is het mogelijk om de voortgang op elk van de drie sporen te rapporteren? Zal ik navragen bij de projectmanager
- Algemeen
  - o De status van projecten, waarvan geen voortgangsrapportage is ontvangen zou ik per definitie op **rood** (en dus niet op **geel/oranje**) zetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e m +3 5.1.2e 5.1.2e  
RIVM | Bureau Directieraad - CIO-Office | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) | RIVM - De zorg voor morgen begint vandaag.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 08:11

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: Projectportfoliorapportage IV-Board/IV-Voorportaal

Beste allen,

Bijgaand een conceptversie van de projectportfoliorapportage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

RIVM | 5.1.2e

5.1.2e

De volgende pagina is verwijderd i.v.m. blanco