

*Afronding STRIP-2t/m6*

Validatie pilot STRIP-1 is succesvol afgerond en de deliverables van de werkgroep STRIP zijn opgeleverd aan de stuurgroep en aan Dienst Testen voor een kwaliteitbeoordeling. Plan is om STRIP nu stapsgewijs op te nemen in testlandschap (volledig operationeel per 1-4-2021), in samenspraak tussen PAMM en Dienst Testen.

Wat betreft de scale-up staat nog een tweetal acties open waarvoor we aandacht vragen in de Stuurgroep (voordat de werkgroep STRIP in de huidige vorm wordt opgeheven):

- 1) Inkooporder additionele STRIP robots 2 t/m 6 definitief maken
- 2) Locatiekeuze en plaatsing additionele robots.