

- 0. **Overdracht** (8:15 vannochtend spreek ik hem en zal alles zoveel mogelijk doornemen, plus nog een keer net voor 12:00. heeft als het goed is een overleg in de middag.
- 1. Start bouw **tracker / dashboard in Excel voor ZKH + GGD + HA – basis van 'het plan'**
 - Zowel kwantitatieve onderbouwing (vaccinatiecapaciteit per locatie – input voor / LCC / 'Unilever XLS' rondom logistieke kant) als kwalitatieve checks (voldoende aantal -80c/parkeerplaatsen/gemeente afstemming etc)
 - Opzet scenario/doelgroep (welk vaccin)
- 2. Opzetten **raamwerk elementen voor conceptplan (op basis van tracker/dashboard Excel)**
- 3. Ophalen **bestuurlijke contacten/overleggen**

Andere punten, geef het graag even door voor 9:30: dan kan het programmabureau eventueel helpen met additionele capaciteit.

Gr.

From:
Sent: vrijdag 19 februari 2021 08:17
To: < >; < >
Cc: < >
Subject: Vijf doelstellingen vandaag (19-02) 2.5m schaling
Importance: High

Zie bijlage voor concept draaiboek plan van aanpak vanuit LNAZ.

TKN, doelstellingen van vandaag op 2.5m schalingsvlak:

- 1. Vaststellen vervange die voldoet aan verwachtingen van 2.5m schaling op bestuurlijk/inhoudelijk/werkurenpunten (gesprek 10:00)
- 2. ZKH
 - Vervolgacties: doorlopen conceptdraaiboek en aanvullen waar nodig, klaarmaken voor dinsdag gereedheid voor bredere validatie ziekenhuizen
 - Vaststellen of stakeholder management nodig is voor dinsdag
- 3. HA
 - Vervolgacties: welke punten nog over nagedacht moeten worden voor conceptdraaiboek, openstaande issues voor doorvoer
 - Vaststellen of stakeholder management nodig is voor dinsdag
- 4. GGD
 - Vervolgacties: welke punten nog over nagedacht moeten worden voor conceptdraaiboek, openstaande issues voor doorvoer
 - Vaststellen of stakeholder management nodig is voor dinsdag
- 5. *Mogelijk vandaag of maandag:* Cijfermatige inschatting (+ LCC team gaan erbij helpen) van de scenario's, eerste houtskoolschets van aantallen op basis van M-VWS gesprek.

Andere punten, geef het graag even door voor 9:30: dan kan het programmabureau eventueel helpen met additionele capaciteit.

Gr. 5.1.2e

5.1.2e
Projectbureau Covid-19 vaccinatie

5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Programma Covid-19 vaccinatie
.....

From: 5.1.2e
Sent: donderdag 18 februari 2021 09:29
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Drie doelstellingen vandaag 2.5m schaling

TKN, resultaten te verwachten vandaag op 2.5m schalingsvlak:

- **LNAZ komt vanavond** met uitgewerkt plan voor **uitvoering scenario GGD+ZKH met overzicht van alle non-issues en potentiële issues**. Denken we in mee vanuit RIVM en later vanmiddag plannen we een sessie om te bespreken
- **Meerdere alternatieve scenario's voor uitnodigingen/registratie** (discussie loopt al 2 dagen bij ons), worden besproken verder met 5.1.2e

- **Drie scenario's met 5.1.2e bedacht waarvan we graag met GGD & LNAZ de hybride optie gaan doorlopen (ZKH gaat een GGD locatie worden)** om daarmee registratie en uitnodigingsproblemen te voorkomen

More to come vandaag.

Gr. 5.1.2e