

## Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
<b>Rotterdam – Charlois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testlocaties in de wijk weer volledig open na gedwongen sluiting wegens weersomstandigheden</li> <li>Huis aan huis folder is verspreid in de wijk</li> <li>Tussenresultaten zijn gedeeld met begeleidingscommissie</li> <li>Opstellen evaluatie tbv ontwikkeling methodiek is gestart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effect van informatiefolder is zichtbaar nieuwe aantallen tussen de 650 en 750 testen per dag ex ahoy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migrate van data uit Coronat ligt afgelopen week stil vanwege technisch issue</li> <li>Kritische pers vanuit RTV Rijnmond. Nieuwe uitzending vanuit gezichtspunt GGD in de maak</li> </ul>
<b>Lansingerland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaten gepresenteerd in de gemeenteraad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen nieuwe toevoegingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul>
<b>Dronten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilot loopt (buiten de lage opkomst) goed. Operatie loopt soepel en zo ook de interventies.</li> <li>Focus in de pilot verlegt zich van de realisatie/uitvoering van de operatie (teststraten, BCO etc.) naar realisatie onderzoek en rapportage</li> <li>Daarnaast bezig geweest met de inzetten van extra onderdelen (inloop en herinneringsbrief) t.b.v. verhogen aantal tests</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppeling van de data t.b.v. onderzoek</li> <li>Realisatie eerst versie dashboard om op te kunnen sturen binnen het project</li> <li>Soepele verandering van alleen afspraak maken naar ook inloop (per 1 maart)</li> <li>Toevoegen van Rioolwatersurveillance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisatie van de eerste inzichten richting 2 maart binnen het korte tijdsbestek en de (on)mogelijkheid van duiding van de resultaten</li> </ul>
<b>Bunschoten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wordt veel aandacht besteed aan het bij elkaar brengen van de verschillende onderzoekslijnen en het afstemmen van tijdslijnen</li> <li>Opzet voor tussentijdse rapportage wordt gemaakt voor oplevering 2 maart</li> <li>Vrijdag 26-februari vallen de herinneringsbrieven op de mat</li> <li>Vanaf zaterdag 27 februari is het mogelijk om vrij in te lopen op alle locaties</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibiliteit GGD, gemeente maar ook externe onderzoeksgroepen</li> <li>Gemeente hoort veel geluiden uit de gemeente, maakt het mogelijk om in te spelen op geluiden rondom de pilot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strakke tijdslijnen onderzoek</li> <li>Wisselend sentiment in de gemeente over pilot</li> <li>Ruimte in capaciteit op de testlocaties</li> </ul>

Datum rapportage: 23-02-2021

## Prognose aantal en type testen per pilot per week (22 februari)

	<i>Bunschoten</i>	<i>Charlois</i>	<i>Dronen</i>
<b>Type test</b>	PCR en mondspeelkit	Antigeen	
<b>Aantal inwoners</b>	22.000 In doelgroep voor testen > 6 jaar ~20.000	70.000	
<b>Test frequentie</b>	Zo vaak inwoners willen -Rekenen met maximaal 1x per week	1	
<b>Start datum</b>	8 februari	26 jan	
<b>Doorlooptijd</b>	6 weken	6 weken	
<b>Einddatum</b>	19 maart	5 maart	
<b>Verwacht bereik (1x testen)</b>	65%, Aanname op basis van opkomst Lansingerland	25 k	
<b>Verwacht bereik frequent testen</b>		NVT	
<b>GGD regio/ locaties</b>	GGD regio Utrecht 1. Immanuelkerk 2. Sporthal de Toekomst 3. Woonzorgcentrum de Haven 4. Testbus Eemdijk 5. Testbus Petrakerk	Rotterdam Rijnmond	
<b>Aantal afgenomen testen/datum (*)</b>	Status aantal uitgevoerde tests t/m 20 februari: 5860 t/m 19 februari ~5500 tests afgenomen <i>Op de locaties in Bunschoten, excl. mensen die buiten Bunschoten zijn getest en wel meedoen aan vervolg van de pilot</i>	Rond 9000 (22 februari)	
<b>Prognose BCO (**)</b>	t/m 20 februari: 274 positieve testuitslagen <i>Incl. follow-up testen, zijn dus geen unieke personen met positieve uitslag</i>	15 tot 18.000 <i>Uitgaande van dagelijks aantal testen tot eind pilot van 800</i>	