

Notulen Coördinatorenoverleg

18 februari 2021

12:00-13:00

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Vaststellen agenda | (2 min.) |
| 2. Actiepunten | (2 min.) |
| 3. Actualiteiten | (10 min.) |
| 4. Designs | (7.5 min.) |
| 5. Beleid (context + duiding wensen) | (5 min.) |
| 6. Communicatie | (5 min.) |
| a. Gebruikersonderzoek | |
| 7. Sprint | (7.5 min.) |
| a. Huidige | |
| b. Volgende | |
| 8. Vijfhoek overleg terugkoppeling | (5 min.) |
| 9. Retro (reflectie teams) | (5 min.) |

Actiepunten:

N.v.t.

Mededelingen[redacted]
buiten verzoek**Actualiteiten**

Er gaat zometeen een persbericht uit en DCO is bezig met een social media post.

Verder is het levend maken van de vaccinatie grafiek en het semi-automatiseren van de levering van de prikken uitgesteld. BE staat al wel klaar voor een release. [redacted] 5.1.2e geeft aan dat er nog een check moet plaatsvinden met [redacted] 5.1.2e over de berggrafiek. Na deze check kan het live vanmiddag of morgen. [redacted] 5.1.2e laat nog weten aan [redacted] 5.1.2e of het haalbaar is.

Designs*Rioolwatermetingen – melding:*

- Melding dat de pagina nog 'experimenteel' is. De balk lijkt iedereen goed.
- Communicatie zal nog goed naar de tekst, icoontje en linkverwijzing kijken.
- Ook FE moet nog kijken naar de linkverwijzing.
- Design zal worden verstuurd naar Ilse en Sander v D. [redacted] 5.1.2e

Actueel pagina

- Finetunen van de pagina n.a.v. burgervragen en gebruikersonderzoeken
- Nieuwe design hoeft niet langs de minister omdat het om finetunen gaat.
- De positieve testen kaart heeft een lichtgrijze legenda. FE gaat kijken of ze hier het contrast kunnen verbeteren.
- Er zijn verder geen opmerkingen. [redacted] 5.1.2e zal nog morgenochtend haar opmerkingen op de mail zetten als ze die heeft. [redacted] 5.1.2e

Scoreboard

- Komt hier vanmiddag een update over.

5.1.2e geeft verder aan dat doordat design team door vaccinatie in beslag is genomen er voor andere onderwerpen helaas nog geen designs af zijn. Hierdoor is het lastig om nieuwe tickets te finetunen.

5.1.2e geeft nog aan dat het communicatiedeel wat designs zou doen niet gelukt is deze sprint. 5.1.2e en 5.1.2e stemmen hier bilateraal over af.

Beleid

5.1.2e vraagt wanneer de nieuwe cijfers voor het gedragsonderzoek over de avondklok komen. 5.1.2e geeft aan dat die deze week worden uitgevraagd en dat de resultaten op 2 maart worden gepubliceerd. Het RIVM zal de data wel de week ervoor al hebben.

Mocht de avondklok toch sneuvelen morgen dan kan de klok relatief makkelijk van het dashboard worden gehaald geeft Ilse aan.

5.1.2e geeft nog aan dat er wellicht volgende week aanpassingen van maatregelen komen, dit is belangrijk voor communicatie.

Communicatie

5.1.2e geeft aan dat ze de komende weken met de cijferverantwoording aan de slag gaan bij communicatie.

5.1.2e

bullen verzoek

Gebruikersonderzoek:

Over de artikelen, actueel- en risiconiveaus pagina is veel feedback gekomen. Communicatie gaat kijken hoe ze dit kunnen aanpassen. Dit is deels niet mogelijk omdat veel feedback gaat over de ingewikkelde inschalingsystematiek.

Het verfijnen van de weergave van de artikelen wordt met 5.1.2e opgepakt. Door de manier waarop de artikelen op dit moment gepresenteerd worden, 'fancy', hebben mensen het idee dat het nieuwsberichten/propaganda is. De artikelen zoals weergegeven op de cijferpagina's worden wel gezien zoals bedoeld.

Het nieuwe voorstel over het design van de risicokaart wordt met 5.1.2e opgepakt.

Sprint

5.1.2e vraagt zich af of er directe toezeggingen aan de minister zijn waar we rekening mee moeten houden. 5.1.2e geeft aan dat de minister is toegezegd dat de semi-automatisering van de vaccinatie cijfers zal komen. Daarnaast zijn hem een aantal features laten zien a.d.h.v. designs die stapsgewijs moeten worden uitgerold. 5.1.2e geeft aan dat een planning zal kunnen helpen bij het rust brengen over de vaccinatiepagina, het liefst deze week nog.

5.1.2e geeft aan dat dat voor vaccinatie gaat lukken, een twee sprint planning. 5.1.2e zullen dit vandaag bespreken en morgenochtend doornemen met 5.1.2e

Verder zullen 5.1.2e na deze meeting alles op een rij zetten voor de volgende sprint.

- 5.1.2e denkt dat het meest belangrijke voor de inschaling is gedaan, maar hij zal dit ook nog met 5.1.2e bespreken vanmiddag.

5.1.2e geeft nog aan dat er volgende week een artikel komt over de teller op de risiconiveau pagina. Verder willen ze de VR's verleiden tot het plaatsen van een link naar het dashboard, hiervoor zal een mail uitgaan

5.1.2e geeft aan dat het Flevoziekenhuis is gecontacteerd over het aanleveren van cijfers. Hier hopen we binnenkort wat op te horen.

Vijfhoek

De vijfhoek is helaas weer afgelast i.v.m. de grote drukte. Het lijkt wel goed om deze meeting stand te laten houden, maar er moet wel goed gekeken worden hoe het overleg moet dienen. Misschien in een andere vorm, bijvoorbeeld incidenteel i.p.v. structureel.

Rondvraag

buiten verzoek