



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	2021-01-25 2021-02-08
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS Functioneel: beheer/bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

-

Voortgang

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- Inlezen gegevens diverse HIS leveranciers (Compugroup/CGM Huisarts, OmniHIS, DXC)
- Inlezen gegevens instellingen (traject 5.1.2e)
- BRBA verder ingelezen. Daarnaast terugkoppeling op BRBA data (in meerdere sessies is terugkoppeling op datakwaliteit gegeven). BRBA heeft programmatuur aangepast (AGB codes, Batchnummers, BSN controles). Nieuwe levering wordt 9 feb verwacht. Daarna weer afstemming gepland.
- Terugkoppeling op GGD GOHR data naar GGD. Dit omdat view even dicht stond. GGD heeft dit gewaardeerd en wil dit nog een keer doen. GGD GOHR heeft nog geen data vrijgegeven.
- DII overleg afstemming. Hoe gaat HIS systeem van DII aanleveren.
- BES/CAS afstemming. Nog geen richting in bepaald.
- Document voor Technische terugkoppeling van data aanleveringen met leveranciers besproken.
- Overdracht naar beheer.
- Bouw release 2.0

Te doen:

- PIA release 2.0 (clientbeheer COA, PIVA en Probas en selecteren en oproepen)
- Terugkoppelingen aan leveranciers van bronsystemen aangaande kwaliteit data
- Bouw release 2.0
- GGD GOHR data verwerken
- BRBA dagelijks inlezen en terugkoppeling geven
- Overdracht naar beheer
- CIMS onderdelen die betrekking hebben op API gateway en clientportaal

Projectissues

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
Uit eerste aanlevering van BRBA kwamen aanleveringen met verkeerde AGB codes alsook aanleveringen met verkeerd gespeelde batchnrs	Contact met leveranciers van bronsystemen om naast technische fouten ook inhoudelijke fouten te voorkomen.
GGD GOHR nog steeds niet aangesloten	Minister appen
Wisseling Projectmanagement	Asap nieuwe projectmanager/scrummaster en deze laten inwerken