



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP (DVP\_145)

---

Periode	21-1-2021 t/m 3-1-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS CP: realisatie

buiten verzoek

5.1.2e

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

#### **CIMS CP**

##### *Gedaan:*

- Demo 3 – CIMS keten- gehouden
- Alle schermen gerealiseerd
- Concept go live plan opgesteld
- Uitvraag Accessibility test is gegund
- Code review en pentesten worden voorbereid
- Gebruikers testen door extern bureau afgerond- uitkomst vooral op tekst, minimale aanpassingen op look&feel
- Performance testen gestart

##### *Te doen:*

- Performance test afronden
- OTAP opleveren
- Go Live plan opstellen afstemmen met CIMS keten
- DPIA uitvoeren
- BIO quickscan uitvoeren
- Risico analyse uitvoeren
- Pentesten uitvoeren
- Code review uitvoeren
- Accessibility testen uitvoeren

#### **Beheer**

##### *Gedaan:*

- 2 wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv **5.1.2e**

##### *Te doen:*

- Kosten aangeleverd krijgen door **5.1.2e** voor beheer
- Hoe gaat team verder na Fase 1 uit laten zoeken/bepalen door **5.1.2e**

De volgende pagina is verwijderd i.v.m. blanco.