



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen - DGV (DVP_171)

Periode	21-1-2021 t/m 3-2-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS EVS systemen: realisatie CIMS ECD/EPD systemen: realisatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8 februari 2021

- Brief vanuit VWS hard nodig aangaande waarborging privacy

Voortgang

CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen

Gedaan:

- 6 van de 9 leveranciers zijn al productie data aan het leveren of wachten op de brief van VWS om te gaan leveren
- Error handling is opgeleverd en wordt gefinaliseerd
- Dagelijkse afstemming met VZVZ gestart

Te doen:

- De laatste drie leveranciers ondersteunen bij het ontsluiten

Beheer

Te doen:

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Afstemmen met ^{1.2} wat er is geregeld voor de andere koppelingen