

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Sent: Fri 2/5/2021 2:31:07 PM
Subject: FW: Vaccinatiebewijs | Aangepaste plan van aanpak en status update
Received: Fri 2/5/2021 2:31:04 PM
[Vaccinatiebewijs Plan van Aanpak CONCEPTVERSIE Versie 2 .pptx](#)

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 Projectleider programmabureau
 06 [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Programma Covid-19 vaccinatie

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@PACONSULTING.COM>
Sent: vrijdag 5 februari 2021 14:46
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e@minvws.nl; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e@minvws.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>
Subject: Vaccinatiebewijs | Aangepaste plan van aanpak en status update

Dag allemaal,

Er is afgelopen dagen veel gebeurd rondom het onderwerp: Vaccinatiebewijs. De minister heeft uitgesproken dat hij aan het einde van de maand een kabinetstandpunt wil hebben, en parallel moet er verder worden gewerkt aan de technische uitwerking. Dit sluit mooi aan bij de beslissing die we als groep hebben gemaakt afgelopen donderdag hebben gemaakt om beiden stromen (beleidsontwikkeling en technische vormgeving) tegelijkertijd op te pakken. Deze opzet zien jullie ook terug in de aangepaste plan van aanpak (zie hiervoor de bijlage). Ook zijn in het plan van aanpak de volgende zaken toegevoegd: vastgestelde uitgangspunten, doelstelling en teamopzet.

Het "Vaccinatiebewijs" kernteam is officieel samengesteld en die zal bestaan uit: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en ik. Aanstaaende maandag starten we dan ook gelijk met de eerste sprint en zullen we de in kaart gebrachte werkactiviteiten onderling verdelen. Verder gaan we een tweewekelijkse klankbord groep opzetten, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en er suggesties/inzichten gedeeld kunnen worden. Naast de klankbord groep, zullen we ook geregeld schakelen met de stuurgroep van dit project. Bestaande uit: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e (ook wel de drie R's genoemd).

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we die uiteraard graag. En anders zien we elkaar bij de volgende klankbordgroep.

Hartelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e 'e
 [redacted] 5.1.2e

PA Consulting Group | Papendorpseweg 97, Building B. 3528 BJ Utrecht, The Netherlands

Office: +31 [redacted] 5.1.2e | M: +31 [redacted] 5.1.2e | paconsulting.com

Follow us | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)



From: 5.1.2e
Sent: wo 03 februari 2021 17:41
To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Subject: Dank voor de kennismaking & samenvatting actiepunten

Dag allemaal,

Dank voor jullie tijd vandaag. We gaan ervoor zorgen dat er een gevalideerde eerste schets komt van het Vaccinatiebewijs, waarbij alle bijbehorende aspecten (juridisch, ontwerp, benodigde data en systemen, functionele proces ect) worden toegelicht. Op basis van alles wat we zojuist besproken hebben, zullen voor het einde van deze week de volgende zaken oppakken en met jullie delen:

- Aangepaste plan van aanpak:
 - Waarbij de grootste verandering zit in het feit dat we niet meer praten over “werkpakketten”, maar “Scenario’s” die worden opgepakt in een design sprint format om verschillende ontwerpen van het Vaccinatiebewijs gaan schetsen en valideren
 - Waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke experts we nodig hebben aan de RIVM kant en VWS kant
 - Tijdslijn met sprints van 2 weken, waarbij we voor de eerste fase uitgaan van 4 sprints van 2 weken (= totaal van 2 maanden)
- De principes opstellen van de verschillende scenario’s die er bestaan rondom het ontwerp. Bijvoorbeeld, fysiek, digitaal en combinatie mogelijkheden.
- Een voorstel voor de organisatie van een Pressure Cooker om gelijk een goede basis neer te leggen van alle mogelijke ontwerpvormen. 5.1.2e zal hier individueel nog even met Adrie over schakelen)
- Een 2-wekelijkse vergadering opzetten om jullie mee te nemen in de voortgang

Mochten jullie nog vragen hebben of extra suggesties willen doen, voel je dan vrij om contact op te nemen.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

PA Consulting Group | Papendorpseweg 97, Building B, 3528 BJ Utrecht, The Netherlands

Office: +31 5.1.2e | M: +31 5.1.2e | paconsulting.com

Follow us | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)

