

## Rapporteren voortgang – 5 jan| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BCO/CoronaMelder studie loopt door, tussentijdse data gaan naar OMT van 8-1.</li> <li>■ Resultaten van studie eerstelijns spoedzorg worden verzameld.</li> <li>■ Verpleeghuisstudie loopt door</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studies BCO/CoronaMelder, verpleeghuizen, eerstelijns spoedzorg zijn voortgezet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultaten van van BCO/coronamelder studie gaan naar het OMT.</li> </ol>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: orange;">●</span>
Werkgroep LAMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LAMP sinds mid december in gebruik op RAI in praktijkvalidatie; kleinere en grotere issues geïdentificeerd en opgelost</li> <li>■ Gesprekken gevoerd met TOMI, TNO en Radboud betrokken, grootschalig geautomatiseerde analyse LAMP in Oss mogelijk</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draaien van 500 samples per dag in de praktijkvalidatie</li> <li>2. Overdragen implementatieplan aan VWS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergroten capaciteit RAI (z.s.m.)</li> <li>2. Uitrollen naar andere locaties (na volledige praktijkvalidatie op de RAI)</li> </ol>	<span style="color: orange;">●</span>	<span style="color: orange;">●</span>
Werkgroep STRIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ STRIP pilot loopt. Momenteel loopt validatiepilot fasen 2-4, eind januari productiepilot met GGD Brabant Zuidoost launch robot 1</li> <li>■ MIVS is akkoord met aanschaf van 5 additionele TECAN fluent robots zonder aanbesteding. Dienst Testen is hiervoor geïnformeerd.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vervolg oplossen contaminatie</li> <li>2. Voor scale-up inzichtelijk gemaakt of voldoende consumables beschikbaar zijn en zeker gesteld</li> <li>3. Overleg met Dienst Testen proces keuze locatie robots afgestemd (vervolgactie Dienst Testen)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatievenieuwe oplossingen voor contaminatie 1) andere instellingen robot 2) andere well-plates</li> <li>2. Dienst Testen gaat op bezoek bij RAI/NI</li> <li>3. Nieuwe datum vinden voor officiële inwerkingstelling robot (2312 is gemiddeld)</li> <li>4. Order plaatsing robot door Dienst Testen</li> </ol>	<span style="color: orange;">●</span>	<span style="color: orange;">●</span>
Werkgroep Innovatieve testen (incl. spironose)	5.1.2c	5.1.2c	5.1.2c	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>
Werkgroep Thuis testen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zelfteststudie bij medewerkers en thuis teststudie wordt voortgezet</li> <li>■ Pilots op scholen en Fieldlabs worden verder voorbereid</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observatiestudie naar kwalitatieve afname is afgerond.</li> <li>2. Zelfteststudie bij medewerkers in de zorg wordt voortgezet.</li> <li>3. Thuis teststudie wordt voortgezet</li> <li>4. <span style="background-color: gray; color: white;">5.1.2e</span> (pilots op scholen) en <span style="background-color: gray; color: white;">5.1.2e</span> (Fieldlabs) zijn aangesloten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCI-richtlijn wordt geëvalueerd, met betrekking tot het opzetten van teststraten bij een populatie zonder verhoogde vooraf-kans op besmetting.</li> <li>2. Studies worden voortgezet, voorbereidingen voor pilots lopen door.</li> </ol>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>

## Rapporteren voortgang – 5 jan| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<b>Uitrol en implementatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ XL-locatie in Drenthe deze week open gegaan</li> <li>■ 6 januari opent ook XL-locatie Twente</li> <li>■ Verder alleen locatie West Brabant nog niet open, naar verwachting eind januari live</li> <li>■ Ademtest livegang en veldtest deze week. Nog geen CE-certificering</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overdracht van XL-locaties naar regionale GGD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afronden overdracht van XL-locaties naar regionale GGD</li> <li>2. Livegang ademtest Amsterdam Noord</li> <li>3. Opstellen uitroplaan ademtest voor GGD en VNO-NCW</li> </ol>	●	●
<b>Informatie en prognose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen voortgang op aansluiting bronnen, doorlooptijden en cijfers antigeen.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cockpit testen en traceren ook geleverd tijdens vakantie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Automatisering bepalen aantal klinische afgenomen testen</li> <li>2. Analyse prevalentie antigeen testen, doorlooptijden antigeen</li> <li>3. Inschatting impact testen van kinderen tot 12 jaar op aantal afnames</li> </ol>	●	●
<b>Communicatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Communicatie rond verbreding testdoelgroepen (1/12) afgerond</li> <li>■ Communicatie proefprojecten, communicatie als instrument voor deelnamebevordering in uitwerking</li> <li>■ Mijlpalen - communicatie aangepast op nieuwe plannen voor 2021</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proefprojecten: Voorbereidingen communicatie Rotterdam, Dronen en derde gemeente</li> <li>2. Campagne: extra uitingen testbereidheid (radio en online) afgerond</li> <li>3. Opzet nieuw narratief testen-vaccineren-maatregelen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start testrobot STRIP 1 (Veldhoven) aangepast</li> <li>2. Laatste fase uitrol XL straten</li> <li>3. Communicatieoverleg 2 proefprojecten</li> <li>4. Communicatieaanpak spoor 2 uitbouwen met het oog op 15-01-21 (helpdesk beschikbaar)</li> </ol>	●	●