

SARSLIVA notulen

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e [redacted]

Datum: 21-1-2021

1. Personeel en METC**2. Inclusies**

- Evaluatievragenlijst: aanvullingen [redacted] volgen per mail (2-3 vragen)
Follow-up:
- Updates over andere COVID projecten? [redacted] 5.1.2e → DE vraagt na, n groter maken wat betreft follow-up studie?
 - Follow-up FFX (55 gezinnen, >200 deelnemers): cellulaire immuniteit, 9-10 mnd na inclusie, bloed en speeksel samples (voor en na vaccinatie ivm zorgmedewerkers), vragenlijsten
 - SARSLIVA-follow-up: ip geen cellulaire immuniteit, serum wellicht het belangrijkste
 - Reactie DE en RM volgt

3. Getallen en figuren

NP/OP dag 7 [redacted] 5.1.2e

Uitslagen op dag 7, is niet dag 7 na symptomen. Voor analyse: dagen sinds start symptomen toevoegen om zo bv. te kunnen zien of lagere Ct waarden horen bij minder dagen sinds start symptomen

DE: hoeveel van gezinsleden hebben een positieve test? → 30%

DE: FFX-studie analyse gedaan op symptomen en Ct-waarden, model gebouwd, zou ook toegepast kunnen worden op SARSLIVA-data

4. Materiaal en labeling

Bijna alle speeksel samples vandaag naar RIVM gegaan, laatste eind volgende week naar RIVM

NB: 9 dubbele barcodes ontdekt op speeksel, nog geen barcode voor bloed

DE: ook glycerol voor PCR latere analyses afhankelijk van Ct waarden in samples

Daarna glycerolbuisen naar lab [redacted] 5.1.2e voor bacteriële analyses

Bacteriële analyses hangen af van lock-down status, niet zo zeer van materiaal

NP/OP

- Reeds aliquot in Streeklab, transport naar RIVM moet geregeld worden
- Na analyse door KT, left-overs voor sequencing

5. Datamanagement

Missing data NP/OP geboortedata aangevuld.

Missing data RM volgt

Completeren DMP als consortium agreement rond is

6. Consortium agreement

21-1: approval ZonMw ontvangen, akkoord RIVM en Streeklab, UMCU volgt volgende week

7. Budget

7-1: declaratie van Streeklab, RIVM (not yet calculated, expected after the analysis) and data steward (MR)

14-1: idem

21-1: SE stuurt declaratie

8. Storage of samples

Zie punt 4.

Shipment NP/OP van Streeklab naar RIVM

Volgende meeting: 28-1.

Volgende agendapunten:

To do:

Wie	Wat	Deadline
KT	Consortiumagreement approval	28-1
DE	Aanvullende vragen evaluatievragenlijst	25-1
DE/RM	Reactie mail SL vervolgstudie	25-1
MR/SE/DE	Sturen rekening activiteiten naar Spaarne	
SE/K	Shipment NP/OP from Streeklab to RIVM	