



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV_139

| | |
|---------------|---|
| Periode | 06 01 2021 - 20210121 |
| Projectnummer | V/220038/01/AR |
| Project | Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) |
| Projectleider | CIMS Rapportage Tooling |
| ProjectStatus | 5.1.2e Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen |

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

Datagovernance - dataflow – data integriteit, formeel geen onderdeel van het project, wel van groot belang voor het project.

Voortgang CIMS Rapportage tooling

Gedaan:

- Eerste rapport voor EPI als webservice aangeboden aan EPI
- Anonimisatie voor EPI rapport doorgevoerd op BRON
- PSA versie 0.88 opgeleverd
- Herziening ontvangen en begonnen met uitwerken andere vorm van Pseudonimiseren
- Afspraken over systeem koppelingen tussen DVP en EPI met Privacy en Security officer doorgenomen
- Afspraak DPI gemaakt
- Technisch ontwerp volledige rapportage omgeving op hoofdlijnen opgeleverd
- Datagovernance eerste gesprek met beheer en Programmamanager
- Beheer rapportage omgeving, intake gesprek
- Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving- loopt
- Herstellen van de code van de RVP machine
-

Gestart met:

- De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.
- Voorbereiden datalevering anonieme gegevens en koppeling aan datavirtualisatie

Te doen:

- Data integriteit vraagstukken adresseren
- Data verzoeken verder uitwerken en procedures opstellen
- DPIA uitvoeren (gepland)
- Risico analyse uitvoeren (gepland)

Aandachtspunten:

- Pseudonimisering intern DVP organiseren
- Pseudonimisering voor heel RIVM indien data koppelingen buiten DVP nodig zijn op persoonsnivo.

Projectissues

20201116-1 We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.

20201216-1 Er is nog geen formele goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving , wel door architectuur community geaccordeerd

20210106 Datagovernance, data eigenaarschap. Ontbreken van afspraken hierover binnen RIVM leiden tot niet constructieve samenwerkingen, niet beschreven taken en onduidelijkheid hoe we bepaalde gegevens kunnen gaan leveren

| Aandachtspunten/Afwijkingen | Voorstel Acties |
|-----------------------------|-----------------|
| CIMS Rapportage | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

| Urenbesteding DVP (uren) | | | | |
|---|--------------|------------|----------|----------|
| Omschrijving | Begroot | Realisatie | Forecast | Verschil |
| Algemene projecturen | 140 per week | ntb | xxx | xxx |
| Opmerkingen | | | | |
| Uren volgen na maandafsluiting. Ik heb nog geen inzage in gemaakte uren | | | | |

| Urenbesteding Campus (uren) | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| Omschrijving | Begroot | Realisatie | Forecast | Verschil |
| Algemene projecturen | 100 per week | n.t.b | xxx | xxx |
| Opmerkingen | | | | |

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Uren volgen na maandafsluiting.

| Urenbesteding Ordina (uren) | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| Omschrijving | Begroot | Realisatie | Forecast | Verschil |
| Algemene projecturen | 20 per week | n.t.b. | ntb | ntb |

| Urenbesteding externe inhuur | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Omschrijving | Begroot | Realisatie | Forecast | Verschil |
| Algemene projecturen CFG | 500 totaal | 150 heel 2020 | | xxx |
| Projecturen GRIP | 50 voor 2020 | 50 heel 2020 | 450 heel 2021 | |

Opmerkingen
Uren volgen na maandafsluiting.