



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen - DGV (DVP_171)

Periode	6-1-2021 t/m 21-1-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS EVS systemen: realisatie CIMS ECD/EPD systemen: initiatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

- Strakkere regie gewenst vanuit VZVZ op planning- deze is niet up to date en bevat te weinig informatie om op te sturen. Hier is overleg over geweest maar er wordt vanuit VZVZ nog geen actie ondernomen om dit te verbeteren.
- Helderheid wel of geen ketentesten voor de leveranciers

Voortgang

CIMS EVS systemen

Gedaan:

- Batchnummer bestand weer verwijderd en nieuwe aanlevermethode besproken
- Error flow opgeleverd
- FAQ opgeleverd
- Technische aanleverspecs zijn opgeleverd
- DVP_161 versie 1.9 is opgeleverd
- Single sheet PID opgeleverd

Te doen:

- VZVZ ketentest datums aan laten leveren

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Eerste leveranciers via zorgmail live laten gaan, waarschijnlijk volgende week

Voortgang

CIMS EPD/ECD systemen

Gedaan:

- Eerste overleg gehouden
- Verschillende individuele overleggen gehad met aparte leveranciers
- Verder zelfde als EVS systemen

Te doen:

- VZVZ planning op laten leveren met aanleverdatums van de leveranciers
- VZVZ ketentest datums aan laten leveren

Beheer

Te doen:

- Afstemmen met **1.24** wat er is geregeld voor de andere koppelingen