

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 HA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking	Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)	T 5.1.2e
Vergaderdatum en -tijd	17 december 2020, schriftelijk	F info@rivm.nl
Vergaderplaats		
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (verslag)	
Afwezig		
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e	

1. Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

Dit overleg heeft in verband met andere prioriteiten schriftelijk plaatsgevonden. Eventuele op- en aanmerking op het verslag van 3 december zijn verwerkt en wordt vastgesteld. Openstaande acties schuiven door naar het overleg van 11 januari.

Dit verslag is uitgewerkt aan de hand van aantekeningen van 5.1.2e

2. Bespreken issues in de voortgangsrapportages

Ger:

- a. Stand van zaken bespreking RIVM/VWS LHV aangaande gegevensoverdracht van vaccinaties.

Er ligt een besluit van Besluit SG/minister dat alleen BSN-data aangeleverd wordt aan het RIVM op basis van opt-in. Opt-in is ingebouwd in CoronIT en BRBA. Het wordt ingebouwd in de HISsen en moet nog worden ingebouwd in de decentrale registratiesystemen van de instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, etc.)

- b. Consequenties voor het project.

Uitgangspunt is dat de vaccinatoediener verantwoordelijk is voor informed consent en dat alleen BSN-data naar RIVM doorzet wordt op basis van toestemming. Data van personen die geen toestemming geven worden geaggregeerd doorgegeven aan EPI.

- c. Stand van zaken escalatie richting GGD

RIVM en GGDGHOR sluiten een convenant met elkaar zodat de aanlevering van data richting RIVM is geborgd. Aan het convenant wordt nog gewerkt op 4 jan 2021 door 5.1.2e.

- d. Met betrekking tot aansluiten van bronsystemen zijn er veel compliancy issue's te tackelen.

DVP gaat een privacy coördinator aanstellen en FCC gaat twee privacy officers aanstellen zodat compliance met betrekking tot privacy beter (minder issues) en sneller gaat verlopen.

- 35 e. DPIA en risicomaatregelen zijn leidend voor livegang op 30 dec.
De DPIA ten bate van de verwerkingen voor release 1 is op 31 dec door 5.1.2e
aangeboden aan de 5.1.2e die op 4 jan 2021 advies uitbrengt ten aanzien van de
maatregelen.
- 40 f. Vraag aan stuurgroep is om iemand van compliance 5.1.2e
als aanspreekpunt aan te wijzen en deze persoon ook vrij te maken zodat
deze persoon ook snel kan acteren.
Zie punt d. hierboven.
- 45 • 5.1.2e
- a. Officiële Communicatie richting IV over deprioriteren ZVP
5.1.2e zal dit op zich nemen aan de hand van DPV_181.
- b. Opdrachtgever voor mijn.rivm.nl
- 50 c. Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl.
mijn.rivm.nl (voorlopig) van de baan
5.1.2e stemt dit af met 5.1.2e
- d. Akkoord op PID 5.1.2e nodig, versie 0.9 gister aangeleverd
5.1.2e geeft zijn akkoord.
- 55 e. Plek voor een architect in een van de CIMS projecten voor 24 uur?
Dit punt moet besproken worden in de programmastum.
- 60 f. Graag helderheid wat DVP (centraal) regelt qua beheer en wat er bij de
projecten hoort
Alle componenten in beheer geven bij BIS, contactpersoon 5.1.2e
5.1.2h 5.1.2h
- 65 g. Ter informatie: er moet nog een aparte assessment worden gepland voor
de check op DigiD. Er werd gedacht dat dit bij de pentesten erbij in zat
maar dat blijkt niet het geval. Ook een gebruikers test wordt afgenomen
70 door een extern bureau in februari, pentesten, een code review en
accessibility testen. Dit is meer dan voorzien dus planning komt onder druk
te staan voor CP aangezien uit deze vijf testen werk komt wat pas helder
wordt na uitvoering hiervan.
Planning in overleg met met 5.1.2e en 5.1.2e aanpassen.
- 75 h. PBS is opgeleverd en andere pm's hebben hun PBS toegevoegd. Wat
gebeurt hier nu mee?
De PBS van de portalen wordt onderdeel van de documentatie van CIMS.

80 i. Vooruitkijkend: moeten we al werk gaan verrichten/uitzetten om na Fase 1 CP Fase 2 direct op te starten?

5.1.2e werkt samen de stuurgroep registratie aan een roadmap voor activiteiten na livegang. Release 1.0 is op 8 jan 2021.

85 • 5.1.2e

a. Waar (in welke stuurgroep) worden project overstijgende producten vastgesteld en waar wordt dit vastgelegd (in welk register). Concreet voorbeeld mijn.rivm.nl (nu in stums en jira, email etc.);

Voor API Gateway worden producten in de stuurgroep API gateway vastgesteld.

90

b. Wie wordt opdrachtgever mijn.rivm.nl en waar is het ontwerp mijn.rivm.nl

5.1.2e overlegt hierover met 5.1.2e

95

c. Wie (welk project) gaat certificaten voor mijn.rivm.nl regelen. Beleggen bij portalen of bij RIVMtoegang?

Dit is een onderdeel van Beheer en wordt uitgevoerd door 5.1.2e.

100

d. Communicatie richting projecten, deelprojecten en teamleden in de vorm van nieuwsbrief of centrale e-mail. Bijvoorbeeld over de prioritering zorgverlener portaal. Dit zodat iedereen over dezelfde info beschikt.

Het hoge tempo van veranderingen in de vaccinatiestrategie dwingt ons tot een dagelijkse update. Zie hiervoor ook de map:

5.1.2h

105

e. Door deprioritering Zorgverlenerportaal vallen koppeling eherkenning en zipas nu uit scope. Zullen we hier toch mee doorgaan en al zoveel mogelijk realiseren?

Graag, zolang het geen claim legt op capaciteit die nodig is voor realisatie van het cliëntportaal.

110

• 5.1.2e

a. Hoe verloopt afstemming over de opgeleverde producten?

De producteigenaar stelt functionele producten vast. De architecten stellen de de technische producten vast. En de stuurgroep registratie stelt de bestuurlijke producten vast.

115

b. We maken tools en documenten en stemmen deze met diverse partijen af, maar wanneer en hoe wordt de status definitief bereikt? Hoe loopt dat proces?

120

Zie bij a.

125

3. Rondvraag

N.v.t

Acties

nr	Datum	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie	Opmerkin gen	
1	17-11-2020	Memo schrijven aanleverprotocol voor uitvoerenden	5.1.2e	01.12.2020	Gedaan	
11	03-12-2020	Link naar document gegevensvelden doorsturen		03.12.2020	Gedaan	
12	03-12-2020	Verlof issues voorleggen aan de Stuurgroep Registratie		07.12.2020		
13	03-12-2020	Iedereen op de hoogte houden van de voortgang van opschaling				
14	03-12-2020	In productie name datum bespreken in de Stuurgroep Registratie		07.12.2020		
15	03-12-2020	Communicatie informeren dat pas met de zorgverleners en de burgers gecommuniceerd mag worden over de portalen als er een besluit van de stuurgroep ligt.		17.12.2020	Besproken met 5.1.2b 5.1.2e	
16	03-12-2020	Kernteam vragen om communicatieplan		17.12.2020	Is beschikbaar in dossier van het kernteam.	
17	03-12-2020	Nota maken met waar de verantwoordelijkheden liggen omtrent vaststellen PIA's.				
2	17-11-2020	Nadenken over benodigde capaciteit				03.12 is de deadline voor het aanleveren
7	17-11-2020	Contact opnemen met CIO Office over datavirtualisatie				Gereed

130

Afspraken/besluiten

Nummer:	Verslag- datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2a krijgt van 5.1.2b mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2a wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidszekerheden (samen met 5.1.2a)
14.		