



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen - DGV (DVP_XX)

Periode	4-1-2021 t/m 6-1-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS DGV: initiatie;

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 11 januari 2021

- Is opdracht officieel verstrekt aan VZVZ?
- Uit overleg met VZVZ en EVS leveranciers van 5-1 kwam naar voren dat 10-25% van de verpleegtehuizen geen gevalideerde BSN's heeft. Dat betekent dat datzelfde percentage aan data niet compleet bij ons binnenkomt en óf niet bruikbaar is óf handmatig gematched moet gaan worden aan een BSN of zorgnummer. Graag hoor ik van de stuurgroep of dit acceptabel is of dat er naar andere maatregelen/koppelingen gezocht moet worden.
- Er werd gevraagd hoe vaak zij de data moeten gaan aanleveren; wat zijn de wensen van VWS rondom het ontvangen van rapportages hierover ergo hoe vaak moet er aangeleverd gaan worden?

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Voortgang

CIMS DGV

Gedaan:

- Eerste meeting met leveranciers en VZVZ gehouden

Te doen:

- Inlezen in documenten
- Kennismaken teamleden
- Technuten EVS leveranciers koppelen aan 5.1.2e en 5.1.2e van RIVM
- Akkoord krijgen op memo van 5.1.2e versie 1.8 aangaande inhoud bestand

Beheer

Te doen:

- Afstemmen met 5.1.2e wat er is geregeld voor de andere koppelingen