



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV_139

Periode	1-12-2020 – 16-12-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)
Projectleider	CIMS Rapportage Tooling
ProjectStatus	5.1.2e Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Hoe verloopt afstemming over de opgeleverde producten?

We maken tools en documenten en stemmen deze met diverse partijen af, maar wanneer en hoe wordt de status definitief bereikt? Hoe loopt dat proces?

Voortgang CIMS Rapportage tooling

Gedaan:

- Datavirtualisatie als deel van de solution architectuur opgenomen
- Team uitgebreid met pl 5.1.2e en TDV team voor vervolg vormgeving rapportages in TDV (Tibco datavirtualisatie laat) incl support van SSC campus voor Databasebeheer en ondersteuning Power BI
- 5.1.2e als inhoudelijk contact voor ConnecteddataGroup voor de inrichting van datavirtualisatielaag.
- 5.1.2e niet meer direct aanspreekpunt voor TDV, 5.1.2e als tussenpersoon inzetten.
- PSA versie 0.5 opgeleverd
- Business procesplaat opgeleverd.
- GRIP Demo gegeven
- TDV demo gegeven
- Intake gedaan met 5.1.2e t.b.v de PIA

Gestart met:

- Account en toegangsaanvragen voor het inrichten van de Productie omgeving BI CIMS

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving
- Vormgeven van het datamodel in de datavirtualisatie tooling op basis van testgegevens uit een geanonimiseerde bron
- RVP machine wel of niet/ de gevolgen voor de rapportages doorgesproken en model voor het opstellen van rapporten gemaakt
- Cliënten uit andere bronnen dan GBA besproken hoe deze op te nemen in de BI CIMS omgeving. Hoe er mee gewerkt gaat worden kan later pas worden bepaald, nu wel de tabellen opnemen en historie hierover opbouwen

Te doen:

- Beheer rondom accounts en beheer CIMS BICIMS formaliseren. = Taak van beheer .

Aandachtspunten:

- Alle accountaanvragen tot willekeurig welk systeem lopen extreem stroef. Wachtijd loopt soms wel op tot 4 weken.
- Project inhoudelijke sturing via het project, personele zaken naar de lijn.
- De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.
- Geen duidelijkheid of de licenties voor GRIP geregeld zijn

Projectissues

- 20201012-3** Er is nog geen helderheid over de op te leveren rapportages. Rechtmatigheid speelt rol
- 20201012-4** DWH kopie is opgeleverd maar niet gevuld en niet te benaderen. Geen toegang CIMS en BI CIMS
- 20201015-2** Er zijn voor CIMS geen GRIP licenties aangeschaft.
- 20201116-1** We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.
- 20201216-1** Er is nog geen goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
CIMS Rapportage	
1. Beschikbaarheid BIS medewerkers incl 5.1.2e na 1 december en begin 2021	Bespreken met 5.1.2e
2. Werkdruk Team, en SPOK	Bespreken met 5.1.2e
3.	
4.	

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Urenbesteding DVP (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	100	ntb	xxx	xxx
Opmerkingen				
Uren volgen na maandafsluiting. Ik heb nog geen inzage in gemaakte uren				

Urenbesteding Campus (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	n.t.b.	n.t.b.	xxx	xxx
Opmerkingen				
Uren volgen na maandafsluiting.				

Urenbesteding Ordina (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	0	20	ntb	ntb

Urenbesteding externe inhuur				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	n.t.b.	n.t.b.	xxx	xxx
Opmerkingen				
Uren volgen na maandafsluiting.				