

## Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 9 december 2020

	<b>Toelichting op algemene status:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>De eerste twee bijeenkomsten zijn geweest en de opdrachtformulering is bijna af</li><li>Er is na intern overleg besloten om vaccineren niet toe te voegen aan de scope van de regiegroep</li><li>De link met vaccineren kan later, indien dit actueel wordt, nog worden gelegd</li></ul>			
Afgelopen week	<b>Opdrachtformulering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>De opdrachtformulering is aangepast nav opmerkingen tijdens het eerste overleg van de regiegroep</li><li>Wordt voorgelegd ter vaststelling in het LCT van 10 december</li></ul>	<b>Risicoanalyse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Komende vrijdag worden de resultaten verwacht</li><li>Op directieniveau is er overleg geweest over de voorgenomen communicatie hierover</li></ul>	<b>Werkgroep testen vanuit burgerperspectief (App)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Er wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van de ontwikkeling van de App</li><li>GGD en RIVM worden aangehaakt voor de koppeling met CoronIT</li></ul>	<b>Lange termijn acties</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD en RIVM worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven</li></ul>
Komende week		<ul style="list-style-type: none"><li>De uitslag van de IT-audit bij GGD-en wordt 18 december opgeleverd</li><li>De resultaten worden in samenhang met de resultaten van de IT-audit GGD-en gepubliceerd (na 18 december)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Volgende week volgt een update in de regiegroep</li></ul>	