

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 6 januari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na het reces is de draad weer opgepakt met een betekenisvolle meeting waarin de kick-off van de Werkgroep follow-up en de Reischeck zijn gepresenteerd Reischeck is positief ontvangen door de Regiegroep en er is al contact met GGD GHOR & teleperformance over het gebruik van de Reischeck. Het is wachten op het OMT advies omtrent het gebruik van antigeentesten op reizigers op dag 5 van de quarantaine, om deze bij negatief testresultaat af te kappen. Als dit een positief advies is, kan er worden begonnen met uitrol van de Reischeck. 			
Afgelopen week	<p>Risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoofdlijnen van de analyse en de actiepunten voor follow-up zijn op 24/12 gedeeld met de kamer via een brief 	<p>Werkgroep testen vanuit burgerperspectief (App)</p> <ul style="list-style-type: none"> De bouwers van de App worden gecontracteerd Er vindt deze week een brainstorm plaats op VWS i.s.m. met WJZ rondom doel en juridische hobbels App 	<p>Werkgroep follow-up risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Partijen hebben deelnemerswerkgroep aangewezen Ketenbreed incident managementproces is in gang gezet 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD, RIVM en Dienst Testen i.o. worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven.
Komende week	<p>Risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Actiepunten input voor kick off werkgroep volgende week IT-audit (door KPMG) op GGD-systemen in concept gereed, over 2 weken in DOTT 	<ul style="list-style-type: none"> Gezondheidsraad werkt aan ethische vraagstukken rondom App (half januari oplevering rapport) 	<ul style="list-style-type: none"> Volgende week kick-off, waar ook opdrachtformulering in gezamenlijkheid zal worden opgesteld. Werkgroep buigt zich ook over LT verbeterplan 	<ul style="list-style-type: none"> Verwachting is nog in januari 2021 een eerste schets gereed te hebben van tijdlijnen t.a.v. dit verbeterplan. Het streven is dit plan in februari in het LCT te presenteren.