

1069520



Opdracht VWS IC opschaling
Opdrachten werkgroepen

1069520

Opdracht VWS: Om een 2^o piek op te vangen met
behoud van reguliere zorg is extra (IC) capaciteit nodig

- Onderdeel 1: Flexibele opzetting IC capaciteit tot 1750 bedden
 - Onderdeel 2: IC capaciteit in Duitsland (voeg bij maximaal 600 bedden)
 - Onderdeel 3: Flexibele opzetting IC capaciteit tot circa 3000 bedden
- Reserveinstantie
Vrij

1069520

Voor onderdeel 1 vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Wat hebben we geleerd van de afgelopen maanden?
- Hoe gaan we de opschaling van de structurele IC-capaciteit in de komende maanden realiseren?
- Welke belangrijke factoren zijn er en hoe gaan we die oplossen?
- Welke kansen van de afgelopen maanden moeten we blijven benutten?
- Welke richtlijnen, beroepspraktijken, opklopingen moeten ontworpen worden?
- Hoe verlaten we de uitwerking naar een concrete regionale uitvoering? Waar gaat de opschaling wel en niet plaatsvinden?
- Hoe gaan we 24/7 de beschikbaarheid van de acute zorg bieden (IC, COVID-19 en non-COVID-19, daarbij naar 3E's capaciteit) reguleren en monitoren?
- Hoe gaan we de verdeling van IC-patienten coördineren?
- Hoe gaan we de realisatie van de opschaling monitoren?
- In hoeverre is het voor een structurele inbedding van het LNAZ nodig en hoe kan dit worden krijgen?

1069520

Voor onderdeel 2 IC Duitsland vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Een beschrijving van de verschillende eisen en met welke voorkeuren naar Duitsland
- Contact op te nemen met de Duitse collega's om afspraken te maken op welke wijze, indien nodig, een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit.
- Een oorschikking voor nood is om patiënten ook beschikbaar te zijn voor naar Duitsland

1069520

Stakeholders hebben een verschillende aanpak nodig,
we kennen stakeholders op inhoud (i) en politiek (p)



Nog i
oor:
FMS
ROAZ
NVZ
NFU
VWS
ZNL/Z
NZA
Huisz
VVT
Renss
AZN
MICL
MMT
Verpl
Inten

1069520

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Doelstellingen:

- Voor zitba
- Samenhang
- Aand

Verwacht resultaat:

- Richt in de generale sessies van de afgevoerde periode en op basis hiervan formulieren van aanbevelingen voor het project 15, 2024/25.

Meerzaken:

- De evaluaties van NVC, PMS, Nieuw/Bevrijding/Gezond
- De evaluaties LPS / SNAZ en SZA

Wat gaan we opschrijven:

- Kort bericht (even wat er gebeurd is in de periode maart-mei)
- Het aantal / verdeling puntsgewijze benoemen van de generale sessies / aandachtspunten / positieve punten
- Welke tijdelijke oplossingen moeten we in ieder geval in stand houden
- Welke lessen zijn specifiek belangrijk voor de werkgroep personen / Ouderen / verweer / familie

1069520

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Zie de werkgroepen Samenwerkings-

- Oogziekten
 - Hersen
 - Samenwerking tussen ziekenhuizen / IC regio's in uitkomsten en tijdlijn
 - MICU-venster
 - Capaciteit klinisch
 - Personele bezetting en beschikbaarheid
 - Opleidingen en trainingen
 - Organisatie van de zorg op de IC
 - Niet-acute zorg / geneesmiddelen / PBM
 - Ontwikkeling van de (actuele) beschikbaarheid van bedden
 - Landelijke coördinatie LIPS-voeding patiënten
- Wat gaan we opleveren:
- | | |
|--|---------------------------|
| • Aan van aanpak | 4 juni |
| • Overdragen gemeenschappelijke kennis aan werkgroepen | 11 juni |
| • 1 ^e concept hoofdstuk 2 einddocument | 12 juni |
| • Opleiding subtaakgroep werkgroepen | 15 juni |
| • Samenvatting voorstellen voor ministerie | 19 juni (verderopgevoerd) |
| • 2 ^e concept hoofdstuk 2 einddocument | 22 juni |
| • Opleiding aanpak einddocument | 25 juni |

1069520

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Doelstelling:

- Voor 2024
- 500 000,-
- 1,5 mln

Verwacht resultaat:

- Zucht (of) veel personeel op werkdagen (van 08:00 tot 17:00, K. buiten beschikbare zijn)
- Voor de reguliere zorg en de covid zorg
- Bepalen wat onderwerpen moet worden om te zorgen dat de personeel beschikbaar is voor de 24 uur

Middelen:

- De kosten van werkgroep 1 (evaluatie)
- Het projectplan (ROO) en budget

1069520

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Aanbevelingen Inhoud 8. (DENK CREATIEF EN UITDAGEND)

- Oriëntatie en kansen
- Opstellen en toezien (wet, wvz, noverw, toe kennisbehouders)
- Samenstellen en behouden personeel
- Tijdsduur (huur tijd en andere)
- Richtlijnen / protocollen / kwaliteitsplan
- Beroepsprofielen
- Beschikbaarheid en rusttijden
- Technische oplossingen
- Organisatie (fict, rct, etc), supervisie, buddy's, regelverordeningden, toelichtend etc etc)
- Consequenties reguliere zorg

Wat gaan we opleveren?

- | | |
|---|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 concept hoofdstuk 3 einddocument | 12 juni |
| • Onderlinge uitwisseling werkgroepen | 15 juni |
| • Samenstelling bijdragen voor ministerie doco - 18 juni (mondelinge toelichting) | |
| • 2 concept hoofdstuk 3 einddocument | 22 juni |
| • Opbrengstpresentatie einddocument | 25 juni |

1069520

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Doelstellingen

- Voor zitba
- Samenhang
- Samen

Verwacht resultaat

- Een landelijk afspraak over het aantal IC bedden (einde 2022) regio als voorwaarde in de E 202 landden
- Een "opdracht" voor de regio's om de beschikbaarheids verdeling van het aantal bedden regionaal vorm te geven
- Afspraken over veldpad, financiering, opschaling regionaal, landelijk en Duitland
- Afspraken over regionale en landelijke patiëntverdeling
- Afspraken over beschikbaarheid en verdeling infrastructuur middelen en materialen

Middelen

- De leden van werkgroep 2 (bezuiter)
- De beschikbare kennis en samenwerking in de regio's
- De bestaande (regionale) structuren (bijkomen de structuren van de IC regio's)

1069520

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Aanbevelingen inhoudelijk

- Oriëntatie en kader
- Bestuurlijke opschikking
- Tijdslijn voor mogelijke periodes (3 maanden, vier jaar)
- Hiërarchisch model (van Acto peract, naar structuren op en afschalen)
- Wat landelijk / regionaal / lokale organisaties
- Spreiden of concentreren (waar willen niet uitbreiden)
- Coördinatie patiënt aanpak (ICPA) / ICPs
- Infrastructuur / materialen / machines (het, waar, hoeveel, leverings)
- Typische ruimte (verbouwen, afbouwen)
- Monitoring draai en draag (24/7 reaktie netwerk)
- Consequenties reguliere zorg
- Samenhangend (na uitbreiden revalidatie)

Wat gaan we opleveren:

- Plan van aanpak 4 juni
- 1^e concept hoofdstuk 4 einddocument 12 juni
- Onderligte uitwerking werkgroep 15 juni
- Samenhangende uitwerking voor regioverdeling 19 juni (interimistische beslissing)
- 2^e concept hoofdstuk 4 einddocument 22 juni
- Opleveringsaanpak einddocument 29 juni

1069520

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Doelstelling:

- Voor 2020
- Aanpak
- Aand

Verwacht resultaat:

- Een beschrijving van de verschillende verlopen met de patiëntverplaatsingen naar Duitsland
- In zijn afbreken gemaakt met Duitsland over de wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit van 600 bedden
- Een afbreking wat benodigd is voor de daadwerkelijke verplaatsing van de patiënten
- Voorstel voor het (MCC) verkeer van IC patiënten in Nederland en van en naar Duitsland inclusief de coördinatie daarvan

Maatregelen:

- De lessen van wie groep 2 (evaluatie)
- De taak van samenwerking in de regio's

1069520

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Aanvullende informatie:

- Organisatie en taken
- Bereikbaarheid (tijdschema)
- Bereikbaarheid van opgevoerden, patiënten en familie zie naar: Duitsland te verplaatsen
- Samenwerking en communicatie
- Samenwerking met MIEU's nodig
- Coördinatie inzet MIEU
- Hoeveel ambulance (aanpak)

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|--|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 12 juni |
| • Onderligge uitwerking van vragen | 15 juni |
| • Samenstelling bespreking voor ministerie op 19 juni (aanpak) (toelichting) | |
| • 2 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 22 juni |
| • Opleveren gemeenschappelijk einddocument | 25 juni |

1069520

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Doelstellingen:

- Voor 2020
- Aanpak
- ADO

Verwacht resultaat:

- Een concreet plan hoe de bekostiging (hoe) en de financiering (door wie) van de verschillende onderdelen vorm krijgt

Meerzaken:

- De samen van werkgroep 5 (doelmatig)
- Het praktisch (logistiek en bestuurlijk)

1069520

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Aanbevelingen inhoudelijk

- Oriëntatie en kansen
- Financiële en fysieke IC: uitbreiding (bedden / materialen / verbouwing / uitbreiding / medicijnen)
- Financiële kansen
- Financiële en personeel
- Financiële en opslag
- Financiële en coördinatie
- Financiële en voorzet
- Beschrijving welke manier / vorm er moet zijn
- Onderscheid normale kosten en meerkosten

Wat gaan we oplossen:

- Plan van aanpak 6 (pt)
- 1- concept noodstuk / einddocument 11 (pt)
- Onderligge uitwerking werkplan 35 (pt)
- Samenvatting bevindingen voor ministerie op: 19 (pt) (beoordeling: toelichting)
- 2- concept noodstuk / einddocument 21 (pt)
- Opbrengstovereenkomst einddocument 25 (pt)